

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9035395
ID verze:	9733335
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.07.2019 12:09:26
Zveřejňující subjekt:	Ministerstvo zemědělství (yphaax8)
ID návazné smlouvy:	8778527
Email pro zaslání potvrzení:	vladana.horackova@mze.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ministerstvo zemědělství
IČO:	00020478
Datová schránka:	yphaax8
Adresa:	Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Účelem dodatku č. 1 je časový posun prací na jednotliv. fázích zakázky a posun termínů odevzdání výstupů zakázky z důvodu nekompletního znění evropské legislativy.
Datum uzavření:	22.07.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č. 1 k 168-2019-14110
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 854 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	2 243 340,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Ernst & Young, s.r.o.
IČO:	26705338
Datová schránka:	h8e4h2m
Adresa:	Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000, Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 1 k 168-2019-14110.pdf

397.11 kB, 29.07.2019 12:09:52

cfad67e9ec5575a0bc18d6329717dfadcb0f3ee2c4bf12f987fe56e8d7b085a9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9733335>