

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9239851
ID verze:	9950931
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.08.2019 09:01:49
Zveřejňující subjekt:	Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69 (spigi95)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69
IČO:	00072982
Datová schránka:	spigi95
Adresa:	Pivovarská 69/36, 38501 Vimperk, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK č. 1
Datum uzavření:	23.08.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	13 213 152,48 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
IČO:	26071584
Datová schránka:	erq2bxv
Adresa:	Slavníkovců 455, 39155, Chýnov
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 1 k SoD Vimperk (3).pdf

125.2 kB, 24.08.2019 09:03:06

494a84a4b81add4c3476cc6f4430f67b1f5b853b358bec4dfe6903100686ba95

Oznámení změny _Změnový list PO5_OPŽP 2014+ bez podpisu (1).pdf

493.95 kB, 24.08.2019 09:03:06

7b42c7ba3c8b3535f68c2712c7cd2511f0d8c163a39c5bbe97a27cd6a9ea64a0

Více práce č. 1- okapnice RAL (1).pdf

228.99 kB, 24.08.2019 09:03:07

bb2ea495e8cf926c8852d9bdb5b96baf68502a833199f95c52f54c7af0cf5aa8

Více práce č. 1- okapnice RAL rekapitulace (1).pdf

220.9 kB, 24.08.2019 09:03:07

21edd763b9e2710f543ae6ffdc57689848d5e0870cc9447ca81b15a566f1b9a3

Více práce č. 1- okapnice RAL položky (1).pdf

258.21 kB, 24.08.2019 09:03:07

84f1764eb9a276b340caa0d83b39f2aefd0fd6b1fc6e92a5a25a8ced5938a19a

Více práce č. 2 - budova C - úprava 2.8.2019 rekapitulace (1).pdf

224.96 kB, 24.08.2019 09:03:07

9618739518090b384206bda14e006c8e2d297fab317671f709d465b1e4598ceb

Více práce č. 2 - budova C - úprava 2.8.2019 (1).pdf

229.03 kB, 24.08.2019 09:03:07

c856366b3adeafa2ac2ad38d95fce6c463b98f9993269f18fddd01d29a9e4b25

Více práce č. 2 - budova C - úprava 2.8.2019 položky (1).pdf

289.74 kB, 24.08.2019 09:03:08

158a828e09bed355680e99f63ad9224983c095c324dce163a0ae65c9281a094c

Více práce č. 3 - ÚT - úprava 31.7.2019 rekapitulace (1).pdf

220.99 kB, 24.08.2019 09:03:08

b9663b237f53a5d6ec19efcd6872e011563194cd7f39eaf38bc24a8ace7f1df2

Více práce č. 3 - ÚT - úprava 31.7.2019 (1).pdf

229.21 kB, 24.08.2019 09:03:08

b04bec41d5f77ccd5a3949cd30b160398ba4d8507cda7432da52019680e880d1

Více práce č. 3 - ÚT - úprava 31.7.2019 položky (1).pdf

268.88 kB, 24.08.2019 09:03:08

bae107c4335d138e4e8ae134b58a224ae1721107877aeca4a08333dc7b4d7fd4

Více práce č. 4 - budova C - tepelné izolace hromosvod - úprava 2.8.2019 (1).pdf

230.09 kB, 24.08.2019 09:03:08

ff1c841ebd551593559cbe7e91bcea17623d31f39b902447f447d31499984911

Více práce č. 4 - budova C - tepelné izolace hromosvod - úprava 2.8.2019 rekapitulace (1).pdf

223.78 kB, 24.08.2019 09:03:08

a6ea30ac9c2d2b4ad4868f1784082a00c023cd7964fd54f5af43587d444ca297

Více práce č. 4 - budova C - tepelné izolace hromosvod - úprava 2.8.2019 položky (1).pdf

269.46 kB, 24.08.2019 09:03:08

9d003b0766ef82fceb09b6e455b474911c5eede9e496d77fcec11af1b6bbc7d9

Více práce č. 5 - EI po VZT-úprava 2.8.2019 položky (1).pdf

225.84 kB, 24.08.2019 09:03:09

8e321c6305f6d3674c7b48b95cc7697cf3589502f1ef5b98eaafb7beab3bf613

Více práce č. 5 - EI po VZT-úprava 2.8.2019 (1).pdf

228.77 kB, 24.08.2019 09:03:09

1c87a8af0237f145e78a905c8f3e1aeb847b1a669823e281b2c080371ecf2c04

Více práce č. 5 - EI po VZT-úprava 2.8.2019 rekapitulace (1).pdf

219.44 kB, 24.08.2019 09:03:09

db44b12cae8e67232e68df9d057991bb70e7ad10aeca3b138a0edbc2168cf3e5

Více práce č. 6 - podepření stropní kce bud. D rekapitulace (1).pdf

225.41 kB, 24.08.2019 09:03:09

4536ef436b8f036c438b0645ba86f962ae3c291742fc223a6ab2dc33adbfce9c

Více práce č. 6 - podepření stropní kce bud. D položky (2).pdf

280.4 kB, 24.08.2019 09:03:09

b92e27a5d16c637da8a20b87cbf4fda9db617608552428f9e47fa47a4a91ac29

Více práce č. 6 - podepření stropní kce bud. D (1).pdf

229.13 kB, 24.08.2019 09:03:09

59bf760ef982eee0a7e439145998207da1174f69682484ef5039fc9f2bc7586f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9950931>