

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9255783
ID verze:	9968071
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.08.2019 11:40:00
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 14 (pmabtfa)
ID návazné smlouvy:	6331775
Email pro zaslání potvrzení:	marie.studecka@praha14.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část. Praha 14
IČO:	00231312
Datová schránka:	pmabtfa
Adresa:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo , dodatek číslo 04 - prodloužení termínu dokončení, navýšení eny za vícepráce
Datum uzavření:	27.08.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	0600/2018/OI/1050/04
Podepisující osoba:	Ing. Petr Hukal
Hodnota bez DPH:	1 029 110,35 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 245 223,52 CZK

Smluvní strany:

Název:	KVS stavební, s.r.o.
IČO:	28982703
Datová schránka:	jaqfkep
Adresa:	Kolbenova 616/34, Praha 9-Vysočany, 190 00 Praha 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Priloha_smlouva_ostatni.pdf

1.38 MB, 27.08.2019 11:40:54

c2ce7e48baf86fc6e3edb1a38cf9ef4ed6553e7e9e80d1cf0eea62ca448edc91

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9968071>