

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 27. 8. 2018
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Střední škola řemesel, Frýdek Místek, příspěvková organizace

Se sídlem: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek Místek
Zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 13644301
DIČ: CZ13644301
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

XXXXXXXXXXXXX tel: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

2. IGB Holding, a.s.

Se sídlem: Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava
Zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 60792434
DIČ: CZ60792434
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 978

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je „Rekonstrukce výměňkové stanice a topného kanálu, pracoviště Frýdlant n. O.“
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Méněpráce souvisí především s tím, že potrubí se položí v celé délce - bez provádění spojů v kanále, dále s neprováděním izolace kanálu a napojením odvodnění jímky přímo do stávající dešťové kanalizace. V části měření a regulace souvisí méněpráce se změnou ve vizualizaci a doplněním software o SMS službu. Rozsah těchto méněprací je blíže

specifikován v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto méněpráce mají vliv na snížení ceny díla.

4. Vícepráce souvisí především s odkrytím topného kanálu po jeho celé délce. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací a méně prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce *nemají vliv na zvýšení* ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných méněprací** činí 234 122,44 Kč bez DPH, DPH 21% je 49 165,71 Kč a cena méněprací **včetně DPH je 283 288,15 Kč.**
- c) **Cena sjednaných víceprací** činí 228 537,00 Kč bez DPH, DPH 21% je 47 992,77 Kč a cena víceprací **včetně DPH je 276 529,77 Kč.**
- d) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se *snižuje* o cenu výše uvedených méněprací a víceprací. S ohledem na rozsah méněprací a víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	1 866 606,60 Kč
DPH 21%	391 987,38 Kč
cena celkem včetně DPH	2 258 593,98 Kč

IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27. 8. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti -beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Ve Frýdku Místku dne:

Ve Frýdku Místku dne

za objednatele
XXXXXXXXXX

za zhotovitele
XXXXXXXXXXXXXX