

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3004H1180015 ze dne 8. 10. 2018

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelc, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, investiční referent

a

2) Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Novohradská 1682

IČ: 281 00 476

DIČ: CZ28100476

České Budějovice 370 08

Doručovací adresa:

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Novohradská 1682

České Budějovice 370 08

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku VI. smlouvy o dílo ev. č. 3004H1180015 ze dne 8. 10. 2018 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Hluboká nad Vltavou – oprava propadlé kanalizace svislé i ležaté v objektu AJG“

IV.

Cena díla - (článek VI. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím mění takto:

Cena dle SOD: 197 161, 29 Kč bez DPH + 41 403, 87 Kč DPH (21%) = 238 565, 16 Kč včetně DPH (21%)

(slovy: dvěšestřicetosmtisícpětsetšedesátpět korun českých a šedesát haléřů)

Dodatečné více práce:

Změnový list č. 1.: 11 062, 69 Kč bez DPH + 2 323, 16 Kč DPH (21%) = 13 385, 85 Kč včetně DPH (21%)

(slovy: třinácttisíctřistaosmdesátpět korun českých a osmdesátpět haléřů)

Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí:

208 223, 98 Kč bez DPH + 43 727, 03 Kč DPH (21%) = 251 951,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: dvěštěpadesátjednatisícdevětsetpadesátjedna korun českých)

V.

Závěrečná ustanovení:

- 4.1.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2.** Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnit smlouvu postupem podle citovaného zákona je povinen objednatel.
- 4.3.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.

Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3004H1180015 ze dne 8. 10. 2018 č. j.: NPÚ – 430/79078/2018 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 31. 10. 2018

V Českých Budějovicích dne 31. 10. 2018

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatel