

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 2.11.2018 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.
Objednatel: **Technické služby města Vítkova**
Sídlo: Dělnická 705, 749 01 Vítkov
IČO: 00037494
EU DIČ: CZ00037494
Zastoupená: Mgr. Petr Franěk, ředitel
(dále jen „Objednatel“)

2.
Zhotovitel: **PASTELL spol. s r.o.**
Sídlo: Čechova 1247, 256 01 Benešov
Doručovací adresa: Čechova 1247, 256 01 Benešov
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21200
IČ: 47549301
DIČ: CZ47549301
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. Benešov
Číslo účtu: 25307121/0100
Zastoupená: Ing. Jurajem Krátsmar-Šmogrovičem, jednatelem společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. Tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo na provedení stavby

„Skládka odpadů Nové Těchanovice, III.etapa rozšíření skládky“

se v souladu s čl. 13, odst. 7 a čl. 13 odst. 2 mění celkový rozsah díla dohodnutý v čl. 5 výše uvedené Smlouvy o dílo a tím i cena díla dohodnutá v čl. 13, odst. 1 předmětné Smlouvy o dílo.

III. CENA ZA ZHOTOVENÍ STAVBY

1. Na základě vzájemně odsouhlaseného Soupisu víceprací ze dne 26.11.2018 se cena dohodnutá v předmětné Smlouvě o dílo ze dne 2.11.2018 mění takto:

- Původní cena	9.753.290,- Kč bez DPH
- Součet víceprací	1.013.756,- Kč bez DPH
- Nová celková cena	10.767.046,- Kč bez DPH


2. Odsouhlasený Soupis víceprací ze dne 26.11.2018 je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 se stává platným a účinným dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, jednou pro každou smluvní stranu.
3. Tento Dodatek č. 1 má 2 strany a 1 písemnou přílohu.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří písemná příloha:
č. 1 Položkový rozpočet víceprací ze dne 26.11.2018
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


Ve Vítkově dne 26.11.2018

Za objednatele:



Mgr. Petr Franěk
ředitel

Za zhotovitele:




Ing. Juraj Krätsmar-Šmogrovič
jednatel společnosti


TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA VÍTKOVĚ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Dělnická 705 749 01 VÍTKOVĚ
IČO:00037494 DIČ: CZ00037494




REKAPITULACE STAVBY



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ




SOUPIŠ PRACÍ




SOUPIS PRACÍ





SOUPIS PRACÍ








SOUPIS PRACÍ









SOUPIS PRACÍ

