

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16.10.2018

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	23 -11- 2018
PODATELNA 2	
Č.j.:	2328 / E / R

oklud

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

IZOLEX izolace staveb, s.r.o.
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19462
[redacted] jednatel společnosti
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
26003783
CZ26003783

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Kontaktní osoba:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v
Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
ředitelem [redacted]
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.10.2018:

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2018 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu střešní krytiny na budově MŠ Markova, na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 118094 s názvem „MŠ MARKOVA – OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba rozšíření předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce), současně i vyšlo najevo, že některé původně předpokládané práce prováděny nebudou (tzv. méněpráce), přičemž potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce i méněpráce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně se jedná o následující změny:

1) Detail řešení atiky střešního pláště

OSB desky pod atikovými plechy nevykazovaly poškození. Byla provedena změna provedení izolace atiky, D+M plechu Fatranyl a přidána háková okapnice 70 bm r.š. 350mm.

2) Detail řešení ukončení plochy u žlabu

OSB deska tl. 25mm byla nahrazena impregnovanou voděodolnou překližkou tl. 21mm. Okapnice r.š. 250mm byla nahrazena okapnicí r.š. 350mm z důvodu vhodnějšího ukotvení.

3) Geotextilie

Při kontrole kvality a funkčnosti geotextilie byla shledána potřeba výměny 20% plochy.

4) Spojka těsnění žlabu

Spojky těsnění žlabu byly ponechány stávající.

5) D+M PE Podpěr bleskosvodu

Při změně provedení atiky střešního pláště, bylo nutno doplnit podpěry bleskosvodu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla dochází ke změně ceny díla, a to pro potřebné vícepráce k jejímu navýšení o 30.486,- Kč bez DPH, méněpráce cenu díla snižují o částku 38.847,- Kč bez DPH, celkem se sjednaná cena díla snižuje o 8.361,- Kč bez DPH.
4. S ohledem na změnu předmětu díla se smluvní strany dohodly i na změně termínu dokončení díla, a to k datu 30.11.2018.

III.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 2 a 3 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla vyplývající z předmětných změnových listů (rozpočtů), tj. na jejím snížení o celkem 8.361,- Kč bez DPH, tj. článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

1. „Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí **bez DPH 291.562,- Kč.**“
2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 4 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a předání díla, tj. článek IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

„2. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): **nejpozději do 30.11.2018.**“

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne **23. 11. 2018**

V Hradci Králové dne **27. 11. 2018**

ZA ZHOTOVITELE:



jednatel společnosti


IZOLEX izolace staveb, s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Správce rozpočtu