

DODATEK Č. 1 K DOHODĚ O NAROVNÁNÍ

Uzavřené ke smlouvě o dílo 08/2016 - LK ze dne 20. 6. 2016

Muzeum středního Pootaví

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl Pr, vložka 435

Sídlo: Zámek 1, 386 01 Strakonice
IČ: 00072150
DIČ: CZ00072150
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Strakonice
Číslo účtu: 930291/0100

Zastoupené ~~PhDr. Ivanou Říhovou~~, ředitelkou

dále jen „objednatel“

a

Ing. arch. Miroslav Tupý, DOMUS ATELIÉR

Sídlo: Lidická 47, 370 01 České Budějovice
IČ: 65968204
DIČ: CZ6603160861
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
Číslo účtu: 6023990227/0100
Zastoupený Ing. arch. Miroslavem Tupým

dále jen „zhotovitel“

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají spolu tento dodatek k dohodě o narovnaní ze dne 1. 12. 2017:

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 1. 12. 2017 dohodu o narovnaní, která byla uzavírána v souvislosti s prodloužením zhotovitele se splněním závazku. Zhotovitel se na základě uzavřené smlouvy o dílo zavázal provést projektovou dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro ohlášení stavby, zajištění stavebního povolení, včetně právní moci a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle předaného Investičního záměru a Závazného stanoviska k Investičnímu záměru obnovy vybraných objektů v areálu hradu, součást NKP Hrad Strakonice, a provést výkon autorského dozoru po celou dobu realizace, to vše v rámci akce objednatele „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice“, dále též „dílo“.
2. Dle ustanovení čl. 3.1 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal zhotovit projektovou dokumentaci pro provedení stavby do 50 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení, což však

v daném termínu nesplnil. Zpoždění dodavatele trvalo od 19. 10. 2016 do 19. 12. 2016 (61 dnů) a od 30. 3. 2017 do 25. 10. 2017 (209 dnů). Dle ustanovení článku 7.2 smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za zpoždění ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty v tomto případě činí 18 300 Kč za zpoždění v roce 2016 a 104 500 Kč za zpoždění v roce 2017, celkem 122 800 Kč.

3. Smluvní strany uzavřely dne 1. 12. 2017 dohodu o narovnání, v rámci níž došlo ke snížení výše smluvní pokuty na částku 65 000 Kč, a to s ohledem na nepředvídatelné okolnosti na straně zhotovitele a jeho subdodavatelů, které znemožnili včasné splnění části díla. Hrazení smluvní pokuty mělo proběhnout platbou na účet objednatele, případně prostřednictvím jednostranného zápočtu vůči nároku zhotovitele za výkon autorského dozoru. V dohodě o narovnání byla také nesprávně uvedena výše smluvní pokuty, která ve skutečnosti činí 122 800 Kč, nikoli 146 773 Kč, jak bylo napsáno v dohodě o narovnání.
4. Tímto dodatkem dochází ke změně dohody o narovnání, a to tak, že, zhotovitel uznává své pochybení, a vypočítanou smluvní pokutu uhradí v celé výši.
5. Dosavadní články 1., 2. a 3. dohody o narovnání se nahrazují následujícím zněním:
 1. *Zhotovitel uznává, že se dostal do prodlení s plněním dle odstavce 3.1 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 20. 6. 2016, kdy jeho závazek spočívající v provedení projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) do 50 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebyl proveden v určeném termínu.*
 2. *V důsledku uvedeného zpoždění, které trvalo od 19. 10. 2016 do 19. 12. 2016 a od 30. 3. 2017 do 25. 10. 2017, vznikl objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 122 800 Kč.*
 3. *Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v celé výši, a to nejdéle do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této dohody. Uhrazení provede zhotovitel převodem na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Bude-li to nutné pro účetní potřeby, vystaví objednatel zhotoviteli příslušný daňový doklad. Zhotovitel bere na vědomí, a souhlasí, že v případě neuhrazení smluvní pokuty v příslušném termínu bude objednatel postupovat tak, že provede jednostranné započtení vůči nárokům zhotovitele za plnění dalších částí smlouvy o dílo, zejména za výkon autorského dozoru.*
6. Smluvní strany prohlašují, že si text této dohody přečetly, a souhlasí s ním. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Strakoniciích 27. 11. 2018

PhDr. Ivana Říhová

Objednatel

Ing. arch. Miroslav Tupý

Zhotovitel