

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1306-10-SOD-048





uzavřené podle ustanovení § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, pro stavební akci

„BD SUOMI Hloubětín“



Obchodní soubor: „006200 – Tramvajové úpravy“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: GEMO a.s.
se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc
zapsaná v obch. rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce 11003
zast. Ing. Jaromírem Uhýrkem, statutárním ředitelem

IČ: 13642464
DIČ: CZ13642464
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 264847811/0100
tel.: 
fax.: 
e-mail: 
web: 

Oprávněný zástupce:

- ve věcech obchodních a smluvních: Ing. Miloslav Bouda, 
 Ing. Ondřej Foukal

-
-



a

Zhotovitel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22, Praha 9
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: odd. B, vložka 847

Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických:

-
-
-



2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 27.3.2018 smlouvu o dílo č. 1306-10-SOD-048 (dále také jen „Smlouva“). Tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „Dodatek č. 1“) smluvní strany upravují po předchozí vzájemné dohodě Smlouvu tak, jak je uvedeno níže.

2.2. Předmět díla se na základě tohoto dodatku rozšiřuje o vícepráce, jejichž specifikace a rozsah jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Předmět díla se na základě tohoto dodatku zužuje o méněpráce, jejichž specifikace a rozsah jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.3. Cena víceprací specifikovaných předchozím odstavci je sjednána ve výši [REDAKCE]
Cena méněprací specifikovaných předchozím odstavci je sjednána ve výši [REDAKCE]
Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy [REDAKCE]

Cena díla dle Dodatku č. 1 [REDAKCE]

Celková cena díla dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 [REDAKCE]

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále beze změny v platnosti.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je uzavírán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

3.4. Přílohy: Příloha č.1 DPP – přehled víceprací a méněprací

V Olomouci dne 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

za **GEMO a.s.**

za **Dopravní podnik hl.m. Prahy
,akciová společnost**

Příloha č.1 k Dodatku č. 1 smlouvy 000841 00 17

Soupis prací

Stavba :		Obytný soubor Rokytka park				
		DPP				
Objekt	Položka	Název položky	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem
		Vícepráce				
SO 02-650		přeprava silniční frézy na stavbu a zpět	den	1,00		
SO 02-650		frézování ASF tl. 40 mm	m2	190,00		
SO 02-650		řezání asfaltové vozovky pilou tl. 4 cm	bm	150,00		
SO 02-650		ruční dobourání včetně naložení a odvozu	m3	3,00		
SO 02-650		odvoz vyfrézovaného materiálu	tkm	10,00		
SO 02-650		skládkovné frézovaná	t	0,00		
SO 02-650		zametení povrchu vč. uložení smetků na skládku	m2	190,00		
SO 02-650		stěhování finišeru pro pokládku na stavbu a zpět	den	1,00		
SO 02-650		vozovka ACO 11 S tl.40 mm finišerem	m2	320,00		
SO 02-650		vozovka ACL 16 S tl.40 mm finišerem	m2	140,00		
SO 02-650		ošetření spáry modifikovanou zálivkou	bm	150,00		
		Suma				
Objekt	Položka	Název položky	MJ	množství	Cena jednotková	Cena celkem
		Méněpráce				
SO 02-650	511536091	Prolití štěrkového lože pryskyřicí	m3	-57,72		
SO 02-650	546550001	Přechodový kus B1/49E1	pár	-2,00		
SO 02-660	511536091	Prolití štěrkového lože pryskyřicí	m3	-57,72		
SO 02-660	591000001	Kryt TT ve složení: VD 160 mm se zálivkou; lože 20-40 mm	m2	-11,30		
Rekapitulace		Vedlejší rozpočtové náklady - Zařízení staveniště objednatele i zhotovitele	kpl	Nová cena dle sníženého rozsahu		
		Suma				
Cena celkem						