



Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 2 ÚP 36

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku
v platném znění

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
technický dozor investora: Ing. Jakub Kiska
zástupce ve věcech technických: Ing. Ladislav Sedláček

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIC: CZ28169522
do obchodního rejstříku zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
zastoupená: Ing. Jaromírem Kazdou, obchodním náměstkem, a Ing. Martinem Mikou,
ředitelem regionu, oběma na základě plné moci
bankovní spojení: [REDAKCE]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. 2 ÚP 36 (SMLDEU-24-83/2018), číslo zhotovitele AV.18015.1.150, ze dne 11. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“):

Článek II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu díla o méněpráce a na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 7, který je součástí dodatku č. 2 Smlouvy jako jeho příloha č. 1.“ Vícepráce je nutné provést, aby bylo dílo řádné svému účelu a nemění ekonomickou rovnováhu závazku. Potřeba těchto prací je nutná z důvodu blíže popsaných v přílohách tohoto dodatku ve změnovém listu č. 7. Vícepráce / méněpráce nebylo možné v rámci projekčních prací předjímat, a proto jsou reakcí na skutečný stav rekonstruované vozovky. Tyto práce není možno provést samostatně a je nutno je provést, aby bylo dílo řádně realizováno a sloužilo svému účelu.



2. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové smluvní ceny díla z důvodu víceprací a méněprací, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 7 dle výkazu výměr, uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě.“

3. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„2. Celková smluvní cena činí:

	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	21% DPH	Celková cena s DPH
Celková cena za celé dílo LC Baštírna dle původní Smlouvy ZL č. 2 vícepráce ZL č. 2 méněpráce ZL č. 4 vícepráce ZL č. 4 méněpráce Nová celková cena za dílo LC Baštírna dle smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2	4 131 393,97 Kč 96 250,14 Kč - 263 749,01 Kč 2 879 853,- Kč -2 002 757,57 Kč 4 840 990,53 Kč	867 592,73 Kč 1 016 608,01 Kč	4 998 986,70 Kč 5 857 598,54 Kč
Celková cena za celé dílo LC Mánkova dle původní Smlouvy ZL č.1 vícepráce ZL č.1 méněpráce ZL č. 5 vícepráce ZL č. 5 méněpráce ZL č. 7 vícepráce ZL č. 7 méněpráce Nová celková cena za dílo LC Mánkova dle smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2	8 660 199,03 Kč 239 558,94 Kč - 197 415,36 Kč 1 740 516,04 Kč - 1 280 198,40 Kč 467 246,10 Kč - 467 246,10 Kč 9 162 660,25 Kč	1 818 641,80 Kč 1 924 158,65 Kč	10 478 840,83 Kč 11 086 818,90 Kč
Celková cena za celé dílo LC Rýchorská II	3 433 655,26 Kč	721 067,60 Kč	4 154 722,86 Kč
Celková cena za celé dílo LC			



K Lysečinské boudě cesta dle původní Smlouvy	7 666 277,07 Kč	1 609 918,18 Kč	9 276 195,25 Kč
ZL č. 3 vícepráce	1 479 061,01 Kč		
ZL č. 3 méněpráce	- 1 933 343,63 Kč		
Nová celková cena za dílo LC K Lysečinské boudě dle smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2	7 211 994,45 Kč	1 514 518,83 Kč	8 726 513,28 Kč
Cena celkem za celé dílo na ÚP 36 dle původní Smlouvy	23 891 525,33 Kč	5 017 220,32 Kč	28 908 745,65 Kč
ZL celkem vícepráce	6 902 485,23 Kč		
ZL celkem méněpráce	- 6 144 710,07 Kč	5 176 353,10 Kč	29 825 653,59 Kč
Nová celková cena za dílo na ÚP 36 dle smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2	24 649 300,49 Kč		

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.“

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nezměněny.
4. Tento dodatek č. 2 je součástí výše uvedené Smlouvy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:



Příloha č. 1 – Změnový list č. 7

Příloha č. 2 – Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

Vrchlabí dne 24.11.2018



Správa Krkonošského národního parku


PhDr. Robin Böhnisch

ředitel

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
-33-

Za správnost: _____

č. 08: _____



Za správnost: _____

č. 08: _____

Praha dne 8. 11. 2018



GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Jaromír Káza

obchodní náměstek (na základě plné moci)



GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Martin Mika

ředitel regionu (na základě plné moci)

