



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. 2018/MaI/000304/SML

Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Smluvní strany

Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Osoby oprávněné jednat: RNDr. Helena Pešatová, starostka
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: RNDr. Helena Pešatová, starostka
- ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 00296651
DIČ: CZ00296651
dále jen „objednatel“

a

Adam Kopřiva STAVBY s.r.o.

se sídlem Na Šancích 687/99, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
zastoupený Adamem Kopřivou, jednatelem
IČO 28597702
DIČ CZ28597702
Bankovní spojení [REDACTED]
Číslo účtu [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33721
Spojení (telefon, email) [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na dohodě o narovnání následujícího znění:

I.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 31.08.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2018/Mal/000253/SML (dále jen „smlouva o dílo“) a dne 15.10.2018 dodatek č. 1 k SoD č. 2018/mal/000253/SML/1, jejichž předmětem je realizace stavby s názvem „Oprava skladu v budově MěÚ na ul. Hlavní 139 ve Frýdlantu n.O.“ (dále jen „dílo“). Zhotovitel se zavázal k řádnému provedení díla ve lhůtě nejpozději do 31.10.2018. Dílo bylo z důvodu technologické pauzy nezpůsobené zhotovitelem dokončeno a předáno dne 05.11.2018, nejedná o prodlení pod smluvní pokutou.

II.

Předmět dohody

Při dokončení realizace díla byly změněny parametry a počty kusů regálů k uložení spisů, jejichž dodávka a montáž byla součástí opravy skladu. Původní rozsah, kapacita a nosnost regálů:

- 14 ks regálů o rozměrech 40x100x250cm, 8 polic, nosnost police 150 kg

byly vzhledem k potřebnosti prostoru pro uložení spisů navýšeny na:

-19 ks regálů o rozměrech 35x90x270cm, 7 polic, nosnost police 175 kg

a to se souhlasem zástupců objednatele.

Dodávka většího počtu regálů větších rozměrů představuje navýšení původní ceny regálů, uvedené v položkovém rozpočtu stavby, o 7.495,87 Kč bez DPH (9.070,- Kč s DPH).

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla mění ve shora uvedeném smyslu a že cena za provedení díla se zvyšuje o 7.495,87 Kč bez DPH (o 9.070,- Kč s DPH).

Smluvní strany se tímto dohodly, že cena za provedení díla tak nově činí 332.493,00 Kč bez DPH (402.316,53 Kč s DPH).

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3) Dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 4) Tato dohoda byla schválena radou města dne 26.11.2018, usnesením č. 1/8.5
- 5) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu

na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – zálohová faktura na dodávku regálů

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 24.11.2018

Za objednatele:




RNDr. Helena Pešatová
Starostka



Ve Frýdku-Místku 24.11.2018

Za zhotovitele:



Adam Kopriva
jednatel

ADAM KOPŘIVA
STAVBY s.r.o.
IČ: 687/09.724.00 Ostrava 24
97702, DIČ: CZ2959770
tel: 604 947 511

2.4