



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

### REKONSTRUKCE KOMUNIKACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ A CESTY SVOBODY

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

**OBJEDNATEL:**

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech  
technických

Technický dozor investora (TDI):

tel.:

Email:

dále „Objednatel“

**Město Říčany**

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

KB, a.s., pobočka Říčany

724201/0100

00240702

CZ00240702

skjbfwd

Ing. Arch. Dominik Landkammer

LNConsult, s.r.o., Ing. Ladislav Němeček

725 026 765

Dominik.landkammer@ricany.cz

**ZHOTOVITEL:**

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve věcech  
technických

dále „Zhotovitel“

„Společnost Říčany – Stavitelství Řehoř + T4 Building“

společnost dle smlouvy o spolupráci mezi:

Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice IČ:  
25075543 a

T4 Building se sídlem Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ: 043525

Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošic

Petrem Řehořem, zmocněncem na základě plné moci

282444100/0300, IBANcz6503000000000282444100

xi34iqj

Ing. Jakub Matyáš, 736 630 751, [matyas@stavitelstvirehor.cz](mailto:matyas@stavitelstvirehor.cz)

Radek Němec, 725 725 487, [nemec@T4building.cz](mailto:nemec@T4building.cz)

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

## Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody, Říčany“ a s ním související změna termínu dokončení díla v rozsahu I. etapy.

## Článek 2. Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. ZL2, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 k SOD.

## Článek 3. Doba provádění díla

Doba provádění díla se dodatkem č.2 mění takto: Dokončení stavebních prací a předání díla v rozsahu I. etapy bude provedeno do 10. 12. 2018. Od 3. 12. 2018 však bude zajištěna průjezdnost celého úseku pro dopravní obsluhu, zejm. místní obyvatele a autobusy MHD Říčany a PID. Oba zde uvedené termíny jsou závazné ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 13.1.b. Smlouvy o dílo.

## Článek 4. Cena díla

4.1. Ceny dle ZL2 uvedeného v čl. II. tohoto dodatku č. 2, se sjednávají takto:

Stavební objekt	VCP bez DPH	VCP vč. DPH	MNP bez DPH	MNP vč. DPH	CELKEM bez DPH	CELKEM vč. DPH
SO 101	196 618,72	237 908,65	-236 964,86	-286 727,48	-40 346,14	-48 818,83
SO 305	632 386,69	765 187,89	-343 396,60	-415 509,89	288 990,09	349 678,01
SO 401	93 457,80	113 083,94	-20 999,00	-25 408,79	72 458,80	87 675,15
<b>CELKEM</b>	<b>922 463,21</b>	<b>1 116 180,48</b>	<b>-601 360,46</b>	<b>-727 646,16</b>	<b>321 102,75</b>	<b>388 534,33</b>

4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena díla mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	49 315 306,56	7 333 326,34	56 648 632,90
Cena včetně předchozích dodatků	51 926 469,93	7 333 326,34	59 259 796,27
Dodatek č.2	321 102,75	67 431,58	388 534,33
<b>Celková výsledná cena díla</b>	<b>52 247 572,68</b>	<b>7 400 757,92</b>	<b>59 648 330,60</b>

## Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
- 5.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

- 5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne [8.10.2018] pod č. usnesení [18-43-024]
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

---

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Říčanech

dne 09.10.2018

Objednatel:

Mgr. Vladimír Kořen  
starosta města

V Černošicích

dne 11.10.2018

Zhotovitel:

Stavitelství Řehoř, s.r.o.  
Dr. Janského 411  
252 28 Černošice  
DIČ: CZ25075543  
(2)

Petr Řehoř

## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody, Říčany

**Číslo projektu:**

**Objednatel:** Město Říčany  
Masarykovo náměstí 53/40  
251 01 Říčany  
IČ: 00240702

**Správce stavby (TDI):** NDCON s.r.o.  
Zlatnická 10/1582  
110 00 Praha 1  
IČ: 64939511

**Zhotovitel:** „Společnost Říčany - Stavitelství Řehoř + T4 Building“

**Stavitelství Řehoř, s.r.o.**  
Dr. Janského 411  
252 28 Černošice  
IČ: 25075543

**T4 Building s.r.o.**  
Třídvorská 1386  
280 02 Kolín - Kolín V  
IČ: 04352530

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě: .....2.....**

<b>VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:</b>	<b>ODSOUHLASENO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>ZAMÍTNUTO</b>	<input type="checkbox"/>

**Změna se týká těchto SO, PS:**

SO 101 - Komunikace  
SO 305 - Nová dešťová kanalizace  
SO 401 - Veřejné osvětlení

**Změnu požaduje:** Objednatel/Zhotovitel

- na základě čeho: postupu prací na stavbě a realizace jednotlivých dílčích objektů stavby

**Stručný popis změny:** Na základě postupu prací bylo, na SO 305 Nová dešťová kanalizace, rozhodnuto zahrnout do realizace stavby i zemní práce pro přepojení dešťových kanalizačních přípojek mimo uliční prostor (prostor komunikace) a změny uličních vpustí na kombinované UV z důvodu blízkosti plynovodního potrubí. Na SO 101 Komunikace jsou ve změnovém listu



vyčísleny stavební úpravy týkající se zúžení komunikace na 6,0 m a provedení zeleného pásu šíře 0,8 m podél chodníku. Na SO 401 došlo k záměně svítidel, připojení kabelu CYKY 3x2,5mm2 k trase kabelového vedení VO a úpravu počtu přechodových stožárů.

**Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):**

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO  NE

Časový dopad na stavbu: ANO  NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 51 926 469,93 Kč

Náklady na změnu: 321 102,75 Kč


**Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :**

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
SO 101	11 307 718,17 Kč	11 307 718,17 Kč	196 618,72 Kč	- 236 964,86 Kč	11 267 372,03 Kč
SO 305	2 822 532,45 Kč	2 822 532,45 Kč	632 386,69 Kč	- 343 396,60 Kč	3 111 522,54 Kč
SO 401	1 226 749,89 Kč	1 226 749,89 Kč	93 457,80 Kč	- 20 999,00 Kč	1 299 208,69 Kč
<b>Total/ Celkem</b>	<b>15 357 000,51 Kč</b>	<b>15 357 000,51 Kč</b>	<b>922 463,21 Kč</b>	<b>- 601 360,46 Kč</b>	<b>15 678 103,26 Kč</b>


**1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):**

Jméno: PETR REHOŇ Datum: ..... Podpis (razítko) 

**2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: DLANDKAMHER Datum: ..... Podpis (razítko) 

**3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: ING. NEPEČEK Datum: ..... Podpis (razítko) 

**Přílohy:** Změnový rozpočet