



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2018/0150/OPS.DVZ

Smluvní strany

Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části
Praha 8, příspěvková organizace

Se sídlem: U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8

IČO: 00639524

DIČ: CZ00639524

Zastoupená: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
(dále jen "objednatel 1")

a

Objednatel: Městská část Praha 8

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň

IČO: 00063797

DIČ: CZ00063797

Zastoupená: PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, zástupcem starosty
(dále jen "objednatel 2", společně pak jako "objednatelé")

a

Zhotovitel: Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.

Se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kontaktní adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12459

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zastoupený: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem,
výrobním ředitelem na základě plné moci

Druhý společník: VISTORIA CZ a.s.

Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 25110977

DIČ: CZ25110977

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4581

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zastoupený: PhDr. Petrem Volfem, předsedou představenstva
(dále jen "zhotovitel")



uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

I.

Účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2018 smlouvu o dílo č. 2018/0150/OPS.DVZ (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je rekonstrukce objektu Pernerova 29 (dále jen "dílo").
2. Ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 7 a čl. XX. odst. 5 Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující navýšení ceny díla.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou nezbytné k pokračování v provádění díla. Specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 301 a 302, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III. odst. 4 Smlouvy, a to následovně:

„Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatelé zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>129.226.470,84 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce bez DPH dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 301 a 302</i>	<i>9.874.635,88 Kč</i>
<i>Cena za méněpráce bez DPH dle Změnových listů č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10</i>	<i>- 5.027.930,53 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>134.073.176,19 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>28.155.367,00 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>162.228.543,19 Kč</i>

(slovy: sto třicet čtyři milionů sedmdesát tři tisíc sto sedmdesát šest korun českých devatenáct haléřů bez daně z přidané hodnoty)

(dále jen „cena díla“).

3. Smluvní strany se dohodly, že se v čl. V. odst. 1 Smlouvy mění doba, kdy je Mateřská škola mimo provoz, a to na dobu 1. 6. 2018 – 30. 9. 2018. Smluvní strany se tak dohodly, že od 1. 10. 2018 je možné prostory Mateřské školy plnohodnotně využívat s výjimkou dvorní části, která bude po celou dobu realizace díla uzavřena.
4. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. VIII. odst. 2 Smlouvy, a to následovně:

„Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou podílet tyto osoby (realizační tým):

- i. *manažer projektu (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Lukáš Dušta*



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



ii. odborní pracovníci:

Ing. František Skala (zástupce stavbyvedoucího)

Jan Tejček (technik BOZP)

jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazuje splnění kvalifikace dle požadavků objednatele 1 v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany deklarují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel 1 obdrží jedno vyhotovení a objednatel 2 a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel 1.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 301 a 302 včetně položkových rozpočtů

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 17. 10. 2018, č. Usn RMC 0502/2018



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



V Praze dne 17. 10. 2018

V Praze dne 16 -11- 2018

objednatel 1

zhotovitel – vedoucí společník

.....
[redacted]
.....
Servisní středisko pro správu svěřeného
majetku Městské části Praha 8
Ing. Stanislav Hladiš
ředitel

.....
[redacted]
.....
GEOSAN GROUP a. s.

Ivan Havel
GROUP
výkonný ředitel.
GEOSAN GROUP
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III
DIČ: CZ28169522
zhotovitel – vedoucí společník

objednatel [redacted]
.....
Městská část Praha 8
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
zástupce starosty

.....
[redacted]
.....
GEOSAN GROUP a. s.
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
zástupce starosty
Zenklova 35 (2)
180 48 Praha 8 - Libeň

zhotovitel – druhý společník
.....
[redacted]
.....
VISTORIA CZ a.s.
PhDr. Petr Volf
předseda představenstva