




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 01
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	17.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění a upřesnění dílčí PD „Rekonstrukce objektu“ v návaznosti na PD „Projekt energeticky úsporných opatření“</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V PD „PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ“ nebyly vydávány půdorysy objektu, nýbrž pouze pohledy – jedná se o výměnu oken. Pro větší přehlednost je potřeba označení oken z uvedené PD překreslit i do PD „Rekonstrukce objektu“. Dále se jedná o doplnění a úpravu stupadla a výlezu na střechu, včetně posunu nasávacího potrubí VZT.</p>		
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 001		
Počet připojených listů specifikací:---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-3 553,16 Kč	359 610,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
356 057,60 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Pernerova - změna č.001

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **356 057,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	356 057,60	74 772,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	430 829,70
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Pernerova - změna č.001

Místo: Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		356 057,60	430 829,70	
1.1a	Změna č.001a - přípočet	359 610,76	435 129,02	STA
A.a	Rekonstrukce objektu	320 930,44	388 325,83	Soupis
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - Rekonstrukce objektu	25 038,96	30 297,14	Soupis
B.a	Energeticky úsporná opatření	12 036,58	14 564,26	Soupis
B.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - Energeticky úsporná opatření	1 604,78	1 941,78	Soupis
1.1b	Změna č.001b - odpočet	-3 553,16	-4 299,32	STA
A.b	Rekonstrukce objektu	-3 296,00	-3 988,16	Soupis
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - Rekonstrukce objektu	-257,16	-311,16	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1a - Změna č.001a - připočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

320 930,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	320 930,44	21,00%	67 395,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

388 325,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1a - Změna č.001a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

320 930,44

PSV - Práce a dodávky PSV

315 430,44

766 - Konstrukce truhlářské

102 962,92

767 - Konstrukce zámečnické

208 575,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 892,52

M - Práce a dodávky M

5 500,00

1.4.3 - VZT

5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1a - Změna č.001a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							320 930,44	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				315 430,44	
D	766		Konstrukce truhlářské				102 962,92	
1	K	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	12,000	166,00	1 992,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou					
	VV		"4D" 2*3		6,000			
	VV		"8D" 2*3		6,000			
2	M	5491811R	Samozavírač DC 340	kus	12,000	4 310,00	51 720,00	R-položka
	PP		Samozavírač DC 340					
3	K	766660728R	Montáž dveřního kování - koordinátor	kus	6,000	234,00	1 404,00	R-položka
	PP		Montáž dveřních doplňků klapacky dveřního křídla					
	VV		"4D" 1*3		3,000			
	VV		"8D" 1*3		3,000			
4	M	5491812R	Koordinátor CISA	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	R-položka
	PP		Koordinátor CISA					
5	K	766911001R	1/W - Repase stávajícího dřevěného okna 890x1910mm	kus	2,000	14 924,00	29 848,00	R-položka
	PP		1/W - Repase stávajícího dřevěného okna 890x1910mm					
	VV		"Výplně otvorů - okna rev.A"2		2,000			
6	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	999,640	3,00	2 998,92	Smluvní rozp.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		767	Konstrukce zámečnické				208 575,00	
7	K	767901101R	Oprava stávajícího zábradlí schodiště 1.NP - 3.NP	m	45,000	4 500,00	202 500,00	R-položka
PP			Oprava stávajícího zábradlí schodiště 1.NP - 3.NP					
VV			"5/Z - přesný popis Tabulka zámečnických konstrukcí - rev.A" 45,0		45,000			
VV			blíže popis viz příloha					
8	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	2 025,000	3,00	6 075,00	Smluvní rozp.
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				3 892,52	
9	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	6,800	45,00	306,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
VV			"Výplně otvorů - okna rev.A" 0,89*1,91*2*2		6,800			
10	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	6,800	48,90	332,52	CS ÚRS 2018 02
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
11	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	6,800	3,93	26,72	CS ÚRS 2018 02
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
12	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	6,800	110,00	748,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením					
13	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,800	95,80	651,44	CS ÚRS 2018 02
PP			Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
14	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,800	89,60	609,28	CS ÚRS 2018 02
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
15	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,800	92,10	626,28	CS ÚRS 2018 02
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
16	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	6,800	87,10	592,28	CS ÚRS 2018 02
PP			Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým					
D		M	Práce a dodávky M				5 500,00	
D		1.4.3	VZT				5 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	pol1	Posun nasávacího potrubí nad vaznici krovu - kompletní provedení	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	R-položka
	PP		Posun nasávacího potrubí nad vaznici krovu - kompletní provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1a - Změna č.001a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 038,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 038,96	21,00%	5 258,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 297,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1a - Změna č.001a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 038,96

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

25 038,96

VRN3 - Zařízení staveniště

15 077,29

VRN4 - Inženýrská činnost

7 272,27

VRN6 - Územní vlivy

1 344,70

VRN7 - Provozní vlivy

1 344,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1a - Změna č.001a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 038,96

D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				25 038,96	
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 077,29	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	3 209,30	15 077,29	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D	VRN4		Inženýrská činnost				7 272,27	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	3 209,30	808,74	
	PP		Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	3 209,30	6 463,53	
	PP		Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele					
D	VRN6		Územní vlivy				1 344,70	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	3 209,30	1 344,70	
	PP		Územní vlivy					
D	VRN7		Provozní vlivy				1 344,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	3 209,30	1 344,70	
	PP		Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1a - Změna č.001a - připočet

Soupis:

B.a - Energeticky úsporná opatření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 036,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 036,58	21,00%	2 527,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 564,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1a - Změna č.001a - přípočet

Soupis:

B.a - Energeticky úsporná opatření

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 036,58

PSV - Práce a dodávky PSV

12 036,58

766 - Konstrukce truhlářské

12 036,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1a - Změna č.001a - přípočet

Soupis:

B.a - Energeticky úsporná opatření

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 036,58

D PSV Práce a dodávky PSV 12 036,58

D 766 Konstrukce truhlářské 12 036,58

1	K	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	2,000	166,00	332,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou		2,000			
	VV		"5D" 2*1					
2	M	5491811R	Samozavírač DC 340	kus	2,000	4 310,00	8 620,00	R-položka
	PP		Samozavírač DC 340					
3	K	766660728R	Montáž dveřního kování - koordinátor	kus	1,000	234,00	234,00	R-položka
	PP		Montáž dveřních doplňků klapačky dveřního křídla		1,000			
	VV		"4D" 1*1					
4	M	5491812R	Koordinátor CISA	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	R-položka
	PP		Koordinátor CISA					
5	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	116,860	3,00	350,58	Smluvní rozp.
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1a - Změna č.001a - připočet

Soupis:

B.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Energeticky úsporná opatření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 604,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 604,78	21,00%	337,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 941,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1a - Změna č.001a - přípočet

Soupis:

B.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Energeticky úsporná opatření

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 604,78

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 604,78

VRN3 - Zařízení staveniště

802,39

VRN4 - Inženýrská činnost

551,66

VRN6 - Územní vlivy

150,46

VRN7 - Provozní vlivy

100,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1a - Změna č.001a - přípočet

Soupis:

B.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Energeticky úsporná opatření

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 604,78	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 604,78	
D	VRN3		Zařízení staveniště				802,39	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	6,666	120,37	802,39	
PP			Zařízení staveniště, GZS					
D	VRN4		Inženýrská činnost				551,66	
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	4,583	120,37	551,66	
PP			Kompletační a koordinační činnost					
D	VRN6		Územní vlivy				150,46	
3	K	060001000	Územní vlivy	%	1,250	120,37	150,46	
PP			Územní vlivy					
D	VRN7		Provozní vlivy				100,27	
4	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,833	120,37	100,27	
PP			Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1b - Změna č.001b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 296,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 296,00	21,00%	-692,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 988,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1b - Změna č.001b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-3 296,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 296,00

766 - Konstrukce truhlářské

-3 296,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1b - Změna č.001b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 296,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-3 296,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				-3 296,00	
1	K	76691111001R	D+M samozavírač s aretovací polohou pro dveře	kus	-2,000	1 600,00	-3 200,00	
	PP		D+M samozavírač s aretovací polohou pro dveře					
	VV		"5/D - část ceny ze smluvní položky č.240" -2*1		-2,000			
2	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-32,000	3,00	-96,00	Smluvní rozp.
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Pernerova - změna č.001
Objekt:
1.1b - Změna č.001b - odpočet
Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Rekonstrukce objektu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 7. 2018
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			-257,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-257,16	21,00%	-54,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-311,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1b - Změna č.001b - odpočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-257,16

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-257,16

VRN3 - Zařízení staveniště

-154,85

VRN4 - Inženýrská činnost

-74,69

VRN6 - Územní vlivy

-13,81

VRN7 - Provozní vlivy

-13,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.001

Objekt:

1.1b - Změna č.001b - odpočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-257,16	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				-257,16	
D	VRN3		Zařízení staveniště				-154,85	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	-32,96	-154,85	
PP			Zařízení staveniště, GZS					
D	VRN4		Inženýrská činnost				-74,69	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	-32,96	-8,31	
PP			Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	-32,96	-66,38	
PP			Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele					
D	VRN6		Územní vlivy				-13,81	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	-32,96	-13,81	
PP			Územní vlivy					
D	VRN7		Provozní vlivy				-13,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	-32,96	-13,81	
	PP		Provozní vlivy					

5
Z

- OPRAVA STÁVAJÍCIEHO ZÁBRADLI – SCHODIŠTÉ PERNEROVA – 1NP – 3NP
- LITINOVÉ ZÁBRADLI – 1X ZÁKLADNÍ + 1X VRCHNÍ NÁTĚR, BARVA LOMENÁ BÍLÁ – UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI
- DŘEVĚNÉ MADLO – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCIEHO, KOPIE DLE PŮVODNÍHO MADLA, 1X ZÁKLADNÍ + 1X VRCHNÍ NÁTĚR – ODSŤIN UPŘESNĚN PŘI REALIZACI
- CELKEM 45 BM
- VIZ FOTO



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 02
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	17.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Upřesnění a dopracování statického řešení ocelových konstrukcí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci „Půdní vestavba“ byly u konstrukcí ocelových rámu doplněny navazující ocelové profily pro uchycení dřevěných prvků. Základní rám podepření je tvořen „dvojicí rámu“, v tabulkách ocelových konstrukcí byly uváděny hmotnosti pouze jednoho kusu rámu ze dvojice, tímto došlo chybnému přenesení hmotnosti do výkazu výměr (ve výkazu výměr byla uvedena poloviční hmotnost). Příložky zhlaví byly prodlouženy o část, která se ukládá do zdiva. K atypickému uložení části rámu E-E dochází na základě rozkrytí podlahových vrstev – v místě byl odhalen stropní nosník. Provedení a dodávka ocelových konstrukcí bude provedena dle upřesnění a dopracování ocelových konstrukcí (doplnění profilů pro vynesení sloupků, kotvení přerušovaných vaznic, opravení tabulek hmotnosti, prodloužení přílozek zhlaví a řešení atypického uložení části rámu E-E.</p>		
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 002		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	484 344,16 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
484 344,16 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>GEOSAN GROUP a.s. zemocnice 430 280 02 Kolin III DIČ: CZ28169522</p> </div>	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02
Stavba: Pernerova - změna č.002

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 484 344,16

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	484 344,16	101 712,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 586 056,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02

Stavba: Pernerova - změna č.002

Misto: Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		484 344,16	586 056,43	
1.2a	Změna č.002a - přípočet	484 344,16	586 056,43	STA
C.a	Půdní vestavba	432 779,84	523 663,61	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	51 564,32	62 392,83	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.002

Objekt:

1.2a - Změna č.002a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

432 779,84

DPH základní
snižená

Základ daně

432 779,84

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

90 883,77

0,00

Cena s DPH

v CZK

523 663,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.002
Objekt: 1.2a - Změna č.002a - přípočet
Soupis: **C.a - Půdní vestavba**

Místo: Datum: 27. 7. 2018
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	432 779,84
HSV - Práce a dodávky HSV	428 551,14
2 - Zakládání	22 400,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	342 533,29
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	43 729,24
997 - Přesun sutě	8 469,68
998 - Přesun hmot	11 418,93
PSV - Práce a dodávky PSV	4 228,70
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	4 228,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.002

Objekt:

1.2a - Změna č.002a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							432 779,84	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				428 551,14	
D	2		Zakládání				22 400,00	
1	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	4,755	4 710,83	22 400,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 16/20					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				342 533,29	
2	K	317941121	Osazování a montáž ocelových svařovaných konstrukcí z válcovaných profilů I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,062	6 820,00	422,84	Smluvní rozp.
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12					
	VV		"ocel.rám A-A" 4*0,8*0,00203		0,006			
	VV		"ocel.rám B-B" 4*0,8*0,00203		0,006			
	VV		"ocel.rám C-C" 4*0,8*0,00203		0,006			
	VV		"ocel.rám D-D" 4*0,8*0,00203		0,006			
	VV		"ocel.rám E-E" 4*0,8*0,00203		0,006			
	VV		"ocel.rám B-B" 1*1,2*0,01343		0,016			
	VV		"ocel.rám E-E" 1*1,2*0,01343		0,016			
3	M	13010359	ocel pásová válcovaná za studena 50x3mm	t	0,033	41 439,39	1 367,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		ocel pásová válcovaná za studena 50x3mm					
	VV		"Doplnění profilů"					
	VV		"ocel.rám A-A" 4*0,8*0,00203		0,006			
	VV		"ocel.rám B-B" 4*0,8*0,00203		0,006			
	VV		"ocel.rám C-C" 4*0,8*0,00203		0,006			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ocel.rám D-D" 4*0,8*0,00203		0,006			
	VV		"ocel.rám E-E" 4*0,8*0,00203		0,006			
	VV		"prořez 10%" 0,030*0,1		0,003			
	VV		Součet		0,033			
4	M	13010912	ocel profilová UE 120 jakost 11 375	t	0,035	22 300,00	780,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		ocel profilová UE 120 jakost 11 375					
	VV		"Doplnění profilů"					
	VV		"ocel.rám B-B" 1*1,2*0,01343		0,016			
	VV		"ocel.rám E-E" 1*1,2*0,01343		0,016			
	VV		"prořez 10%" 0,032*0,1		0,003			
	VV		Součet		0,035			
5	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,034	6 262,12	212,91	Smluvní rozp.
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22					
	VV		"Původní rozpočet"					
	VV		"ocel.schodiště - I profily" -14,8*14,3/1000		-0,212			
	VV		"Oprava profilů"					
	VV		"ocel.schodiště - I profily" 17,22*14,3/1000		0,246			
	VV		Součet		0,034			
6	M	133834R04	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140 vč. povrchové úpravy, svarů apod.	t	0,038	41 439,49	1 574,70	Smluvní rozp.
	PP		tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140 vč. povrchové úpravy, svarů apod.					
	VV		"Původní rozpočet"					
	VV		"ocel.schodiště" -14,8*0,0143		-0,212			
	VV		"10% prořez" -0,212*0,1		-0,021			
	VV		"Oprava profilů"					
	VV		"ocel.schodiště" 17,22*0,0143		0,246			
	VV		"10% prořez" 0,246*0,1		0,025			
	VV		Součet		0,038			
7	K	317941123.R	Osazování a montáž ocelových svařovaných konstrukcí z válcovaných profilů I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	5,233	6 262,12	32 769,67	Smluvní rozp.
	PP		Osazování a montáž ocelových svařovaných konstrukcí z válcovaných profilů I, IE, U, UE nebo L do č 22					
	VV		"Původní rozpočet"					
	VV		-1,629-8,659-0,362-0,211		-10,861			
	VV		"Oprava profilů"					
	VV		2,379+0,161+12,875+0,339+0,34		16,094			
	VV		Součet		5,233			
8	M	133834R05	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140 vč. povrchové úpravy, svarů apod.	t	0,900	41 439,49	37 295,54	Smluvní rozp.
	PP		tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140 vč. povrchové úpravy, svarů apod.					
	VV		"Původní rozpočet"					
	VV		"příložky ke krovu"-101,8*0,0160		-1,629			
	VV		"prořez 20%" -1,629*0,2		-0,326			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		-1,955			
	VV		"Oprava profilů"					
	VV		"ocel.rám B-B", F-F"37,2*0,0160		0,595			
	VV		"příložky ke krovu"111,5*0,0160		1,784			
	VV		Mezisoučet		2,379			
	VV		"prořez 20%"2,379*0,2		0,476			
	VV		Součet		0,900			
9	M	13010916	ocel profilová UE 160 jakost 11 375	t	0,193	23 000,00	4 439,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		ocel profilová UE 160 jakost 11 375					
	VV		"Oprava profilů"					
	VV		"ocel.rám B-B", F-F"9,0*0,0179		0,161			
	VV		"prořez 20%"0,161*0,2		0,032			
	VV		Součet		0,193			
10	M	134843R07	tyč ocelová U, jakost S 235 JR označení průřezu 200 vč. povrchové úpravy, svarů apod.	t	5,925	41 439,49	245 528,98	Smluvní rozp.
	PP		tyč ocelová U, jakost S 235 JR označení průřezu 200 vč. povrchové úpravy, svarů apod.					
	VV		"Původní rozpočet"					
	VV		"ocel.rám A-A"-27,48*0,0253		-0,695			
	VV		"ocel.rám B-B"-26,77*0,0253		-0,677			
	VV		"ocel.rám B-B"-41,46*0,0253		-1,049			
	VV		"ocel.rám C-C"-27,87*0,0253		-0,705			
	VV		"ocel.rám D-D"-27,87*0,0253		-0,705			
	VV		"ocel.rám E-E"-26,85*0,0253		-0,679			
	VV		"příložky ke krovu"-164,0*0,0253		-4,149			
	VV		"prořez 10%"-8,659*0,1		-0,866			
	VV		Mezisoučet		-9,525			
	VV		"Oprava profilů"					
	VV		"ocel.rám A-A"27,48*0,0253*2+0,8*0,0253*2		1,431			
	VV		"ocel.rám B-B"26,77*0,0253*2+0,8*0,0253*2		1,395			
	VV		"ocel.rám B-B"50,4*0,0253		1,275			
	VV		"ocel.rám C-C"27,87*0,0253*2+0,8*0,0253*2		1,451			
	VV		"ocel.rám D-D"27,87*0,0253*2+0,8*0,0253*2		1,451			
	VV		"ocel.rám E-E"26,85*0,0253*2+0,8*0,0253*2		1,399			
	VV		"příložky ke krovu"176,8*0,0253		4,473			
	VV		Mezisoučet		12,875			
	VV		"prořez 20%"12,875*0,2		2,575			
	VV		Součet		5,925			
11	M	136112R09	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x1000x2000 mm vč. povrchové úpravy, svarů apod.	t	0,009	37 935,42	341,42	Smluvní rozp.
	PP		plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x1000x2000 mm vč. povrchové úpravy, svarů apod.					
	VV		"Původní rozpočet"					
	VV		"ocel.rám A-A"-4*0,078*0,16		-0,050			
	VV		"ocel.rám B-B"-4*0,078*0,16		-0,050			
	VV		"ocel.rám B-B"-(4*0,068+2*0,104+2*0,109)*0,16		-0,112			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"ocel.rám C-C"-4*0,078*0,16		-0,050			
VV			"ocel.rám D-D"-4*0,078*0,16		-0,050			
VV			"ocel.rám E-E"-4*0,078*0,16		-0,050			
VV			"prořez 10%"-0,362*0,1		-0,036			
VV			Mezisosučet		-0,398			
VV			"Oprava profilů"					
VV			"ocel.rám A-A"-4*0,078*0,16		0,050			
VV			"ocel.rám B-B"-4*0,078*0,16		0,050			
VV			"ocel.rám B-B"-0,089		0,089			
VV			"ocel.rám C-C"-4*0,078*0,16		0,050			
VV			"ocel.rám D-D"-4*0,078*0,16		0,050			
VV			"ocel.rám E-E"-4*0,078*0,16		0,050			
VV			Mezisosučet		0,339			
VV			"prořez 20%"0,339*0,2		0,068			
VV			Součet		0,009			
12	M	155153R11	ocel tažená kruhová běžná jakost S 235 JR D25 mm vč. povrchové úpravy, svarů apod.	t	0,176	4 390,49	772,73	Smluvní rozp.
PP			ocel tažená kruhová běžná jakost S 235 JR D25 mm vč. povrchové úpravy, svarů apod.					
VV			"Původní rozpočet"					
VV			"ocel.rám A-A"-15,7*0,00385		-0,060			
VV			"ocel.rám B-B"-7,67*0,00385		-0,030			
VV			"ocel.rám B-B"-7,67*0,00385		-0,030			
VV			"ocel.rám C-C"-7,86*0,00385		-0,030			
VV			"ocel.rám D-D"-7,96*0,00385		-0,031			
VV			"ocel.rám E-E"-7,78*0,00385		-0,030			
VV			"prořez 10%"-0,211*0,1		-0,021			
VV			Mezisosučet		-0,232			
VV			"Oprava profilů"					
VV			"ocel.rám A-A"-7,85*0,00385*2		0,060			
VV			"ocel.rám B-B"-7,67*0,00385*2		0,059			
VV			"ocel.rám B-B"-10,2*0,00385		0,039			
VV			"ocel.rám C-C"-7,86*0,00385*2		0,061			
VV			"ocel.rám D-D"-7,96*0,00385*2		0,061			
VV			"ocel.rám E-E"-7,78*0,00385*2		0,060			
VV			Mezisosučet		0,340			
VV			"prořez 20%"0,340*0,2		0,068			
VV			Součet		0,176			
13	K	341941002	Nosné nebo spojovací svary tl do 12 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	24,500	695,00	17 027,50	CS ÚRS 2018 02
PP			Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukci kromě betonářské oceli, tloušťky svaru přes 10 do 12 mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				43 729,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížen do 150 kg/m2	m2	512,251	63,59	32 574,04	Smluvní rozp.
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížen do 150 kg/m2					
	VV		"dle výměry dotčených podl.ploch"					
	VV		(22,88+12,3+6,22)*6,82		282,348			
	VV		(40,435-6,835-0,425)*6,93		229,903			
	VV		Součet		512,251			
16	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	271,00	542,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm					
	VV		"vysekání kapes pro ocelové rámy" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
17	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	4,000	219,00	876,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm					
	VV		"vysekání kapes pro ocelové rámy" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
18	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	10,000	323,00	3 230,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm					
	VV		"vysekání kapes pro ocelové rámy" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
19	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	19,600	332,00	6 507,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm					
	D	997	Přesun sutě				8 469,68	
20	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	2,682	1 654,33	4 436,91	Smluvní rozp.
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
21	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,682	412,34	1 105,90	Smluvní rozp.
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,368	24,84	1 598,90	Smluvní rozp.
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		2,682*24 "Přepočtené koeficientem množství		64,368			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
23	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	2,682	495,14	1 327,97	Smluvní rozp.
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů					
	D	998	Přesun hmot				11 418,93	
24	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	18,228	626,45	11 418,93	Smluvní rozp.
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 228,70	
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				4 228,70	
25	K	789355240	Nátěr pásový 2složkový epoxidový tl 50 µm na ocelových konstrukcích tř. II	m2	13,964	175,00	2 443,70	CS ÚRS 2018 02
	PP		Nátěry pásové korozně namáhaných míst (svary, hrany, kouty, šroubové spoje, apod.) tloušťky 50 µm ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový epoxidový					
26	M	24623030	<i>hmota nátěrová epoxidová základní antikorozi na kovy</i>	kg	4,200	425,00	1 785,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		hmota nátěrová epoxidová základní antikorozi na kovy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.002

Objekt:

1.2a - Změna č.002a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 564,32

DPH základní
snižená

Základ daně

51 564,32

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 828,51

0,00

Cena s DPH

v CZK

62 392,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.002

Objekt:

1.2a - Změna č.002a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

51 564,32

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

51 564,32

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 250,62

VRN3 - Zařízení staveniště

24 790,20

VRN4 - Inženýrská činnost

14 082,29

VRN6 - Územní vlivy

2 477,72

VRN7 - Provozní vlivy

2 477,72

VRN9 - Ostatní náklady

1 485,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.002

Objekt:

1.2a - Změna č.002a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Misto:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 564,32	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				51 564,32	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 250,62	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	4 331,68	4 167,08	
	PP		Dodavatelská a dílenská dokumentace					
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	4 331,68	2 083,54	
	PP		Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)					
D	VRN3		Zařízení staveniště				24 790,20	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	4 331,68	24 790,20	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D	VRN4		Inženýrská činnost				14 082,29	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	4 331,68	1 191,21	
	PP		Inženýrská činnost - Revize					
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	4 331,68	12 891,08	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
D	VRN6		Územní vlivy				2 477,72	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	4 331,68	2 477,72	
	PP		Územní vlivy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN7		Provozní vlivy				2 477,72	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	4 331,68	2 477,72	
	PP		Provozní vlivy					
D	VRN9		Ostatní náklady				1 485,77	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	4 331,68	1 485,77	
	PP		Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 03
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	17.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Upřesnění a dopracování skladby konstrukcí PD „Půdní vestavba“</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: 3.NP - doplnění chybějících překladů ve zdivu, opravena specifikace pož. odolnosti prvku O/6 z důvodu chybné specifikace; 4.NP - doplnění chybějících překladů ve zdivu, doplnění chybějící specifikace zdiva, revidováno řešení průběžného vikýře s ohledem na zachovávání krokví v místnosti č. 4.10, doplnění chybějícího opláštění stojek OK, zakreslení ocelového rámu nad schodištěm dle ocelových konstrukcí; Střeška – doplnění konstrukcí z projektu Rekonstrukce, folie podstřeší bylo nutné přesněji specifikovat Skladby konstrukcí – ve výkresu č. 06 Půdorys 4.NP – nový stav nebyla u všech konstrukcí provedena specifikace zdiva, upraven popis skladeb SDK s ohledem na požadovanou pož. Odolnost; Výpis oken – O/3 - úprava sestavy v prostoru m.č. 4.10 z důvodu provedení a otevírání oken, meziokenní vložky vytvoří jednotný vzhled průběžného vikýře, nahradí původně uvažovanou vyzdívkou; O/6 - změna požární odolnost na EI 30 DP1, materiálu, zmenšení šířky – v projektu byla uvedena chybně požadovaná požární odolnost, v PBR nebylo jednoznačně určeno; Výpis dveří – u dveří č. 1 a 2 doplněn samozavírač s aretací – požadavek PBR rekonstrukce, č. 3 doplnění chybějícího samozavírače a koordinátoru pro pasivní křídlo, č. 6 a 10 doplnění chybějícího koordinátoru pro dvoukřídle dveře, č. 12 změna požární odolnosti – v PBR nebylo řešeno; Doplnění chybějícího výpisu překladů</p>		
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 003		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-106 736,93 Kč	1 205 602,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 098 865,95 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		

Podpis zmocnění objednatele:



Datum:

Podpis zmocnění zhotovitele:



GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolin III
DÍC: CZ28169522

Datum:

(29)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03

Stavba: Pernerova - změna č.003

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 098 865,95

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	1 098 865,95
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně
230 761,85
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 329 627,80

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03

Stavba: Pernerova - změna č.003

Místo: Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 098 865,95	1 329 627,80	
1.3a	Změna č.003a - přípočet	1 205 602,88	1 458 779,48	STA
C.a	Půdní vestavba	1 094 828,17	1 324 742,09	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	110 774,71	134 037,40	Soupis
1.3b	Změna č.003b - odpočet	-106 736,93	-129 151,69	STA
C.b	Půdní vestavba	-96 929,55	-117 284,76	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-9 807,38	-11 866,93	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.003

Objekt:

1.3a - Změna č.003a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

110 774,71

DPH základní
snižená

Základ daně
110 774,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
23 262,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

134 037,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.003

Objekt:

1.3a - Změna č.003a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

110 774,71

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

110 774,71

VRN3 - Zařízení staveniště

62 657,01

VRN4 - Inženýrská činnost

35 592,86

VRN6 - Územní vlivy

6 262,42

VRN7 - Provozní vlivy

6 262,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.003

Objekt:

1.3a - Změna č.003a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							110 774,71	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				110 774,71	
D		VRN3	Zařízení staveniště				62 657,01	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	10 948,28	62 657,01	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D		VRN4	Inženýrská činnost				35 592,86	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	10 948,28	3 010,78	
	PP		Inženýrská činnost - Revize					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	10 948,28	32 582,08	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
D		VRN6	Územní vlivy				6 262,42	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	10 948,28	6 262,42	
	PP		Územní vlivy					
D		VRN7	Provozní vlivy				6 262,42	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	10 948,28	6 262,42	
	PP		Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.003

Objekt:

1.3a - Změna č.003a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 094 828,17

DPH základní
snižená

Základ daně
1 094 828,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
229 913,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 324 742,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.003

Objekt:

1.3a - Změna č.003a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 094 828,17

HSV - Práce a dodávky HSV

173 727,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

108 834,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 945,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 072,50

997 - Přesun sutě

729,49

998 - Přesun hmot

13 145,43

PSV - Práce a dodávky PSV

921 100,37

713 - Izolace tepelné

163 411,67

762 - Konstrukce tesařské

81 781,24

763 - Konstrukce suché výstavby

366 265,97

764 - Konstrukce klempířské

110 930,65

766 - Konstrukce truhlářské

162 354,47

767 - Konstrukce zámečnické

36 356,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.003
 Objekt: 1.3a - Změna č.003a - přípočet
 Soupis: **C.a - Půdní vestavba**

Místo: Datum: 27. 7. 2018
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 094 828,17	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				173 727,80	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				108 834,51	
1	K	310231025	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými tl 200 mm	m2	7,258	920,00	6 677,36	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 200 mm					
	VV		"W18" 1,28*3,1		3,968			
	VV		"W18a" 0,94*3,5		3,290			
2	K	310231035	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 240 mm	m2	7,258	1 030,00	7 475,74	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 240 mm					
	VV		"W18" 1,28*3,1		3,968			
	VV		"W18a" 0,94*3,5		3,290			
3	K	311235145	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	23,135	908,00	21 006,58	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm					
	VV		"W17" (3,03+3,58)*3,5		23,135			
4	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2	16,662	1 550,00	25 826,10	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm					
	VV		"W18" ((2,88+3,265)*3,)- (0,9*1,97)		16,662			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m ³ na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m ²	33,324	1 030,00	34 323,72	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m ³ hladkých					
	VV		"W18" (((2,88+3,265)*3,0)-(0,9*1,97))*2		33,324			
6	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	12,000	271,00	3 252,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
	VV		2*6		12,000			
7	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	2,000	306,00	612,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm					
8	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	3,000	231,00	693,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm					
	VV		"rev.A (3.NP)" 3		3,000			
9	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	2,000	428,00	856,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
10	K	317944R13	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů vč. povrchové úpravy, svarů apod.	t	0,126	41 439,49	5 221,38	sml.rozpočet
	PP		Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů vč. povrchové úpravy, svarů apod.					
	VV		"rev.A (3.NP) 2x l120 dl.1,5m" 2*1,5*11,1/1000		0,033			
	VV		"rev.B (4.NP) 2x l120 dl.1,5m" 2*1,8*11,1/1000		0,040			
	VV		"překlad P6" 52,65/1000		0,053			
	VV		Součet		0,126			
11	K	317998120	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl do 30 mm	m ²	0,890	143,00	127,27	CS ÚRS 2018 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu jakékoliv výšky, tloušťky do 30 mm					
	VV		"rev.B (4.NP) PTH" (1,25*0,071*6)+(1,5*0,238)		0,890			
12	K	317998123	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 80 mm	m ²	0,216	210,00	45,36	CS ÚRS 2018 02
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu jakékoliv výšky, tloušťky 80 mm					
	VV		"rev.B (4.NP) 2x l120 dl.1,5m" 1,8*0,12		0,216			
13	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizděním	m ²	6,000	453,00	2 718,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 80 do 150 mm					
	VV		"W20" 6,0		6,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				49 945,87	
14	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (jádro+štuk)	m ²	126,094	331,20	41 762,33	sml.rozpočet
	PP		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (jádro+štuk)					
	VV		(23,135+16,662+23,25)*2		126,094			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	4,000	1 402,48	5 609,92	sml.rozpočet
	PP		Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách					
	VV		2*2		4,000			
16	K	622541011	Tenkovrstvá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších/vnitřních stěn	m2	8,775	293,29	2 573,62	sml.rozpočet
	PP		Tenkovrstvá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších/vnitřních stěn					
	VV		"W18" (1,2+0,88+1,43)*2,5		8,775			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 072,50	
17	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	5,500	195,00	1 072,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	VV		"rev.A (3.NP) 2x 1120 dl.1,5m" 1,5+1,0		2,500			
	VV		"rev.B (4.NP) 2x 1120 dl.1,5m" 1,5*2		3,000			
D	997		Přesun sutě				729,49	
18	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,231	1 654,33	382,15	sml.rozpočet
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
19	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,231	412,34	95,25	sml.rozpočet
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,544	24,84	137,71	sml.rozpočet
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		0,231*24 Přepočtené koeficientem množství		5,544			
21	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	0,231	495,14	114,38	sml.rozpočet
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů					
D	998		Přesun hmot				13 145,43	
22	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	20,984	626,45	13 145,43	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				921 100,37	
D	713		Izolace tepelné				163 411,67	
23	K	713301101R	D+M akustické izolace INDUSTRY MODUS natur	m2	68,040	2 350,00	159 894,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M akustické izolace INDUSTRY MODUS natur					
	VV		"W5, W6, W6a" 68,04		68,040			
24	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	1 598,940	2,20	3 517,67	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				81 781,24	
25	K	762332R01	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu a navázání na stávající konstrukce	m	51,000	1 456,86	74 299,86	sml.rozpočet
	PP		Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu a navázání na stávající konstrukce					
	VV		"pozednice 180x200" 51,0		51,000			
26	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,836	1 565,41	2 874,09	sml.rozpočet
	PP		Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny					
	VV		"pozednice 180x200" 51,0*0,18*0,2		1,836			
27	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	771,740	5,97	4 607,29	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				366 265,97	
28	K	763111716	SDK příčka nadstavení CW profilů	m	2,400	123,00	295,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek nadstavení CW profilů					
	VV		"W3a" 2,4		2,400			
29	K	763112621	Montáž desek tl 2x12,5 mm dvojité opláštěná SDK mezibytová příčka dvojitá nosná kce z profilů CW, UW	m2	135,500	233,00	31 571,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami montáž desek, tl. 2 x 12,5 mm					
	VV		"W5+W6" 20,56+17,77		38,330			
	VV		"W7" 21,44		21,440			
	VV		"W10" 25,64		25,640			
	VV		"W12+W13" 42,73+3,26		45,990			
	VV		"W14" 4,1		4,100			
30	M	59030027	deska sdk protipožární DF tl 12,5mm	m2	275,940	89,80	24 779,41	CS ÚRS 2018 02
	PP		deska sdk protipožární DF tl 12,5mm					
	VV		"W5+W6" 20,56+17,77		38,330			
	VV		"W7" 21,44		21,440			
	VV		"W10" 25,64		25,640			
	VV		"W12+W13" 42,73+3,26		45,990			
	VV		131,4*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		275,940			
31	M	59030025	deska sdk impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	8,815	118,00	1 040,17	CS ÚRS 2018 02
	PP		deska sdk impregnovaná H2 tl 12,5mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"W14" 4,1		4,100			
	VV		4,1*2,15 'Přepočtené koeficientem množství		8,815			
32	K	763121451	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 60 mm	m2	8,010	1 139,32	9 125,95	sml.rozpočet
	PP		SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 60 mm					
	VV		"W6_Re" 8,01		8,010			
33	K	763121452	SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 60 mm	m2	31,700	1 759,43	55 773,93	sml.rozpočet
	PP		SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 60 mm					
	VV		"W5_Re" 31,7		31,700			
34	K	763121453	SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 2x 60 mm	m2	31,700	1 165,82	36 956,49	sml.rozpočet
	PP		SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 2x 60 mm					
	VV		"W_Re" 31,7		31,700			
35	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	274,850	26,50	7 283,53	sml.rozpočet
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	VV		135,5+8,01+31,7+31,7+20,915+26,25+20,775		274,850			
36	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení [Q3]	m2	274,850	119,23	32 770,37	sml.rozpočet
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení [Q3]					
	VV		135,5+8,01+31,7+31,7+20,915+26,25+20,775		274,850			
37	K	763123234	SDK stěna předsazená bezpečnostní tl 200 mm 2xplech zdvojený profil CW+UW100 desky4xH212,5 TI40 EI30	m2	20,915	2 250,00	47 058,75	CS ÚRS 2018 02
	PP		Stěna předsazená bezpečnostní ze sádrokartonových desek se dvěma ocelovými plechy tl. 1 mm s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s dodatečným profilem CD stěna tl. 200 mm, TI tl. 40 mm 2 x dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 2 x 12,5 mm impregnovanými H2, EI 30 profil 100					
	VV		"skladba W22" (1,71+11,96)*1,53		20,915			
38	K	763164782	Montáž SDK obkladu dřevěných kcí dvojitě opláštění	m2	26,250	524,00	13 755,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek montáž obkladu konstrukcí dřevěných, opláštění dvojitě					
	VV		0,1*3*3,5*25		26,250			
39	M	59030021	deska sdk A tl 12,5mm	m2	56,438	74,00	4 176,41	CS ÚRS 2018 02
	PP		deska sdk A tl 12,5mm					
	VV		26,25*2,15 'Přepočtené koeficientem množství		56,438			
40	K	763164791	Montáž SDK obkladu kovových kcí jednoduché opláštění	m2	20,775	1 854,71	38 531,60	sml.rozpočet
	PP		Montáž SDK obkladu kovových kcí jednoduché opláštění					
	VV		"W21" 1,05*3,5*5		18,375			
	VV		"oplaštění elektrorozvaděče" 0,6*2,0*2		2,400			
41	M	595912410	deska sádrokartonová protipožární 1250 x 15 x 2000 mm	m2	21,814	291,45	6 357,69	sml.rozpočet
	PP		deska sádrokartonová protipožární 1250 x 15 x 2000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,775*1,05 Přepočtené koeficientem množství		21,814			
42	K	763731223	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce výšky do 10 m z panelů tl do 240 mm plochy do 20 m2	m2	52,755	374,00	19 730,37	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štitů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z panelů tl. přes 120 do 240 mm, plochy přes 10 do 20 m2					
	VV		(22,88+7,89+12,3+7,89+6,22+19,56+3,04+0,45+7,695)*0,6		52,755			
43	M	59030928.FMC	SVD fermacell	m2	58,031	538,00	31 220,68	CS ÚRS 2018 02
	PP		SVD fermacell					
	VV		52,755*1,1 Přepočtené koeficientem množství		58,031			
44	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	3 604,271	1,62	5 838,92	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				110 930,65	
45	K	764218R02	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 630 mm	m	87,925	1 241,66	109 172,96	sml.rozpočet
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 630 mm					
	VV		22,88+7,89+12,3+7,89+6,22+19,56+3,04+0,45+7,695		87,925			
46	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1 091,730	1,61	1 757,69	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				162 354,47	
47	M	611101100.1R	O/6 - změna požární odolnosti EI30 DP1	kus	3,000	14 870,00	44 610,00	R-položka
	PP		O/6 - změna požární odolnosti EI30 DP1					
	VV		"O/6 Revize A" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
48	M	611309510.1R	O/3 - úprava sestavy (doplnění rozšiřujících sloupků, meziokenních vložek, změny počtu kusů)	kus	1,000	57 300,00	57 300,00	R-položka
	PP		O/3 - úprava sestavy (doplnění rozšiřujících sloupků, meziokenních vložek): okno 850/1000..34ks, okno 880/1000..12ks, rozšiřující profil..32ks, rohový sloupek..1ks, meziokenní vložka 700/1000..1ks, meziokenní vložka 550/1000..1ks, meziokenní vložka 950/1000..1ks, meziokenní vložka 750/1000..1ks					
49	K	61160011R1	12/P - příplatek za EW 30 DP3 C3	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
	PP		12/P - příplatek za EW 30 DP3 C3					
	VV		"12/P"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	8,000	166,00	1 328,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou					
	VV		"1/P" 1		1,000			
	VV		"2/L" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3/L" 1		1,000			
	VV		"6/P" 1*2		2,000			
	VV		"10/L,P" 1*2		2,000			
	VV		"11/L" 1		1,000			
51	M	5491811R	Samozavírač DC 340	kus	8,000	4 310,00	34 480,00	R-položka
	PP		Samozavírač DC 340					
52	K	766660728R	Montáž dveřního kování - koordinátor	kus	5,000	234,00	1 170,00	R-položka
	PP		Montáž dveřních doplňků klapačky dveřního křídla					
	VV		"3/L" 1		1,000			
	VV		"6/P" 1*2		2,000			
	VV		"10/L,P" 1*2		2,000			
53	M	5491812R	Koordinátor CISA	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	R-položka
	PP		Koordinátor CISA					
54	K	766901131R	D+M vodorovného madla	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	R-položka
	PP		D+M vodorovného madla					
	VV		"14/L" 1		1,000			
	VV		"15/L" 1		1,000			
55	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 605,880	1,10	1 766,47	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				36 356,37	
56	K	765332631	Kominová střešní lávka š.0,4m systémová, pozink ocel komaxit RAL 8004	m	2,000	8 465,56	16 931,12	sml.rozpočet
	PP		Kominová střešní lávka š.0,4m systémová, pozink ocel komaxit RAL 8004					
	VV		"Z/6,7,8 - rev.A" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	765332632	Střešní nášlapy 800x250mm systémové, pozink ocel komaxit RAL 8004	kus	7,000	2 682,70	18 778,90	sml.rozpočet
	PP		Střešní nášlapy 800x250mm systémové, pozink ocel komaxit RAL 8004					
	VV		"Z/11 - rev.A" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
58	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	357,100	1,81	646,35	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.003

Objekt:

1.3b - Změna č.003b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-96 929,55

DPH základní
snížená

Základ daně
-96 929,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-20 355,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

-117 284,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.003

Objekt:

1.3b - Změna č.003b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-96 929,55

PSV - Práce a dodávky PSV

-96 929,55

713 - Izolace tepelné

-92 101,89

763 - Konstrukce suché výstavby

-4 827,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.003

Objekt:

1.3b - Změna č.003b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-96 929,55	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-96 929,55	
D	713		Izolace tepelné				-92 101,89	
1	M	28375943R	dod+mont akustic. izolace např. AKUSTO WALL A/Super G tl.50 mm do viditelného roštu	m2	-29,160	3 090,51	-90 119,27	
	PP		dod+mont akustic. izolace např. AKUSTO WALL A/Super G tl.50 mm do viditelného roštu					
	VV		-(68,04-38,88)		-29,160			
2	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	-901,193	2,20	-1 982,62	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				-4 827,66	
3	K	763112314	SDK příčka mezibytová tl 220 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm	m2	-3,260	1 457,27	-4 750,70	
	PP		SDK příčka mezibytová tl 220 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm					
	VV		"W13" -3,26		-3,260			
	VV		Součet		-3,260			
4	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	-47,507	1,62	-76,96	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.003

Objekt:

1.3b - Změna č.003b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-9 807,38

DPH základní
snižená

Základ daně
-9 807,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-2 059,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

-11 866,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.003

Objekt:

1.3b - Změna č.003b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-9 807,38

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-9 807,38

VRN3 - Zařízení staveniště

-5 547,30

VRN4 - Inženýrská činnost

-3 151,20

VRN6 - Územní vlivy

-554,44

VRN7 - Provozní vlivy

-554,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.003

Objekt:

1.3b - Změna č.003b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-9 807,38	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				-9 807,38	
D	VRN3		Zařízení staveniště				-5 547,30	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	-969,30	-5 547,30	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D	VRN4		Inženýrská činnost				-3 151,20	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	-969,30	-266,56	
	PP		Inženýrská činnost - Revize					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	-969,30	-2 884,64	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
D	VRN6		Územní vlivy				-554,44	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	-969,30	-554,44	
	PP		Územní vlivy					
D	VRN7		Provozní vlivy				-554,44	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	-969,30	-554,44	
	PP		Provozní vlivy					