





<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL 07</b>	
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“		
Změnový list vystavil:	<b>Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8</b>		
Datum:	17.9.2018		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b>  <b>Upřesnění a doplnění dílčí PD „Projekt energeticky úsporných opatření“</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  Doplnění a upřesnění realizační dokumentace Energeticky úsporných opatření. Jedná se o:  - nahrazení některých oken W5 okny W5a  - změnu otevírání horních křídel obloukových oken W3 a W4  - úpravy vstupních dveří D5 plynoucí z požárních požadavků</p>			
<p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 007 rev. 1</p>			
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
<b>-1 398,52 Kč</b>	<b>10 276,58 Kč</b>		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<b>8 878,06 Kč</b>	-		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele	Podpis zmocněnce zhotovitele		
 	  <b>GEOSAN GROUP a. s.</b> U Nemocnice 430 280 02 Kolin III DIČ: CZ28169522 <small>(28)</small>		
Datum:	Datum:		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07  
Stavba: **Pernerova - změna č.007**

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 8 878,06**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>8 878,06</b>	<b>1 864,39</b>
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 10 742,45**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07

Stavba: Pernerova - změna č.007

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>8 878,06</b>	<b>10 742,45</b>	
1.7a	Změna č.007a - přípočet	10 276,58	12 434,66	STA
B.a	Energeticky úsporná opatření	9 067,63	10 971,83	Soupis
B.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 208,95	1 462,83	Soupis
1.7b	Změna č.007b - odpočet	-1 398,52	-1 692,21	STA
B.b	Energeticky úsporná opatření	-1 234,00	-1 493,14	Soupis
B.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-164,52	-199,07	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.007

Objekt:

1.7a - Změna č.007a - přípočet

Soupis:

## B.a - Energeticky úsporná opatření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**9 067,63**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
9 067,63  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 904,20  
0,00

Cena s DPH

v CZK

**10 971,83**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.007

Objekt:

1.7a - Změna č.007a - přípočet

Soupis:

**B.a - Energeticky úsporná opatření**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**9 067,63**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 067,63

4 - Vodorovné konstrukce

9 000,00

998 - Přesun hmot

67,63

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.007

Objekt:

1.7a - Změna č.007a - přípočet

Soupis:

**B.a - Energeticky úsporná opatření**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 067,63</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 067,63	
D	4		Vodorovné konstrukce				9 000,00	
1	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,288	7 050,00	2 030,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
2	M	13010026	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 100mm	t	0,288	24 200,00	6 969,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 100mm					
D	998		Přesun hmot				67,63	
3	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,292	231,60	67,63	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.007

Objekt:

1.7a - Změna č.007a - přípočet

Soupis:

## B.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 208,95

DPH základní  
snižená

Základ daně  
1 208,95  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
253,88  
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 462,83

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.007

Objekt:

1.7a - Změna č.007a - přípočet

Soupis:

**B.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 208,95**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 208,95

VRN3 - Zařízení staveniště

604,47

VRN4 - Inženýrská činnost

415,59

VRN6 - Územní vlivy

113,35

VRN7 - Provozní vlivy

75,54



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.007

Objekt:

1.7a - Změna č.007a - přípočet

Soupis:

**B.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Misto:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 208,95</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 208,95	
D		VRN3	Zařízení staveniště				604,47	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	6,666	90,68	604,47	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D		VRN4	Inženýrská činnost				415,59	
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	4,583	90,68	415,59	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
D		VRN6	Územní vlivy				113,35	
3	K	060001000	Územní vlivy	%	1,250	90,68	113,35	
	PP		Územní vlivy					
D		VRN7	Provozní vlivy				75,54	
4	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,833	90,68	75,54	
	PP		Provozní vlivy					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.007

Objekt:

1.7b - Změna č.007b - odpočet

Soupis:

## B.b - Energeticky úsporná opatření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 234,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 234,00	21,00%	-259,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 493,14

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.007

Objekt:

1.7b - Změna č.007b - odpočet

Soupis:

**B.b - Energeticky úsporná opatření**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-1 234,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 234,00

766 - Konstrukce truhlářské

-1 234,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.007

Objekt:

1.7b - Změna č.007b - odpočet

Soupis:

**B.b - Energeticky úsporná opatření**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 234,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 234,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				-1 234,00	
1	K	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	-1,000	166,00	-166,00	sml.rozpočet
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou					
	VV		"D5" -1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
2	M	54917260	samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz	kus	-1,000	951,00	-951,00	sml.rozpočet
	PP		samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz					
3	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-39,000	3,00	-117,00	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.007

Objekt:

1.7b - Změna č.007b - odpočet

Soupis:

## B.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**-164,52**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
-164,52  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-34,55  
0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**-199,07**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.007

Objekt:

1.7b - Změna č.007b - odpočet

Soupis:

**B.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-164,52**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**-164,52**

VRN3 - Zařízení staveniště

-82,26

VRN4 - Inženýrská činnost

-56,55

VRN6 - Územní vlivy

-15,43

VRN7 - Provozní vlivy

-10,28

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.007

Objekt:

1.7b - Změna č.007b - odpočet

Soupis:

**B.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:




Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-164,52</b>	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-164,52	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				-82,26	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	6,666	-12,34	-82,26	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				-56,55	
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	4,583	-12,34	-56,55	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	D	VRN6	Územní vlivy				-15,43	
3	K	060001000	Územní vlivy	%	1,250	-12,34	-15,43	
	PP		Územní vlivy					
	D	VRN7	Provozní vlivy				-10,28	
4	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,833	-12,34	-10,28	
	PP		Provozní vlivy					

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL 08</b>
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	<b>Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8</b>	
Datum:	17.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> <b>Prostupy VZT a zárubně dveří</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Ve změně řešeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upřesnění vstupů VZT klenbami na společných WC 1NP a 2NP,</li> <li>- úprava vstupů stropy mezi 2NP a 3NP a mezi 3NP a 4NP pro vedení VZT potrubí z přípravný a jídelny, schéma zavěšení VZT jednotek,</li> <li>- úprava ostění a nadpraží u obložkových historických zárubní, kotvení dvojitých pohledů ke stávajícím dřevěným stropům,</li> <li>- upřesnění kót některých otvorů,</li> <li>- detailní specifikace dveří 3/D</li> <li>- doplnění požární izolace</li> </ul>		
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 008 rev. 1		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>142 454,38 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>142 454,38 Kč</b>	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	  <b>GEOSAN GROUP a.s.</b> U Nemocnice 430 280 02 Kolín III DIČ: CZ28169522	
Datum:	Datum:	



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08  
Stavba: Pernerova - změna č.008

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH 142 454,38

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	142 454,38	29 915,42
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

---

Cena s DPH 172 369,80

v CZK

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba: Pernerova - změna č.008

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>142 454,38</b>	<b>172 369,80</b>	
1.8a	Změna č.008a - přípočet	142 454,38	172 369,80	STA
A.a	Rekonstrukce objektu	132 143,32	159 893,42	Soupis
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - Rekonstrukce objektu	10 311,06	12 476,38	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.008

Objekt:

1.8a - Změna č.008a - přípočet

Soupis:

## A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**132 143,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 143,32	21,00%	27 750,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**159 893,42**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.008

Objekt:

1.8a - Změna č.008a - přípočet

Soupis:

**A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**132 143,32**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**90 862,42**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 620,02

4 - Vodorovné konstrukce

10 850,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 306,87

997 - Přesun sutě

3 559,87

998 - Přesun hmot

3 525,66

### PSV - Práce a dodávky PSV

**34 822,50**

762 - Konstrukce tesařské

2 699,89

766 - Konstrukce truhlářské

32 122,61

### M - Práce a dodávky M

**6 458,40**

1.4.3 - VZT

6 458,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.008

Objekt:

1.8a - Změna č.008a - přípočet

Soupis:

**A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>132 143,32</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				90 862,42	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				21 620,02	
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,071	5 260,00	373,46	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	VV		1,45*0,35*0,12		0,061			
	VV		0,8*0,08*0,15		0,010			
	VV		Součet		0,071			
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,066	38 600,00	2 547,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zadržování hlav do č. 12					
	VV		"180" 0,8*6,0/1000		0,005			
	VV		"1120" 4*1,45*10,6/1000		0,061			
	VV		Součet		0,066			
3	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,412	580,00	238,96	CS ÚRS 2018 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		0,8*0,08		0,064			
	VV		1,45*0,12*2		0,348			
	VV		Součet		0,412			
4	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	20,000	923,00	18 460,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
D	4		Vodorovné konstrukce				10 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	490111001R	Úprava otvoru mezi 3.NP a 4.NP pro VZT vč.utěsnění	kus	1,000	10 850,00	10 850,00	R-položka
	PP		Úprava otvoru mezi 3.NP a 4.NP pro VZT vč.utěsnění					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 306,87	
6	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	0,550	288,00	158,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		0,5*1,1		0,550			
	VV		Součet		0,550			
7	K	972044351	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 0,25m2 tl přes 100 mm	kus	1,000	95,60	95,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. přes 100 mm					
8	K	972044R1	Vybourání otvorů ve stropech pl do 0,09 m2	kus	3,000	329,54	988,62	Smluvní rozp.
	PP		Vybourání otvorů ve stropech pl do 0,09 m2					
9	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	5,150	195,00	1 004,25	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	VV		0,8*(1,45*3)		5,150			
	VV		Součet		5,150			
10	K	998801101R	D+M ocelové bezešvé chráničky 245/6,3mm vč.obetonování pro VZT	kus	3,000	11 960,00	35 880,00	R-položka
	PP		D+M ocelové bezešvé chráničky 245/6,3mm vč.obetonování pro VZT					
11	K	998801102R	D+M chráničky 324/8mm vč.obetonování	kus	1,000	13 180,00	13 180,00	R-položka
	PP		D+M ocelové bezešvé chráničky 324/8mm vč.obetonování pro VZT					
	D	997	Přesun sutě				3 559,87	
12	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,719	1 280,00	920,32	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
13	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,719	1 157,54	832,27	Smluvní rozp.
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně					
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,719	61,10	43,93	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 10 m					
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,719	412,34	296,47	Smluvní rozp.
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,256	24,84	428,64	Smluvní rozp.
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		0,719*24		17,256			
17	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,719	304,00	218,58	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
18	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,719	1 140,00	819,66	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
	D	998	Přesun hmot				3 525,66	
19	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	5,628	626,45	3 525,66	Smluvní rozp.
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				34 822,50	
	D	762	Konstrukce tesařské				2 699,89	
20	K	762521922	Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 1 m2	m	8,106	94,40	765,21	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podlahy tesařské vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2					
21	K	762811922	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m	8,106	106,00	859,24	CS ÚRS 2018 02
	PP		Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2					
22	K	762821911	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m	8,106	108,00	875,45	CS ÚRS 2018 02
	PP		Nosná konstrukce stropů vyřezání částí stropního trámu průřezové plochy do 120 cm2, délky vyřezané části trámu přes 1 do 3 m					
23	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	24,999	8,00	199,99	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				32 122,61	
24	K	76666.1 03D	3/D - Příplatek za rozšíření vystrojení dveří	kus	1,000	31 187,00	31 187,00	doplnění sml.rozpočet
	PP		Doplnění - 3/D - Příplatek za rozšíření vystrojení dveří					
	VV		"výplně otvorů"					
	VV		"3/D" 1		1,000			
	VV		"doplnění"					
	VV		!!! SOUČÁSTÍ CENOVÉ NABÍDKY NENÍ BEFA, bude řešeno v rámci jiné revize					
	VV		Kování: vodorovné madlo nerezové 4x					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Pasivní křídlo: automatická dveřní zástrč 2x, fixace pasivního křídla					
	W		Mechanický panikový zadlabací zámek, cylindrická vložka					
	W		Elektrický otvírač 12V se stavitelnou západkou na pasivním křídle vč.rozpojitelné zadlabací kabelové průchodky, ovládání viz.projrkrt slaboproudu					
	W		Příprava pro instalaci závrtných magnetických kontaktů EPS					
	W		Příprava pro elektrický otevírač					
25	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	311,870	3,00	935,61	Smluvní rozp.
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	M	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>6 458,40</b>	
	D	1.4.3	VZT				6 458,40	
26	K	1.20	Požární izolace 30 min.	m2	15,000	430,56	6 458,40	Smluvní rozp.
	PP		Požární izolace 30 min.					



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.008

Objekt:

1.8a - Změna č.008a - přípočet

Soupis:

## A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 311,06

DPH základní  
snižená

Základ daně  
10 311,06  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
2 165,32  
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 476,38

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.008

Objekt:

1.8a - Změna č.008a - přípočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**10 311,06**

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

10 311,06

VRN3 - Zařízení staveniště

6 208,08

VRN4 - Inženýrská činnost

2 994,36

VRN6 - Územní vlivy

554,94

VRN7 - Provozní vlivy

553,68

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.008

Objekt:

1.8a - Změna č.008a - přípočet

Soupis:

**A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 311,06</b>	
	D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady				10 311,06	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				6 208,08	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	1 321,43	6 208,08	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 994,36	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	1 321,43	333,00	
	PP		Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	1 321,43	2 661,36	
	PP		Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele					
	D	VRN6	Územní vlivy				554,94	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	1 324,43	554,94	
	PP		Územní vlivy					
	D	VRN7	Provozní vlivy				553,68	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	1 321,43	553,68	
	PP		Provozní vlivy					

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL 09</b>
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	<b>Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8</b>	
Datum:	17.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b>  <b>Změna úrovně 4. NP, skladby podlahy a záměna výlezů</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  Změna úrovně 4.NP se provádí z důvodu optimalizace výšky násypu nad horním záklopem. Po odstranění násypu na půdě bylo provedené geodetické zaměření ocelových stropních nosníků, ze kterého vyplývá, že nosníky nejsou uloženy zcela vodorovně a tloušťku násypu je nutné upravit tak, aby „deskové“ konstrukce procházely nad horními přírubami nosníků, při zachování požadavku na rovinnost podlahy. Úroveň 4.NP se mění z +15.025 na +14.985 (aby nedocházelo k zbytečnému navyšování násypu).  Při odstraňování násypů ve 4.NP byly zjištěny ve skutečnosti větší tl. násypů, než byly zjištěny v sondách při projekčních pracích za účelem zjištění konstrukce stropu pro statické účely.  Tloušťku násypu z projektované tl. 87 mm je nutné navýšit na průměrnou tl. 110 mm z důvodu dodržení „vodorovnosti“ podlahy, vyrovnání výškových tolerancí stávajících ocelových nosníků.  Táhlo u hlavního schodiště je nutné snížit (zasahuje do skladby podlahy). Dokumentace byla rozšířena o detail úpravy táhla u hlavního schodiště.  Uvedené změny byly zjištěny při odhalování konstrukcí během provádění bouracích prací a nebylo je možné zcela předvídat.  Dále bude provedena záměna střešních výlezů K/13 za výlezy O/4 – vhodnější pro daný typ střechy.</p>		
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 009		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-46 458,76 Kč</b>	<b>688 668,41 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>642 209,65 Kč</b>	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



GEOSAN GROUP

U Nemocnice 43

280 02 Kolin III

DIČ: CZ281695



Datum:

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09  
Stavba: Pernerova - změna č.009

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH 642 209,65**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	642 209,65	134 864,03
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

---

**Cena s DPH v CZK 777 073,68**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

Stavba: Pernerova - změna č.009

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>642 209,65</b>	<b>777 073,68</b>	
1.9a	Změna č.009a - připočet	688 668,41	833 288,78	STA
C.a	Půdní vestavba	618 126,42	747 932,97	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	70 541,99	85 355,81	Soupis
1.9b	Změna č.009b - odpočet	-46 458,76	-56 215,10	STA
C.a	Půdní vestavba	-42 189,98	-51 049,88	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-4 268,78	-5 165,22	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.009

Objekt:

1.9a - Změna č.009a - přípočet

Soupis:

**C.a - Půdní vestavba**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**618 126,42**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
618 126,42  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
129 806,55  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**747 932,97**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.009

Objekt:

1.9a - Změna č.009a - přípočet

Soupis:

**C.a - Půdní vestavba**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**618 126,42**

### HSV - Práce a dodávky HSV

548 929,16

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

52 274,14

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

54 780,23

997 - Přesun sutě

441 869,78

998 - Přesun hmot

5,01

### PSV - Práce a dodávky PSV

69 197,26

766 - Konstrukce truhlářské

67 445,33

767 - Konstrukce zámečnické

1 751,93

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.009

Objekt:

1.9a - Změna č.009a - přípočet

Soupis:

**C.a - Půdní vestavba**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>618 126,42</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				548 929,16	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				52 274,14	
1	K	635211131	Násyp pod podlahy suchý vyrovnávací např. Rigips	m3	14,852	3 519,67	52 274,14	sml.rozpočet
	PP		Násyp pod podlahy suchý vyrovnávací např. Rigips					
	VV		645,74*(0,11-0,087)			14,852		
	VV		Součet			14,852		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				54 780,23	
2	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	52,972	977,03	51 755,23	sml.rozpočet
	PP		Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2					
3	K	990201101R	Demontáž stávajícího táhla u hlavního schodiště vč.likvidace	kus	1,000	3 025,00	3 025,00	R-položka
	PP		Demontáž stávajícího táhla u hlavního schodiště vč.likvidace					
	D	997	Přesun sutě				441 869,78	
4	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	74,161	1 654,33	122 686,77	sml.rozpočet
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
5	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	74,161	412,34	30 579,55	sml.rozpočet
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 779,864	24,84	44 211,82	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		24*74,161		1 779,864			
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	74,161	3 295,42	244 391,64	sml.rozpočet
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného					
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				5,01	
8	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,008	626,45	5,01	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				69 197,26	
	D	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				67 445,33	
9	K	61160503R	dod+mont střešní výlez O/4 2 x 0,65x0,89, rám dřevěný, manuální ovládání	kus	2,000	33 355,75	66 711,50	sml.rozpočet
	PP		dod+mont střešní výlez O/4 2 x 0,65x0,89, rám dřevěný, manuální ovládání					
	VV		"0/4" 2		2,000			
10	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	667,115	1,10	733,83	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				1 751,93	
11	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	16,960	59,20	1 004,03	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
12	M	31197011	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M24	m	3,780	185,00	699,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M24					
	VV		3,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,780			
13	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule	t	0,002	24 300,00	48,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule					
	VV		1,56/1000*1,1		0,002			
14	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	0,000	1,81	0,00	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.009

Objekt:

1.9a - Změna č.009a - přípočet

Soupis:

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

70 541,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 541,99	21,00%	14 813,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 355,81

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.009

Objekt:

1.9a - Změna č.009a - přípočet

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**70 541,99**

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

70 541,99

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

35 375,35

VRN4 - Inženýrská činnost

20 095,28

VRN6 - Územní vlivy

3 535,68

VRN7 - Provozní vlivy

3 535,68

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.009

Objekt:

1.9a - Změna č.009a - přípočet

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>70 541,99</b>	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				70 541,99	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Geodetické práce					
D	VRN3		Zařízení staveniště				35 375,35	
2	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	6 181,26	35 375,35	sml.rozpočet
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D	VRN4		Inženýrská činnost				20 095,28	
3	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	6 181,26	1 699,85	sml.rozpočet
	PP		Inženýrská činnost - Revize					
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	6 181,26	18 395,43	sml.rozpočet
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
D	VRN6		Územní vlivy				3 535,68	
5	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	6 181,26	3 535,68	sml.rozpočet
	PP		Územní vlivy					
D	VRN7		Provozní vlivy				3 535,68	
6	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	6 181,26	3 535,68	sml.rozpočet
	PP		Provozní vlivy					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.009

Objekt:

1.9b - Změna č.009b - odpočet

Soupis:

## C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**-42 189,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-42 189,98	21,00%	-8 859,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**-51 049,88**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.009

Objekt:

1.9b - Změna č.009b - odpočet

Soupis:

**C.a - Půdní vestavba**

Misto:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-42 189,98**

PSV - Práce a dodávky PSV

-42 189,98

766 - Konstrukce truhlářské

-42 189,98



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.009

Objekt:

1.9b - Změna č.009b - odpočet

Soupis:

**C.a - Půdní vestavba**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-42 189,98</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-42 189,98	
D		766	Konstrukce truhlářské				-42 189,98	
13	K	76667130R	Výlez na střechu 800x800mm plechový, dod+mont	kus	-2,000	20 865,47	-41 730,94	
	PP		Výlez na střechu 800x800mm plechový, dod+mont					
	VV		"k13"-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
10	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-417,309	1,10	-459,04	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna č.009

Objekt:

1.9b - Změna č.009b - odpočet

Soupis:

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**-4 268,78**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4 268,78	21,00%	-896,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**-5 165,22**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.009

Objekt:

1.9b - Změna č.009b - odpočet

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-4 268,78**

### VRN - Vedlejší a ostatní náklady

**-4 268,78**

VRN3 - Zařízení staveniště

-2 414,53

VRN4 - Inženýrská činnost

-1 371,59

VRN6 - Územní vlivy

-241,33

VRN7 - Provozní vlivy

-241,33

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.009

Objekt:

1.9b - Změna č.009b - odpočet

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-4 268,78</b>	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				-4 268,78	
D		VRN3	Zařízení staveniště				-2 414,53	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	-421,90	-2 414,53	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D		VRN4	Inženýrská činnost				-1 371,59	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	-421,90	-116,02	
	PP		Inženýrská činnost - Revize					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	-421,90	-1 255,57	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
D		VRN6	Územní vlivy				-241,33	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	-421,90	-241,33	
	PP		Územní vlivy					
D		VRN7	Provozní vlivy				-241,33	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	-421,90	-241,33	
	PP		Provozní vlivy					