





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 301
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	17.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Sjednocení omítek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě skutečného rozsahu poškození omítek v ploše, zjištěného po odstranění kompletních maleb, odstranění původní elektroinstalace, olejových nátěrů, po opravách prasklin a nesoudržného podkladu je nutné zrealizovat celoplošnou jednovrstvou omítku pro sjednocení finálního povrchu.</p>		
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 301		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	1 249 502,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 249 502,08 Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 301
Stavba: Pernerova - změna sjednocení omítek

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 249 502,08

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 249 502,08	262 395,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 1 511 897,52

v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 301

Stavba: Pernerova - změna sjednocení omítek

Místo: Datum: 6. 8. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 249 502,08	1 511 897,52	
301.1a	Změna - sjednocení omítek - přípočet	1 249 502,08	1 511 897,52	STA
A.a	Rekonstrukce objektu	987 806,71	1 195 246,12	Soupis
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	77 068,69	93 253,11	Soupis
B.a	Půdní vestavba	167 662,55	202 871,69	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	16 964,13	20 526,60	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna sjednocení omítek

Objekt:

301.1a - Změna - sjednocení omítek - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

987 806,71

DPH základní
snížená

Základ daně
987 806,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
207 439,41
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 195 246,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna sjednocení omítek

Objekt:

301.1a - Změna - sjednocení omítek - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 6. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

987 806,71

HSV - Práce a dodávky HSV

946 021,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

769 503,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

136 873,02

997 - Přesun sutě

1 332,59

998 - Přesun hmot

38 312,43

PSV - Práce a dodávky PSV

41 784,82

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

41 784,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna sjednocení omítek

Objekt:

301.1a - Změna - sjednocení omítek - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 6. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							987 806,71	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				946 021,89	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				769 503,85	
1	K	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	280,800	224,00	62 899,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		"výkr. D.1.1.5, D.1.1.7, D.1.1.9"					
	VV		"1 NP m.č. 1.01, 1.02, 1.03" (3,1*15,4)+(7,4*7,5)+(1,8*6,8)		115,480			
	VV		"2 NP m.č. 2.01, 2.02, 2.03" (3,1*15,4)+(7,4*7,5)+(1,8*6,8)		115,480			
	VV		"3 NP m.č.3.07" (3*7,5)		22,500			
	VV		"vstupní schodiště" 27,34		27,340			
2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3 661,164	193,00	706 604,65	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		"výkr. D.1.1.5, D.1.1.7, D.1.1.9"					
	VV		"1 NP"					
	VV		"m.č. 1.01 až 1.06" (4,48*(26,6+21,8+21,0))+(9,2*2,8)-((1,25*2,1*2)+(1,2*2,4*3)+(1,1*2,1)+(2,2*2,5)+(1,7*2,8*3))		300,692			
	VV		"m.č. 1.11 až 1.16" (6,0*(22,0+15,8))+(2,6*(9,0+9,0+17,8+18,4))-((2,25+2,5)+(2,1+3,45)+(1,8*2,5*2)+(0,7*2,0*2)+(0,8*2,1))		343,940			
	VV		"2 NP"					
	VV		"m.č. 2.01 až 2.16" (4,43*(26,6+21,8+21,0+26,0+46,4+52,4))-((1,7*2,8*19)+(0,8*2,1*2,4)+(1,05*2,25*3)+(0,8*2,1*4)+(1,25*2,5*5))		736,402			
	VV		"3 NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 3.01 až 3.07" (4,46*(21,8+45,1+21,4+49,4+20,4))- ((1,2*2,4*3)+(1,7*2,8*3)+(1,5*2,5*2)+(1,25*2,5*8)+(1,4*2,4*6)+(1,2*2,0*3)+(0,9*2,0*3))		616,946			
	VV		"m.č. 3.10 až 3.20" (4,46*(35,6+31,4+34,8+35,4+35,2+34,8+26,4))- ((1,4*2,24*15)+(1,5*2,4*12)+(1,7*2,8*5)+(1,25*2,5*7)+(0,9*2,1*2))		902,161			
	VV		"m.č. 3.21 až 3.29" (4,46*(43,2+52,8))-((1,5*2,4*14)+(1,25*2,5)+(0,8*2,1*4*2))		361,195			
	VV		"1 PP" "m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04" ((12,7*1,63)+(9,7*1,44)+(6,2*0,86)+(8,2*1,42)+(7,7*1,19)+(16,0*1,44)+(6,6*2*2,63))- ((0,9*1,0*6)+(0,8*2,0*6))		103,564			
	VV		"m.č. 1.05 až 1.11" ((17,14*0,87)+(19,58*0,9)+(24,02*0,93)+(24,61*0,93)+(24,08*0,9)+(20,08*0,9)+(3,6*0,9))- (1,0*0,8*6)		115,944			
	VV		"1 NP m.č. 1,17" ((10,9+18,5)*2*4,2)-(1,7*2,8*14)		180,320			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				136 873,02	
3	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatižení do 150 kg/m2	m2	2 152,430	63,59	136 873,02	sml.rozpočet
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatižení do 150 kg/m2					
	VV		2152,43*1		2 152,430			
	D	997	Přesun sutě				1 332,59	
4	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,244	1 157,54	282,44	sml.rozpočet
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně					
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,244	412,34	100,61	sml.rozpočet
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,856	24,84	145,46	sml.rozpočet
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		0,244*24		5,856			
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,244	3 295,42	804,08	sml.rozpočet
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
	D	998	Přesun hmot				38 312,43	
8	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	61,158	626,45	38 312,43	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				41 784,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				41 784,82	
9	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	788,393	26,50	20 892,41	sml.rozpočet
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m					
	VV		280,80*0,20 "oprava vnitřních omítek stropů		56,160			
	VV		3661,164*0,20 "oprava vnitřních omítek stěn		732,233			
	VV		Součet		788,393			
10	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	788,393	26,50	20 892,41	sml.rozpočet
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna sjednocení omítek

Objekt:

301.1a - Změna - sjednocení omítek - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

77 068,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 068,69	21,00%	16 184,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 253,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna sjednocení omítek

Objekt:

301.1a - Změna - sjednocení omítek - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 6. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

77 068,69

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

77 068,69

VRN3 - Zařízení staveniště

46 407,17

VRN4 - Inženýrská činnost

22 383,70

VRN6 - Územní vlivy

4 138,91

VRN7 - Provozní vlivy

4 138,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna sjednocení omítek

Objekt:

301.1a - Změna - sjednocení omítek - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 6. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							77 068,69	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				77 068,69	
D	VRN3		Zařízení staveniště				46 407,17	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	9 878,07	46 407,17	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D	VRN4		Inženýrská činnost				22 383,70	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	9 878,07	2 489,27	
	PP		Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	9 878,07	19 894,43	
	PP		Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele					
D	VRN6		Územní vlivy				4 138,91	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	9 878,07	4 138,91	
	PP		Územní vlivy					
D	VRN7		Provozní vlivy				4 138,91	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	9 878,07	4 138,91	
	PP		Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna sjednocení omítek

Objekt:

301.1a - Změna - sjednocení omítek - přípočet

Soupis:

B.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zacavatel:

Učtazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

167 662,55

DPH základní
snižená

Základ daně
167 662,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
35 209,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

202 871,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna sjednocení omítek

Objekt:

301.1a - Změna - sjednocení omítek - přípočet

Soupis:

B.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 6. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

167 662,55

HSV - Práce a dodávky HSV

158 441,07

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

40 144,97

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

115 820,92

997 - Přesun sutě

321,74

998 - Přesun hmot

2 153,44

PSV - Práce a dodávky PSV

9 221,48

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 221,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna sjednocení omítek

Objekt:

301.1a - Změna - sjednocení omítek - přípočet

Soupis:

B.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 6. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							167 662,55	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				158 441,07	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 144,97	
1	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	208,005	193,00	40 144,97	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		"opravy ve 3.NP po stav.úpravách při vedlejším schodišti (soc.zázemí, chodba)"0,96*(2,4-2,1+2,9-2,1)+9,5-2,1*(1,05+2,13)+6,3+5,42		15,598			
	VV		"opravy omítek stěn po montáži plošiny-vstupní chodba 1.NP"2*41,1+3,2*(4,75+6,25)-4,85*2,3-3,9*2,28-1,8*2,3		93,213			
	VV		"opravy omítek po budování nových ramen hl.schodiště 3.NP"2*33,1+7,02*4,7		99,194			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				115 820,92	
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 821,370	63,59	115 820,92	sml.rozpočet
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		"dle výměry dotčených podl.ploch"1821,37		1 821,370			
	VV		Součet		1 821,370			
D		997	Přesun sutě				321,74	
3	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,054	1 654,33	89,33	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
4	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,054	412,34	22,27	sml.rozpočet
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,296	24,84	32,19	sml.rozpočet
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		24*0,054		1,296			
	VV		Součet		1,296			
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,054	3 295,42	177,95	sml.rozpočet
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	D	998	Přesun hmot				2 153,44	
7	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	3,440	626,00	2 153,44	sml.rozpočet
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 221,48	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				9 221,48	
8	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	173,990	26,50	4 610,74	sml.rozpočet
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"opravy ve 3.NP po stav.úpravách při vedlejším schodišti (soc.zázemí, chodba)"(0,96*(2,4-2,1+2,9-2,1)+9,5-2,1*(1,05+2,13)+6,3+5,42)*0,3		4,679			
	VV		"opravy omítek stěn po montáži plošiny-vstupní chodba 1.NP"(2*41,1+3,2*(4,75+6,25)-4,85*2,3-3,9*2,28-1,8*2,3)		93,213			
	VV		"opravy omítek po budování nových ramen hl.schodiště 3.NP"2*33,1+7,02*4,7*0,3		76,098			
	VV		Součet		173,990			
9	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	173,990	26,50	4 610,74	sml.rozpočet
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - změna sjednocení omítek

Objekt:

301.1a - Změna - sjednocení omítek - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 964,13

DPH základní
snížená

Základ daně
16 964,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 562,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

20 526,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna sjednocení omítek

Objekt:

301.1a - Změna - sjednocení omítek - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 6. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 964,13

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

16 964,13

VRN3 - Zařízení staveniště

9 595,35

VRN4 - Inženýrská činnost

5 450,72

VRN6 - Územní vlivy

959,03

VRN7 - Provozní vlivy

959,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna sjednocení omítek

Objekt:

301.1a - Změna - sjednocení omítek - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:



Datum: 6. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 964,13	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				16 964,13	
D		VRN3	Zařízení staveniště				9 595,35	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	1 676,63	9 595,35	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D		VRN4	Inženýrská činnost				5 450,72	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	1 676,63	461,07	
	PP		Inženýrská činnost - Revize					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	1 676,63	4 989,65	
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
D		VRN6	Územní vlivy				959,03	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	1 676,63	959,03	
	PP		Územní vlivy					
D		VRN7	Provozní vlivy				959,03	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	1 676,63	959,03	
	PP		Provozní vlivy					

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 302
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	17.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění uzavíracích šroubení na stávající litinové radiátory</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na zpátečkách stávajících rozvodů litinových radiátorů, které nejsou v rámci rekonstrukce objektu měněny, nejsou osazeny uzavíratelná šroubení, tzn. že pro odstavení jednotlivého radiátoru při případné havárii by bylo nutné uzavírat a vypouštět celé stoupační potrubí. Z důvodu výměny vodorovného potrubí, rozdělovačů a suterénu a provádění dalších dílčích úprav v ostatních podlažích bylo nutné celý otopný systém vypustit. Stávající otopná tělesa a rozvody tak zůstávají delší dobu bez vody. Ponechání vypuštěného celého systému vytápění má vliv na netěsnost stávajících spojů. Z tohoto důvodu je nutné jednotlivá tělesa zkontrolovat, natlakovat, případně přetěsnit kritické spoje a doplnit šroubení na zpátečkách u jednotlivých těles, která do budoucna umožní údržbu samostatných koncových prvků vytápění. Tyto úpravy je nutné provést i v prostorách Mateřské školy, která nebyla součástí rekonstrukce, ale má spojené stoupační potrubí se Základní školou. Tento změnový list neobsahuje případné přetěsnění radiátorů a práce spojené s demontáží a montáží krytů radiátorů v MŠ.</p>		
<p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 302</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	367 335,31 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
367 335,31 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 302
Stavba: Pernerova - doplnění šroubení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

367 335,32

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	367 335,32
snížená	15,00%	0,00

Výše daně
77 140,42
0,00

Cena s DPH

v CZK

444 475,74

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 302

Stavba: Pernerova - doplnění šroubení

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		367 335,32	444 475,74	
302.1a	Změna - doplnění šroubení	367 335,32	444 475,74	STA
A.a	Rekonstrukce objektu	340 750,00	412 307,50	Soupis
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	26 585,32	32 168,24	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - doplnění šroubení

Objekt:

302.1a - Změna - doplnění šroubení

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

KSC:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

340 750,00

DPH základní
snížená

Základ daně
340 750,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
71 557,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

412 307,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pernerova - doplnění šroubení
Objekt: 302.1a - Změna - doplnění šroubení
Soupis: **A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

340 750,00

D1 - MATEŘSKÁ ŠKOLKA

108 750,00

D2 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA

232 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - doplnění šroubení

Objekt:

302.1a - Změna - doplnění šroubení

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							340 750,00	
D	D1		MATEŘSKÁ ŠKOLKA				108 750,00	
1	K	Pol1	Demontáž tělesa	kus	75,000	400,00	30 000,00	R-položka
	PP		Demontáž tělesa					
2	K	Pol2	Demontáž stávajícího šroubení, zakrácení potrubí, nový závit, montáž uzavíracího šroubení	kus	75,000	550,00	41 250,00	R-položka
	PP		Demontáž stávajícího šroubení, zakrácení potrubí, nový závit, montáž uzavíracího šroubení					
3	K	Pol3	Zpětná montáž tělesa	kus	75,000	500,00	37 500,00	R-položka
	PP		Zpětná montáž tělesa					
D	D2		ZÁKLADNÍ ŠKOLA				232 000,00	
4	K	Pol1	Demontáž tělesa	kus	160,000	400,00	64 000,00	R-položka
	PP		Demontáž tělesa					
5	K	Pol2	Demontáž stávajícího šroubení, zakrácení potrubí, nový závit, montáž uzavíracího šroubení	kus	160,000	550,00	88 000,00	R-položka
	PP		Demontáž stávajícího šroubení, zakrácení potrubí, nový závit, montáž uzavíracího šroubení					
6	K	Pol3	Zpětná montáž tělesa	kus	160,000	500,00	80 000,00	R-položka
	PP		Zpětná montáž tělesa					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pernerova - doplnění šroubení

Objekt:

302.1a - Změna - doplnění šroubení

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

26 585,32

DPH základní
snižená

Základ daně

26 585,32

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 582,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

32 168,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pernerova - doplnění šroubení

Objekt: 302.1a - Změna - doplnění šroubení

Soupis: **A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

26 585,32

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

26 585,32

VRN3 - Zařízení staveniště

16 008,44

VRN4 - Inženýrská činnost

7 721,40

VRN6 - Územní vlivy

1 427,74

VRN7 - Provozní vlivy

1 427,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - doplnění šroubení

Objekt:

302.1a - Změna - doplnění šroubení

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 585,32	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				26 585,32	
D		VRN3	Zařízení staveniště				16 008,44	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	3 407,50	16 008,44	
	PP		Zařízení staveniště, GZS					
D		VRN4	Inženýrská činnost				7 721,40	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	3 407,50	858,69	
	PP		Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky					
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	3 407,50	6 862,71	
	PP		Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele					
D		VRN6	Územní vlivy				1 427,74	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	3 407,50	1 427,74	
	PP		Územní vlivy					
D		VRN7	Provozní vlivy				1 427,74	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	3 407,50	1 427,74	
	PP		Provozní vlivy					