

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele: 1025-2016-544101, č.j. zhotovitele: 24-SOD-2016-161 ze dne 10.8.2016 na provedení stavby „Realizace společných zařízení v k.ú. Damníkovo“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro
Pardubický kraj

sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Alexandr Mikuláš a Ing. Hana Jeníčková,
PhD. SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIČ: není plátcem DPH

a

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupený: Ing. Zdeněk Babka – výkonný ředitel
tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: jwtq7ju
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 42196868

DIČ:

CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Čl.I.

Předmět dodatku

V souladu se zněním Čl. XVIII., bodu 3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku z důvodu překážek na straně objednatele souvisejících s registrací žádosti do programu PRV 2014-2020. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě na provedení stavby „Realizace společných zařízení v k.ú. Damníkovo“ je změna termínu předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací.

Čl. V Doba plnění bod 6. se mění takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. **Termín předání a převzetí staveniště: 29.8.2016 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)**
- b. **Termín zahájení stavebních prací: do 5.9.2016**
- c. **Termín dokončení stavebních prací: 30.6.2017**
- d. **Termín předání a převzetí díla: 30.6.2017**

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotovených, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zaregistrování žádosti o dotaci na SZIF.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne.....

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Zdeněk Babka – výkonný ředitel