

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby <b>II/115 Černošice, rekonstrukce silnice</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>701/01</b>	Číslo ZBV <b>2</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Novostavba zárubních zdi</b>			
Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 708 91 095  Město Černošice Riegrova 1209, 252 28 Černošice IČ: 002 41 121			
Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 421 96 868			
<b>Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5</b>			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-82 831,85	528 059,33	445 227,48
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00
<b>Suma ZBV č.</b>	<b>Cena navrhovaných Změn záporných</b>	<b>Cena navrhovaných Změn kladných</b>	<b>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</b>
<b>2</b>	<b>-82 831,85</b>	<b>528 059,33</b>	<b>445 227,48</b>
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/115 Černošice, rekonstrukce silnice</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>701/01</b>	Číslo ZBV <b>2</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Novostavba zárubních zdí</b>			
Strany smlouvy o dílo č. S-0877/DOP/2017 (259/2017) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13. 6. 2017 (dále jen Smlouva)			
Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice			
Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	
1. Krycí list	1 počet listů	1-2	
2. Změnový list	2 počet listů	3-4	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	5	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	6	
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	7	
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	8 počet listů		
		Příjemce	
		Objednatel 2x (1x město,	
		Zhotovitel 2x	
		Projektant	
		TDI	
		RDK	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny			
<p>Při realizaci díla byla zjištěna odchylka od PD a VV na objektu SO 701. Odchylka spočívala ve skutečně zastíženě geologii ve SO 701. Projekt byl předpokládal horninu tř. 4, neboť se jednalo o horninu obvyklou v místě stavby a která také byla zastížena geologickým průzkumem. Na SO 701 rámci PD prováděn podrobný geologický průzkum, který by odhalil úseky s odlišnou třídou horniny, konkrétně tř. 6, podle neplatné ČSN 73 3050 ČSN 73 6133 třída těžitelnosti II). Tuto skutečnost dokládá zpráva od f. ALGEO TEST s.r.o. ze dne 19. 9. 2017. Součástí přílohy ZBV je výpočet množství.</p> <p>Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazený do Skupiny 3.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot kladných a Změn zápo
<b>-82 831,85</b>	<b>528 059,33</b>	<b>445 227,48</b>	<b>610 891,18</b>
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	<b>Ing. Tomáš Kučera</b> M - SILNICE a.s.	datum podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	<b>Ing. Ondřej Kyp</b> AF-CITYPLAN s.r.o.	datum podpis
Technický dozor investora	jméno	<b>Ing. Václav Kovářik</b>	datum podpis
Supervize	jméno	---	datum podpis
Zástupce Objednatele	jméno	<b>Bc. Zdeněk Dvořák,</b> ředitel KSÚS <b>Karel Motal</b> vedoucí technického úseku oblasti Kladno	datum podpis
Zástupce Objednatele	jméno	<b>Jiří Jiránek</b> vedoucí Odboru investic a majetku města	datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Z listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	<b>MVDr. Josef Řihák</b> radní pro oblast investic a veřejných zakázek	datum podpis
		<b>Mgr. Filip Kořínek,</b> starosta města Černošice	datum podpis
Zhotovitel	jméno	<b>Ing. Zdeněk Babka</b> M - SILNICE a.s.	datum podpis
		<b>Ing. Václav Kučera</b> M - SILNICE a.s.	datum
			Číslo paré:

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby: II/115 Černošice, rekonstrukce silnice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	701/01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Novostavba zárubních zdí	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 288 767,68

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 288 767,68	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-82 831,85	528 059,33	528 059,33	40,97%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-82 831,85	1 733 995,16	445 227,48	34,55%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí): <b>Ing. Tomáš Kučera</b>	souhlasím		
Projektant (AD): <b>Ing. Ondřej Kyp</b>	souhlasím		
Stavební dozor: <b>Ing. Václav Kovářik</b>	souhlasím		
Zástupce Objednatele: <b>Bc. Zdeněk Dvořák</b>	souhlasím		
Zástupce Objednatele: <b>Karel Motal</b>	souhlasím		
Zástupce Objednatele: <b>Jiří Jiránek</b>	souhlasím		
Supervize: ---	souhlasím		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: <b>Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA</b>	souhlasím		

**Z**  
**Změna soupisu prací (SO/PS) č. 1**  
**Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:**

Ev. č. a název stavby: Cíle a název SO/PS; SO 701 Číslo a název rozpočtu:	Název položky	Množství ve Smlouvě		Množství ve Změně		Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Podíl cen celkem v %
		4	5	6	7						
							<b>267 226,40</b>	<b>-42 831,85</b>	<b>0,00</b>	<b>104 494,55</b>	<b>-42 831,85</b>
1992	11/115 Čemadice, rekonstrukce silnice						9 999,12				9 999,12
1993	Kovozavla zárubních zdi						1 083,60				1 083,60
1994	Kovozavla zárubních zdi						26 013,30				26 013,30
1995							867,70				867,70
1996							21 464,41				21 464,41
1997							23 415,72				23 415,72
1998							17 567,80				17 567,80
1999							5 163,46				5 163,46
2000							2 950,10				2 950,10
2001							54 993,71				54 993,71
2002							84 262,87				84 262,87
2003							18 274,61				18 274,61
2004							<b>93 893,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 893,76</b>	<b>0,00</b>
2005							881,80				881,80
2006							6 667,88				6 667,88
2007							13,00				13,00
2008							8 207,43				8 207,43
2009							591,00				591,00
2010							4 329,17				4 329,17
2011							190,00				190,00
2012							<b>857 156,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 156,89</b>	<b>0,00</b>
2013							3 192,00				3 192,00
2014							2 266,77				2 266,77
2015							21 448,14				21 448,14
2016							1 807,90				1 807,90
2017							13 244,70				13 244,70
2018							34 597,55				34 597,55
2019							24 812,67				24 812,67
2020							9 644,70				9 644,70
2021							602 111,56				602 111,56
2022							<b>2 624,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 624,86</b>	<b>0,00</b>
2023							897,00				897,00
2024							1 637,60				1 637,60
2025							<b>11 235,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 235,84</b>	<b>0,00</b>
2026							11 259,84				11 259,84
2027							<b>42 863,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 863,85</b>	<b>0,00</b>
2028							42 170,85				42 170,85
2029							330,00				330,00
2030							<b>3 511,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 511,20</b>	<b>0,00</b>
2031							3 511,20				3 511,20
2032							<b>10 806,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 806,04</b>	<b>0,00</b>
2033							10 806,04				10 806,04
2034							<b>528 659,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 659,33</b>	<b>0,00</b>
2035							528 659,33				528 659,33
2036							8 000,00				8 000,00
2037							173,540				173,540
2038							340,262				340,262
2039							3 900,000				3 900,000
2040							22,10				22,10
							<b>1 288 767,68 Kč</b>	<b>- 82 831,85 Kč</b>	<b>528 059,33 Kč</b>	<b>1 733 995,16 Kč</b>	<b>445 227,48 Kč</b>
											<b>134,55%</b>

odúčtované položky  
 přičítané položky  
**Celkem**