



„MČ PRAHA 10, CHOD. PROGR. 2013 - 2016, Ruská, č. akce 900068/26“

č. smlouvy objednatele: 3/16/2300/132

č. smlouvy zhotovitele: 003 064

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva a náměstkem generálního ředitele pro správu a údržbu komunikací

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva a náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Ing. Zuzana Hronová, TDI

a

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú. : 5050013259/5500

zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, členem představenstva a
Mgr. Pavlem Bodlákem, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, člen představenstva
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař, hl. stavbyvedoucí

II.
Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo

ze dne 25.11.2016 „MČ PRAHA 10, CHOD. PROGR. 2013 - 2016, Ruská, č. akce 900068/26“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 5 .2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla), z důvodů spočívajících ve vícepracích (výšková úprava plynového regulátoru z důvodu nové nivelity chodníku, výroba rámu pro poklop vč. opravy šachty, oprava vstupu do sklepa restaurace, osazení a dodání dlažeb pro nevidomé ve vjezdu, osazení linky z velké dlažby z důvodu změny rozměrů rabat a zároveň doplnění stromových rabat určeným mlatem dle požadavku investora.

Méněpráce spočívají v neprovedení pokládky nopové fólie a neprovedení pokládky drobné dlažby ve vjezdu.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy (Cena díla) se mění takto:

Původní cena bez DPH:	2 599 488,09 Kč
DPH 21 %:	545 892,50 Kč
Původní cena vč. DPH:	3 145 380,59 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	181 974,89 Kč
DPH 21%:	38 214,73 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	220 189,62 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 44 687,93 Kč
DPH 21%:	- 9 384,47 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	- 54 072,40 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	2 736 775,05 Kč
DPH 21/%	574 722,76 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	3 311 497,81 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.


IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje

o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatků č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Přílohou tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1- Položkový rozpočet víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.



Ing. Miroslav Voříšek
člen představenstva




Mgr. Pavel Bodlák
člen představenstva


Objednatel:

14. 09. 2017

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, P
IČO 2621200
(9)



Ing. Jiří Trávníček
místopředseda představenstva a
náměstek generálního ředitele
pro investiční výstavbu a speciální stavby



Ing. Miroslav Voříšek
člen představenstva

.....
správa komunikací hl. m.

.....
stek

.....
stavbu a

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ruská

Objekt: 003064/1 - 26 - Ruská-vícepráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 1. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				181 974,89
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				181 974,89
DPH základní	21,00%	ze	181 974,89	38 214,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				220 189,62
v CZK				

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ruská

Objekt: 003064/1 - 26 - Ruská-vícepráce

Místo:

Datum:

4. 1. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

181 974,89

HSV - Práce a dodávky HSV

20 840,89

5 - Komunikace

12 483,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 357,29

VP - Vícepráce

161 134,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

181 974,89

ROZPOČET

Stavba: Ruská

Objekt: 003064/1 - 26 - Ruská-vícepráce

Místo: Datum: 4. 1. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

181 974,89

HSV - Práce a dodávky HSV

20 840,89

5 - Komunikace

12 483,60

12	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	3,000	630,00	1 890,00
48	M	592451190a	dlažba mozaiková slepecká 20x20x6 cm(cena výrobce)	m2	1,800	3 722,00	6 699,60
49	M	583810940a	deska dlažební, leštěná tl. 5 cm - oddělení var. a sig. pásů od mozaiky	m2	1,200	3 245,00	3 894,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 357,29

23	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	22,500	163,00	3 667,50
24	M	583801590	kostka dlažební velká, žula	t	1,440	3 256,80	4 689,79

VP - Vícepráce

161 134,00

50	K	111111111R	Výšková úprava plynového regulátoru	ks	6,000	24 444,00	146 664,00
53	K	91000000R1	Úprava stromových rabátek - doplnění mlatem	t	7,000	1 500,00	10 500,00
51	K	9111111111	Oprava vstupu sklepa	kpt	1,000	1 390,00	1 390,00
52	K	911111111R	Výroba rámu pro poklop - oprava šachty	kpt	1,000	2 580,00	2 580,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ruská
Objekt: 003064/2 - 26 - Ruská-méněpráce

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 1. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-44 687,93
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-44 687,93
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	-44 687,93	-9 384,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-54 072,40
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ruská

Objekt: 003064/2 - 26 - Ruská-méněpráce

Místo:

Datum: 4. 1. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

-44 687,93

5 - Komunikace

-44 687,93

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-3 215,93

-41 472,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-44 687,93

ROZPOČET

Stavba: Ruská

Objekt: 003064/2 - 26 - Ruská-méněpráce

Místo: Datum: 4. 1. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-44 687,93

HSV - Práce a dodávky HSV

-44 687,93

5 - Komunikace

-3 215,93

10	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-3,000	474,00	-1 422,00
11	M	583801200-1	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	-0,618	2 902,80	-1 793,93

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-41 472,00

38	K	AVSP150	Pokládka nopové folie podél budov v šíři 1m	m	-120,000	293,00	-35 160,00
39	M	283230430	folie multifunkční profilovaná (nopová) 1 x 20 m	m2	-120,000	52,60	-6 312,00