

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 316 740 / 01 / 2018 – 316 750 / 01/ 2018

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **MK Profi Hradec Králové s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Brněnská 700/25, Hradec Králové 500 06

společnost je zapsána Městským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 33726

jejímž jménem jedná: Kalmus Martin

IČ: 29003016

DIČ: CZ29003016

bankovní spojení: KB

číslo účtu: 43-6179480207/0100

telefon: 604 340 631

fax: -----

e-mail: mkalmus@centrum.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Kalmus Martin

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Kalmus Martin

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo je úprava předmětu plnění díla a ceny díla. Na základě zjištěných skutečností během projekčních prací, byla po oboustranné dohodě objednatele a zhotovitele o vypuštění část předmětu plnění. Jedná se o projekční práce spojené se stavební úpravou vodovodního řadu DN 80 v ulici Nádražní a Příční v délce cca 280 m. Znění odst. 3/ čl. II. Předmět smlouvy se mění a má následující znění:

3/ Dílo je blíže specifikováno takto:

Jedná se o stavební úpravu kanalizačního řadu DN 500 z betonu, která spočívá ve vyjmutí stávajícího potrubí a jeho nahrazení novým potrubím DN 500 ve stejné trase. Délka stavební úpravy kanalizačního řadu je cca 260 m. Počátek stavební úpravy je v místě křižovatky ulic Hradecká a Příční v šachtě SM 89. Konec stavební úpravy je v místě křižovatky ulic Hradecká a Nádražní v šachtě SM 277. Druhý kanalizační řad v ul. Příční DN 300 bude mezi šachtami SM 90 a SM11 zrušen a přípojky do něj vedené budou přepojeny do druhého rekonstruovaného řadu DN 500 (jedná se o 4 ks UV).

Součástí tvorby projektové dokumentace budou případné ostatní práce a průzkumy: Inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, podrobný průzkum stok, podrobný průzkum objektů na vodovodní/kanalizační síti, geodetické zaměření/doměření stávajícího stavu, ověření tras vodovodních/kanalizačních přípojek.

Zhotovitel uspořádá vstupní výrobní výbor, kde budou projednáno zadání.

2/ Vzhledem k ke skutečnosti uvedené v odstavci č.1. se smluvní strany dohodli na následující úpravě odst. 1/ čl. IV Cena díla následujícím způsobem, kdy původní cena předmětu díla:

<i>Stupeň projektové dokumentace</i>	<i>Cena díla v Kč (bez DPH)</i>
<i>2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby</i>	<i>195.000,-</i>
<i>Cena díla bez DPH celkem</i>	<i>195.000,-</i>
<i>DHP ve výši 21%</i>	<i>40.950,-</i>
<i>Cena díla včetně DPH celkem</i>	<i>235.950,-</i>

se mění nově následovně:

<i>Stupeň projektové dokumentace</i>	<i>Cena díla v Kč (bez DPH)</i>
<i>2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby</i>	<i>117.000,-</i>
<i>Cena díla bez DPH celkem</i>	<i>117.000,-</i>
<i>DHP ve výši 21%</i>	<i>24.570,-</i>
<i>Cena díla včetně DPH celkem</i>	<i>141.570,-</i>

Dochází tedy ke snížení ceny díla o 78.000,- Kč bez DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 22.11.2018

V Hradec dne 22.11.2018

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Kalmus Martin
jednatel společnosti
MK Profi Hradec Králové s.r.o.