

DODATEK č. 1 ke kupní smlouvě č. 6718024444 ze dne 5. 10. 2018

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na území České republiky:

1. Kupující: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2

Zastoupený: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č. účtu: [REDAKCE]

usnesením RMB R8/002 ze dne 28. 11. 2018 byl podpisem dodatku pověřen Mgr. Martin Jelínek, vedoucí OŠMT MMB

na straně jedné jako „Kupující“

a

2. Prodávající: DAITE s.r.o.

Sídlo: Bělohorská 4441/147A, PSČ 636 00 Brno – Židenice

Zastoupený: Janem Smrčkem, jednatelem

IČO: 27687376

DIČ: CZ27687376

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52139

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

na straně druhé jako „Prodávající“

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Kupní smlouvy č. 6718024444 ze dne 5. 10. 2018, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah Kupní smlouvy, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky na dodávku s názvem „**Dodávka hlavní výsledkové světelné LED tabule do areálu MFS Srbská 47a, Brno**“.
- 1.3. Úprava předmětu kupní smlouvy se týká dodatečných prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

2. VÍCEPRÁCE

- 2.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.
- 2.2. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu víceprací, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
- 2.3. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. CENA ZA DÍLO

3.1. Původní cena za dílo:

873 110,00 Kč (bez DPH)

slovy: osm set sedmdesát tři tisíc jedno sto deset korun českých

3.2. Nová cena za dílo:

967 410,00 Kč (bez DPH)

slovy: devět set šedesát sedm tisíc čtyři sta deset korun českých

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání sjednaná v kupní smlouvě ze dne 5. 10. 2018 zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží kupující a 1 prodávající.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv). Kupující zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku.


Doložka: Tento dodatek byl schválen na R8/002 schůzi RMB konané dne 28. 11. 2018.

Příloha č. 1: Soupis víceprací

V Brně dne 28. 11. 2018

Za Prodávajícího

DAITE s.r.o.




Ing. Jan Smrček, jednatel




V Brně dne 29. 11. 2018

Za Kupujícího

Statutární město Brno



Mgr. Martin Jelínek, vedoucí OŠMT MMB



Příloha č. 1: Soupis víceprací

- 1. Dodatečné výkopové práce.** V projektu/zadávací dokumentaci bylo udáno 30 metrů výkopových prací, reálně bude potřeba udělat 160, jelikož rozvodna el. proudu je na protilehlém konci hřiště a LED obrazovka se s ní musí propojit.

Cena celkem za vícepráce:

94 300,00 Kč (bez DPH)