





EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Parkoviště u kostela sv. Anny, Haviřov-Město		Číslo SO: 100	Číslo změny stavby: 1 - VP	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Zpevněné plochy a sjezd				
Číslo smlouvy o dílo: 533/OÚR/18 ze dne 25. 7. 2018				
Objednatel/investor: Statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - město				
Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1				
Projektant/ autorský dozor: BENEPRO, a.s., Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín				
Technický dozor objednatele/investora: ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přívov				
Přílohy:		Počet paré:		
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		2x	Objednatel	
		1x	Zhotovitel	
		1x	Projektant (autorský dozor)	
		1x	Technický dozor investora	
Popis a zdůvodnění změny:				
1) Pro potřeby realizace stavby bylo nezbytné provést podrobné doměření stávajícího okolního terénu a navazujících zpevněných ploch. Doměření dochází k upřesnění výměr položek specifikovaných v tomto změnovém listu dle provedené skutečnosti.				
2) V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že skládka pro trvalé uložení zeminy určená v zadávacím řízení je primárně určená pro potřeby občanů Haviřova. Z tohoto důvodu je nezbytné zeminy odvážet na jinou nejbližší řízenou skládku.				
<u>Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :</u>				
<u>Vyjádření technického dozoru investora :</u>				
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV		
Finanční vliv:		ANO		
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
3 918 916,71 Kč	230 978,13 Kč	5,89%		4 149 894,84 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				5 021 372,76 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:				
Objednatel:	jméno	Ing. K. Mikulová	podpis	
		Ing. J. Sikora		
Technický dozor investora:	jméno	Ing. L. Čech st.	podpis	
		Ing. M. Kurz		
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. R. Hlaušek	podpis	
Zhotovitel:	jméno	B. Fryc	podpis	

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město	Číslo SO: 100	Číslo změny stavby: 2 - MP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Zpevněné plochy a sjezd		

Číslo smlouvy o dílo: 533/OÚR/18 ze dne 25. 7. 2018

Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1

Projektant/ autorský dozor: BENEPRO, a.s., Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín

Technický dozor objednatele/investora: ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přívoz

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení méněpráci - rozpočet	2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor) 1x Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Pro potřeby realizace stavby bylo nezbytné provést podrobné doměření stávajícího okolního terénu a navazujících zpevněných ploch. Doměřením dochází k upřesnění výměr položek specifikovaných v tomto změnovém listu dle provedené skutečnosti.
- 2) V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že skládka pro trvalé uložení zeminy určená v zadávacím řízení je primárně určená pro potřeby občanů Havířova. Z tohoto důvodu je nezbytné zeminy odvážet na jinou nejbližší řízenou skládku.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :







Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněpráci k celkové ceně		Cena celkem včetně méněpráci bez DPH
3 918 916,71 Kč	-106 120,16 Kč	-2,71%		3 812 796,55 Kč
				Cena celkem včetně méněpráci s DPH
				4 613 483,83 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. K. Mikulová	podpis	
		Ing. J. Sikora		
Technický dozor investora:	jméno	Ing. L. Čech st.	podpis	
		Ing. M. Kurz		
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. R. Hlaušek	podpis	
Zhotovitel:	jméno	B. Fryc	podpis	

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Parkoviště u kostela sv. Anny, Haviřov-Město Číslo SO: 300	Číslo změny stavby: 3 - VP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodohospodářské objekty	

Číslo smlouvy o dílo: 533/OÚR/18 ze dne 25. 7. 2018

Objednatel/investor: Statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - město

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1

Projektant/ autorský dozor: BENEPRO, a.s., Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín

Technický dozor objednatele/investora: ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přívoz

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor) 1x Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Pro potřeby realizace stavby bylo nezbytné provést podrobné doměření stávajícího okolního terénu a navazujících zpevněných ploch. Doměření dochází k upřesnění výměr položek specifikovaných v tomto změnovém listu dle provedené skutečnosti.
- 2) V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že skládka pro trvalé uložení zeminy určená v zadávacím řízení je primárně určená pro potřeby občanů Haviřova. Z tohoto důvodu je nezbytné zeminy odvážet na jinou nejbližší řízenou skládku.
- 3) Při výkopových pracích bylo zjištěno, že podloží tvoří jíly nevhodné pro zpětné zásypy. Z tohoto důvodu je nezbytné jíly nahradit vhodným nakupovaným materiálem.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :

Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
3 918 916,71 Kč	45 118,43 Kč	1,15%		3 964 035,14 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				4 796 482,52 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. K. Mikulová	podpis	
		Ing. J. Sikora		
Technický dozor investora:	jméno	Ing. L. Čech st.	podpis	
		Ing. M. Kurz		
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. R. Hlaušek	podpis	
Zhotovitel:	jméno	B. Fryc	podpis	

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodohospodářské objekty	Číslo SO: 300	Číslo změny stavby: 4 - MP
--	------------------	--

Číslo smlouvy o dílo: 533/OÚR/18 ze dne 25. 7. 2018

Objednatel/investor: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1

Projektant/ autorský dozor: BENEPRO, a.s., Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín

Technický dozor objednatele/investora: ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přívos

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet	2x Objednatel
	1x Zhotovitel
	1x Projektant (autorský dozor)
	1x Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Pro potřeby realizace stavby bylo nezbytné provést podrobné doměření stávajícího okolního terénu a navazujících zpevněných ploch. Doměřením dochází k upřesnění výměr položek specifikovaných v tomto změnovém listu dle provedené skutečnosti.
- 2) V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že skládka pro trvalé uložení zeminy určená v zadávacím řízení je primárně určená pro potřeby občanů Havířova. Z tohoto důvodu je nezbytné zeminy odvážet na jinou nejbližší řízenou skládku.
- 3) Při výkopových pracích bylo zjištěno, že podloží tvoří jíly nevhodné pro zpětné zásypy. Z tohoto důvodu je nezbytné jily nahradit vhodným nakupovaným materiálem.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :

Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně	Cena celkem včetně méněprací bez DPH
3 918 916,71 Kč	-97 769,49 Kč	-2,49%	3 821 147,22 Kč
			Cena celkem včetně méněprací s DPH
			4 623 588,14 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. K. Mikulová	podpis
	Ing. J. Sikora	
Technický dozor investora:	jméno Ing. L. Čech st.	podpis
	Ing. M. Kurz	
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. R. Hlaušek	podpis
Zhotovitel:	jméno B. Fryc	podpis

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Parkoviště u kostela sv. Anny, Havířov-Město	Číslo SO: 401	Číslo změny stavby: 5 - VP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení		

Číslo smlouvy o dílo: **533/OÚR/18 ze dne 25. 7. 2018**

Objednatel/investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant/ autorský dozor: **BENEPRO, a.s., Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín**

Technický dozor objednatele/investora: **ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, CZ 702 00 Ostrava-Přivoz**

Přílohy:	Počet paré:								
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">2x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>Technický dozor investora</td> </tr> </table>	2x	Objednatel	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)	1x	Technický dozor investora
2x	Objednatel								
1x	Zhotovitel								
1x	Projektant (autorský dozor)								
1x	Technický dozor investora								

Popis a zdůvodnění změny:

1) Uzemnění nebylo součástí zadávací dokumentace, z tohoto důvodu se doplňuje.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :

Vyjádření technického dozoru investora :

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Cena celkem včetně víceprací bez DPH
3 918 916,71 Kč	12 277,21 Kč	0,31%	3 931 193,92 Kč
			Cena celkem včetně víceprací s DPH
			4 756 744,64 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. K. Mikulová	podpis
	Ing. J. Sikora	
Technický dozor investora:	jméno Ing. L. Čech st.	podpis
	Ing. M. Kurz	
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. R. Hlaušek	podpis
Zhotovitel:	jméno B. Fryc	podpis