

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 224741/0100
Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka): Ing. Aleš Čeleda

2. Zhotovitel:

Pavel Pígl

Sídlo: Pavlice 186
Zapsán: Živnostenský úřad ev. Č. 371001-11293-00 od 12. 1. 1994
Jednající/Zastoupený: Pavlem Píglem
IČ: 474 49 292
DIČ: CZ680622/1004
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5986386001/5500
Zástupce ve věcech technických: Pavel Pígl

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 25. 4. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě I. Etapa – Výměna oken**“ (dále jen smlouva o dílo). Dne 22. 8. 2016 byla tato smlouva upravena dodatkem č. 1, na základě kterého došlo ke změně ceny díla, dne 30. 9. 2016 dodatkem č. 2, kterým se měnil termín dokončení díla a dne 31. 10. 2016 dodatkem č. 3, kterým se opět upravoval cena díla.
2. Tímto dodatkem dochází opětovně ke změně termínu dokončení díla, a to z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od podpisu smlouvy**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 25. 11. 2016**

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 7. 11. 2016, usnesením č. 77/2016, bodem 3881.

Ve Znojmě dne: 21. 11. 2016

V Pavlicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta

.....
Pavel Pígl