

## ŽÁDOST O ZMĚNU

**Identifikace stavby:**

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici  
(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_047/0005102)  
Smlouva o dílo č. 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018

Číslo změny: 3

**Objednatel:**

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Datum: 21. 11. 2018

**Zhotovitel:**

STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín

Určeno pro

projektanta

TDI

zhotovitele

objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

e-mail

osobně

Týká se části stavby:

**SO 01.6 – Elektroinstalace**

**SO 03.2 – Zpevněné plochy a úprava sjezdu**

Odkazy na technickou zprávu:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 3**

na jinou část smlouvy:

na stavební deník:

Soupis a popis změn dle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů:

**ZL3/01 Odpočet doplňkového zařízení venkovních svítidel: -2.012,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)**

**MNP01 – Odpočet doplňkového zařízení venkovních svítidel: -2.012,00- Kč (bez DPH) :**

Jedná se o změnu, která souvisí se změnou ZL2/22 řešenou v předchozím dodatku smlouvy změnovým listem ZL2. Protože součástí skutečně instalovaných venkovních nástěnných svítidel je i doplňkové zařízení (žárovky, pohybové spínače) je nutno z rozpočtu stavby odečíst samostatně oceněné položky č. 513 a 516 související s dodávkou žárovek a pohybových spínačů.

**ZL3/02 Odpočet neprováděné ŽB konstrukce: -106.566,60 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)**

**MNP02 – Odpočet neprováděné ŽB konstrukce: -106.566,60 Kč (bez DPH):**

Vzhledem k nesouladu rozpočtu stavby s projektovou dokumentací je nutno z rozpočtu stavby odečíst položky zahrnující neprováděné práce.

Jedná se o odpočet položek rozpočtu stavby č. 687, 688, 689, 690.

**Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož není měněna celková povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem stanovené limity.**

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen	<input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí			<input type="checkbox"/>
	jinou okolností:			nepředvídatelné práce

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Ing. Roman Moldrzyk, jednatel

.....  
razítko, podpis

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**  
(příloha k žádosti o změnu)

<b>Identifikace stavby:</b> Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005102)		Číslo změny: <b>3</b>
<b>Objednatel:</b> Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Smlouva o dílo č. 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018 <b>Zhotovitel:</b> STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín		Datum: <b>21. 11. 2018</b>
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č.3		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: ZL3.01_MNP01 – Odpočet doplňkového zařízení venkovních svítidel ZL3.02_MNP02 – Odpočet neprováděné ŽB konstrukce		
Počet listů příloh:		
Navrhovaná změna celkové ceny díla: <b>8.413.652,20 Kč (bez DPH)</b>		
zvýšení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	
<b>snížení ceny o</b>	<b>108.578,60 Kč (bez DPH)</b>	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: <b>Zhotovitel podává z důvodu pozastavení stavebních prací souvisejících s vybudováním zpevněné plochy pro stání kontejnerů na odpad, příčinou kterého je nesoulad projektové dokumentace se skutečností, žádost o prodloužení lhůty dokončení díla o 21 kalendářních dní a zavazuje se tak provést a předat protokolárně dílo nejpozději do 234 kalendářních dnů od předání staveniště. Zhotovitel doloží ke změnovému listu potvrzenou žádost o prodloužení lhůty plnění díla s odůvodněním.</b>		
<b>prodloužení lhůty o</b>	<b>21 kalendářních dní</b>	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	Kristián Kukucz, manažer staveb	

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby:</b> Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005102) Smlouva o dílo č. 0149/2018 ze dne 23. 04. 2018		Číslo změny: <b>3</b>	
<b>Investor:</b> Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice <b>Zhotovitel:</b> STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín		Datum: 22. 11. 2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<b><u>ZL3/01 Odpočet doplňkového zařízení venkovních svítidel: -2.012,00 Kč (bez DPH) – změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)</u></b>			
<b>MNP01 – Odpočet doplňkového zařízení venkovních svítidel: -2.012,00- Kč (bez DPH) :</b> Jedná se o změnu, která souvisí se změnou ZL2/22 řešenou v předchozím dodatku smlouvy změnovým listem ZL2. Protože součástí skutečně instalovaných venkovních nástěnných svítidel je i doplňkové zařízení (žárovky, pohybové spínače) je nutno z rozpočtu stavby odečíst samostatně oceněné položky č. 513 a 516 související s dodávkou žárovek a pohybových spínačů.			
<b><u>ZL3/02 Odpočet neprováděné ŽB konstrukce: -106.566,60 Kč (bez DPH) - změna dle §222 odst. 4 (změna de minimis)</u></b>			
<b>MNP02 – Odpočet neprováděné ŽB konstrukce: -106.566,60 Kč (bez DPH):</b> Vzhledem k nesouladu rozpočtu stavby s projektovou dokumentací je nutno z rozpočtu stavby odečíst položky zahrnující neprováděné práce. Jedná se o odpočet položek rozpočtu stavby č. 687, 688, 689, 690.			
<b>Výše uvedené skutečnosti nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu §222 odst. 4, 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jelikož není měněna celková povaha veřejné zakázky a hodnoty změn jsou nižší než zákonem stanovené limity.</b>			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0	

Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	<b>prodloužení lhůty o</b>	<b>21 kalendářních dní</b>
<b>snížení ceny o</b>	<b>108.578,60 Kč (bez DPH)</b>	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
<b>celková cena díla po změně</b>	<b>8.413.652,20 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	Termín dokončení díla: <b>Do 234 dnů od předání staveniště</b>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí		<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: <span style="float: right;">nepředvídatelné práce</span>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Za objednatele: Ing. Jitka Pechová, referent investic		Za zhotovitele: Kristián Kukucz, manažer staveb	
Ing. Jakub Karmazín, TDS a AD		Ing. Roman Moldrzyk, jednatel	