

Dodatek č.3
ke smlouvě o dílo č. S915/2017/298
Zlín-Lukov 132

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Tomáš Janíček, (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED]

zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, č. telefonu: [REDACTED]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zaslání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781, 755 01 Vsetín**

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

KOME stavby s.r.o.

IČO: 29242690

DIČ: CZ29242690

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239680

sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupený: Michalem Kopecký a Jaroslavem Medřickým, jednateli

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Pavel Ilčfk
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

IV.
Cena za dílo

1. Na základě průzkumu krovů, s tím spojených stavebních úprav a dalších nezbytných změn se tímto dodatkem upravuje cena za dílo dle **Čl. IV. odst. 1** výše uvedené Smlouvy o dílo v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy následovně:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 8 744 063,87 Kč bez DPH, slovy **osm milionů sedm set čtyřicet čtyři tisíc šedesát tři korun českých osmdesát sedm haléřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	cena díla bez DPH
Cena díla dle SOD č. S915/2017/298 a dodatku č.1, 2	8 373 299,87 Kč
Cena dle dodatku č.3 - vícepráce	518 011 Kč
Cena dle dodatku č.3 – méněpráce	147 247 Kč
Cena díla celkem	8 744 063,87 Kč

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet

V e. ZLÍNĚ dne: 6. 11. 2018

V e. ZLÍNĚ dne: 07 - 11 - 2018



Za zhotovitele
Jaroslav Medfický
Jednatel



Za objednatele
Ing. Martin Pavlíček
Ředitel KŘ Zlín

Lesy České republiky, s.p. [04]
se sídlem Pánovstova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Zlín
Břežnická 5659, 760 01 Zlín

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 04-2018 Hospodářský objekt č.p. 132 v Lukově

ZL 3 Vícepráce, méněpráce

**Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslovna 1106
50168 Hradec Králové**

**IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451**

**Zhotovitel: KOME stavby s.r.o.
Chudenická 1059/30
10200 Praha - Hostivař**

**IČO: 29242690
DIČ:**

Vypracoval: Michal Kopecký

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	56 216,60	84 073,89	140 290,49
PSV	51 708,54	203 454,02	255 162,56
MON	0,00	-32 689,00	-32 689,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	8 000,00	8 000,00
Celkem	107 925,14	262 838,91	370 764,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	370 764,05 CZK
Základní DPH	21 %	77 860,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,05 CZK

Cena celkem s DPH

448 624,00 CZK

Ve Zlíně



[04]

Hradec Králové

le

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3	Investice - vícepráce
R:	28	Lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				36 588,26
1	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	202,00000	51,96	10 495,92
2	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	606,00000	32,44	19 658,64
3	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	202,00000	31,85	6 433,70

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3	Investice - vícepráce
R:	30	Dodávka a montáž soklové okapnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				34 043,13
1	764-1R	Upravení a spádování soklové hrany	m	58,82000	111,14	6 537,25
2	764-2R	Dodávka a montáž soklové okapnice	m	61,76100	445,36	27 505,88
		58,82*1,05		61,76		

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3	Investice - vícepráce
R:	29	Nosný sloupek u hlavního vstupu, m.č. 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 825,00
1	3-1R	Dodávka a montáž ocelového sloupku	kpl	1,00000	4 575,00	4 575,00
2	3-2R	Vysekání rýhy pro osazení sloupku, vč. likvidace sutí	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3	Investice - vícepráce
R:	32	Krytina, klempířské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				13 400,91
1	762295000R00	Spojovací a montážní prostředky	m3	0,40000	850,00	340,00
2	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	66,00000	145,08	9 575,28
				zhuštění laťování u přesahu štítu : 10,0*1,2*2+10,0*2,1*2	66	
3	605/SPC06	Latě SM/JD, jak.I - latě 60/50 mm	m3	0,40800	6 825,00	2 784,60
				50*1,3*0,04*0,06	0,16	
				50*2,1*0,04*0,06	0,25	
4	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	126,99880	5,52	701,03
Díl: 764		Konstrukce klempířské				302,40
5	764252403R00	Žlaby TI Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	0,60000	420,00	252,00
6	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2,52000	20,00	50,40
Díl: 765		Krytiny tvrdé				51 786,30
7	765322211R00	Krytina vláknocementová skládaná, ze šablon, jednoduchá, na latě	m2	6,00000	750,00	4 500,00
8	765322701R00	Protisněhová zábrana A 400, všech barev	kus	300,00000	85,00	25 500,00
9	765322705R00	Odvětrávací hlavice LG 200, plast, odvětrávací hlavice pro šablony a obdélníky	kus	12,00000	1 500,00	18 000,00
10	765901121R00	Fólie podstřešní pojistná D+M	m2	6,00000	130,00	780,00
11	765328521R00	Hřeben na šablony, obdélníky, vlnovky	m	0,30000	250,00	75,00
12	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	488,55000	6,00	2 931,30

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3	Investice - vícepráce
R:	31	Výšková úprava parapetů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 485,00
1	3-1R	Výšková úprava parapetů - sjednocení výšek	kpl	1,00000	5 485,00	5 485,00

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3	Investice - vícepráce
R:	34	Dokončování stavebních prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 801,03
1	078844111R00	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC	m2	2,50000	731,00	1 827,50
2	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	2,50000	1 109,00	2 772,50
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,80000	667,24	1 201,03
4	3-1R	Výšková úprava otvoru - dveře na balkon půda	hod	4,00000	250,00	1 000,00
Díl: 4 Vodovné konstrukce						1 000,00
5	4-1R	Doplnění podlahy - sonda na půdě	hod	4,00000	250,00	1 000,00
Díl: 44 Zastřešení						1 250,00
6	44-1R	Výměna celoplošného bednění - bez materiálu	hod	5,00000	250,00	1 250,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						4 609,80
7	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	9,50000	480,00	4 560,00
8	63127282R	Bandáž skelná, perlinka s oky 6,5 x 6,5 mm, 50 m2	m2	2,00000	24,90	49,80
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						2 693,19
9	622393123R00	Ostění, nadpraží š.400 mm z šedého XPS tl.50 mm	m	5,50000	489,67	2 693,19
10	622393123R00	Ostění, nadpraží š.400 mm z šedého XPS tl.50 mm	m	0,00000	489,67	0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 094,14
11	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	0,90000	104,60	94,14
12	964-1	Bourání ŽB překladu - dveře na balkon	hod	12,00000	250,00	3 000,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						1 311,00
13	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	0,30000	4 370,00	1 311,00

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3	Investice - vícepráce
R:	33	Stažení nosných prvků na fasádě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				12 792,50
1	762-1R	Spojovací materiál	kpl	1,00000	4 292,50	4 292,50
2	762-2R	Stažení nosných prvků	hod	34,00000	250,00	8 500,00

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3	Investice - vícepráce
R:	36	Úprava rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				43 680,00
1	M21-1R	zapuštěná rozvodnice, š650 x v550 x h160 mm, IP 40/20	ks	1,00000	43 680,00	43 680,00

-oprava rozměrů rozvaděče

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3	Investice - vícepráce
R:	35	Průzkumné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				8 000,00
1	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3	Investice - vícepráce
R:	38	Vetrací mřížky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				6 480,00
1	728-1R	Mřížka větrací s lamelami	kus	2,00000	2 550,00	5 100,00
2	728415115R01	Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2 včetně kotvicího materiálu	kus	2,00000	690,00	1 380,00

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3	Investice - vícepráce
R:	37	ZTI, PLYN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				2 402,40
1	713-1R	Izolace návleková TUBOLIT DG 22-20	m	38,00000	56,20	2 135,60
2	713-2R	Izolace návleková TUBOLIT DG 28-20	m	4,00000	66,70	266,80
Díl: 722		Vnitřní vodovod				8 533,00
3	722178711R00	Potrubí vícevrstvé Wavin Basalt Plus, D 20x2,8 mm	m	38,00000	199,50	7 581,00
4	722178712R00	Potrubí vícevrstvé Wavin Basalt Plus, D 25x3,5 mm	m	4,00000	238,00	952,00

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3b	Investice - méněpráce
R:	40	Protlak z trub

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M46		Zemní práce při montážích				-30 000,00
1	M46/KPL01	Protlak z trub DN 110	kpl	-1,00000	30 000,00	-30 000,00

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3	Investice - vícepráce
R:	39	SDK příčka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				29 436,21
1	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x opláštěl.,RB 12,5mm m.č. 1.05 : (0,9*3,3)-(0,7*1,97)	m2	1,59100	607,87	967,12
				1,591		
2	342013321R00	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x opláštěl.,RB 12,5mm mezi pokoji 2.08 a 2.09 : (4,95*3,30)-(0,8*1,97) m.č. 2.06 : (2,35*3,3)-(0,8*1,97) mezi pokoji 1.05 a 1.06 : (2,9*3,3)-(0,8*1,97)	m2	28,93200	984,00	28 469,09
				14,759		
				6,179		
				7,994		

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3b	Investice - méněpráce
R:	42	Úprava rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-47 680,00
1	M21-2R	zapuštěná rozvodnice, š600 x v1850 x h160 mm, IP 40/20		-1,00000	47 680,00	-47 680,00

-oprava rozměrů rozvaděče

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3b	Investice - méněpráce
R:	41	Podlahy povlakové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-9 469,75
1	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, tl. 2-3 mm	m2	-167,31000	56,60	-9 469,75

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3c	Opravy - vícepráce
R:	44	Zesílení krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 356,00
1	311231115R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na SMS 5 MPa	m3	0,90000	4 840,00	4 356,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				31 847,40
2	4-1R	Vložení ztužujících ocelových nosníků - příprava kapes, osazení, nátěry, zazdění zhlaví	kpl	1,00000	7 485,00	7 485,00
3	441-R	Výztuž střešní konstrukce ocelovými prvky	t	0,45000	54 138,66	24 362,40
Díl: 98		Demolice				2 409,00
4	981511111R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC - nadezdívka	m3	1,50000	1 606,00	2 409,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 275,14
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,91106	667,24	1 275,14
Díl: 762		Konstrukce tesařské				173 964,80
6	762395000R00	Spojovací a montážní prostředky pro střechy	m3	8,80000	1 196,00	10 524,80
7	605/SPC02	Řezivo SM/JD, jak. I, hranoly	m3	8,80000	6 450,00	56 760,00
8	762-R	Montáž zesílení krovu	m3	8,80000	9 850,00	86 680,00
9	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 620,32
10	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem, s naložením do shozu	t	2,70750	169,50	458,92
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,70750	158,50	429,14
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,90500	15,70	595,11
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,70750	420,00	1 137,15

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3c	Opravy - vícepráce
R:	43	Zesílení konzol v krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				8 953,00
1	762-R	Zesílení konzol v krovu	kpl	1,00000	8 953,00	8 953,00

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3d	Opravy - méněpráce
R:	46	Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-8 148,00
1	766/R10	D+M okno jednokřídlové 70/45 cm, EURO profily, trojsklo	ks	-2,00000	4 074,00	-8 148,00

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3c	Opravy - vícepráce
R:	45	Krytina, klempířské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				12 070,86
1	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	16,60000	686,00	11 387,60
2	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	113,87600	6,00	683,26

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3d	Opravy - méněpráce
R:	48	Krytina, klempířské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-8 471,77
1	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	-16,60000	481,46	-7 992,24
2	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-79,92240	6,00	-479,53

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3d	Opravy - méněpráce
R:	47	Škrábání zdí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				-20 293,22
1	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	-968,65000	20,95	-20 293,22

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3d	Opravy - méněpráce
R:	50	Oplechování okapů Ti Zn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-18 774,00
1	764222420R00	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	-52,15000	360,00	-18 774,00

Položkový rozpočet

S:	04-2018	Hospodářský objekt Lukov
O:	ZL 3d	Opravy - méněpráce
R:	49	Oprava nátěru ocelových prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				-4 410,00
1	783/R03	Oprava nátěru ocel.prvků zábradlí terasy - komplet	kpl	-1,00000	4 410,00	-4 410,00