



DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

„Zlín - křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská“

číslo smlouvy objednatele: 4400 170123
číslo smlouvy zhotovitele: 1532.7100705STI

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

[REDACTED] pověřen vedením Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

[REDACTED], Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno

závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín,

jejímž jménem jedná [REDACTED], ředitel závodu Zlín, na základě plné moci

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel závodu Zlín

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

zástupce ve věcech stavby: [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

dále jen „zhotovitel“

I. PREAMBULE:

Dne 11. 8. 2017 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Zlín - křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská“. Dne 14. 5. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, dne 15. 8. 2018 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a dne 17. 10. 2018 byl uzavřen dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

V průběhu realizace akce na základě nových skutečností bylo zjištěno, že další vývoj stavby vyžaduje provedení prací a dodávek, které nebyly specifikovány v rozpočtu, jenž byl zahrnutý v rámci zadávací dokumentace a dále neprovedení prací a dodávek specifikovaných v rozpočtu. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

U změn (vícepráce a méněpráce) jde o nepodstatnou (a tedy povolenou) změnu závazku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (rozhodný je součet hodnoty všech změn). Současně je splněna podmínka dle § 222 odst. 9 zákona, že celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami závazku při odečtení prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Zákonem stanovené limity hodnoty změn jsou dodrženy i při zohlednění změn provedených v rámci dodatku č. 1, 2 a 3.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo jsou změny v Článku I. *Předmět smlouvy* uvedené níže, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Předmětem dodatku č. 4 jsou soubory prací a dodávek související s vyvolanými změnami v průběhu realizace, které se na podkladu uzavřené smlouvy o dílo budou realizovat jako dodatečné stavební práce (vícepráce), případně nerealizovat jako méněpráce.
2. Po zahájení a v průběhu demontážních, bouracích, výkopových i sanačních prací byl účastníky výstavby zjištěn reálný stav stávajících konstrukcí nebo jejich částí případně jejich defektů či anomálií a to:

2.1. SO 012 - Křižovatka, komunikace, chodníky – úprava zídky č. 2 a č. 3.

Méněpráce zahrnují odpočet položek patřících k realizaci opěrné zídky č. 2 v délce 30 m, a to v úseku od konce zídek půdorysně v oblouku, které navazují na levé mostní křídlo OP1 až po místo, kde plynové vedení v chodníku přechází pod potokem na jeho druhou stranu. Po ručním ohledání plynového vedení v chodníku bylo zjištěno, že projektovaná poloha zídky se nachází v těsné blízkosti plynového vedení (20-30 cm) a zasahuje tak do jeho ochranného pásma. V případě poruchy plynového vedení, by tak nebylo možné z důvodu nedostatku nutného pracovního prostoru poruchu odstranit. Vícepráce zahrnují realizaci nové železobetonové zídky délky 2,7 m se základovým pasem, napojenou na levé křídlo mostu opěry OP2. Tato zídka eliminuje výškový rozdíl stávajícího terénu u přečerpávací stanice a povrchu chodníku pokračujícího za levou římsou mostu.

Realizací těchto prací dochází k navýšení/snížení finančních prostředků o částku:

+ 33 600,76 Kč bez DPH viz rozpočet SO 012 - Křižovatka, komunikace, chodníky – úprava zídky č. 2 a č. 3 – vícepráce.

- 111 534,93 Kč bez DPH viz rozpočet SO 012 – Křižovatka, komunikace, chodníky – úprava zídky č. 2 a č. 3 – méněpráce.

2.2. SO 007 – Veřejné osvětlení – záměna svítidel osvětlení přechodu.

Tato změna je způsobena okolností, že svítidla MACH 1-250W navržená v projektu se přestala vyrábět. Proto je navrženo tato svítidla nahradit svítidly ALPHA LED 90W s předřadníkem 4DIM (4ks). Ohledně svítidel, která mají být osazena na stožáry VO (IPSO 100W SCHREDER) Technické služby požadují svítidla GE typ M2A 100W (5ks). Tato svítidla jsou již v této lokalitě osazena, tak aby byl zachován stejný ráz.

Realizací těchto prací dochází k navýšení/snížení finančních prostředků o částku:

+ 88 288,- Kč bez DPH viz rozpočet SO 007 – Veřejné osvětlení – vícepráce.

- 59 351,25 Kč bez DPH viz rozpočet SO 007 – Veřejné osvětlení – méněpráce.

3. Článek I. *Předmět smlouvy* se upravuje a doplňuje o vícepráce a současně zužuje o tzv. méněpráce, jejich soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Článek V. *Cena za dílo* se mění následovně:

Původní cena za dílo se navyšuje o tzv. vícepráce v hodnotě 121 888,76 Kč bez DPH a současně snižuje o tzv. méněpráce v hodnotě 170 886,18 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD: 18 696 703,78 Kč bez DPH

Dodatek č. 1:

- vícepráce: 1 218 499,82 Kč bez DPH bez DPH

- méněpráce: - 735 797,97 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1: 19 179 405,63 Kč bez DPH

Dodatek č. 2:

- vícepráce: 744 564,08 Kč bez DPH

- méněpráce: -71 419,44 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 2: 19 852 550,27 Kč bez DPH

Dodatek č. 3:

- vícepráce: 1 089 558,03 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 3: 20 942 108,30 Kč bez DPH

Dodatek č. 4:

- vícepráce 121 888,76 Kč bez DPH

- méněpráce - 170 886,18 Kč bez DPH.

Cena za dílo ve znění dodatku č. 4: 20 893 110,88 Kč bez DPH.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: soupis víceprací a méněprací

Schválení finančních prostředků:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 22. 1. 2018, č. 36/2R/2018, RO 2/2018, T39 a 42

Schválení výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 Datum a číslo jednací: dne ~~27. 7. 2018~~, č. 99/15R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo
 dne 9. 4. 2018, č. 95/7R/2018, schválení uzavření dodatku č. 1
 dne 13. 8. 2018, č. 83/15R/2018, schválení uzavření dodatku č. 2
 dne 8. 10. 2018, č. 41/19R/2018, schválení uzavření dodatku č. 3
 dne 26. 11. 2018, č. /23R/2018, schválení uzavření dodatku č. 4

Ve Zlíně dne 25. 11. 2018

objednatel
statutární město Zlín



člen Rady města Zlína

Ve Zlíně dne

zhotovitel
EUROVIA CS, a.s.



ředitel závodu Zlín



zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	28-11-2018			
právně	OP	28. 11. 2018		
finančně	OP	28-11-		

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace			28-11-2018
správce rozpočtu			28-11-2018