

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002383/2018/Val

na provedení díla „Památník osvobození Rudou armádou“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD OI-IP/SOD/002383/2018/Val	Org: 5842
----------------------------	---	-----------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

██████████ **náměstek primátora**

tel.: ██████████

- kontaktní osoby ve věcech technických:

tel.: ██████████

██████████ **odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI**

tel.: ██████████

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Výstaviště Flora Olomouc a.s.

IČ: 25848526

DIČ: CZ25848526

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. Oddíl B, vložka 2255
ID datové schránky: ictcikd

Zastoupen:

- kontaktní osoby ve věcech smluvních:

RNDr. Jan Holpuch, PhD. - předseda představenstva a

Mgr. Eva Machová - místopředsedkyně představenstva

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

Bankovní spojení: KB, a.s., Olomouc
č. účtu: 534811/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002383/2018/Val ze dne 31. 8. 2018 (dále jen „*smlouva o dílo*“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění v souladu s Oznámením změny č. 1 ze 30. 11. 2018 na 30. 4. 2019.

Znění dodatku

1. Čl. IV. *Termín plnění* odst. 2 písmeno c) smlouvy o dílo se mění následovně:

c) dokončení díla **do 30.11. 2018**

se mění takto:

c) dokončení díla **do 30. 4. 2019**


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
 náměstek primátora statutární město Olomouc	RNDr. Jan Holpuch, PhD. předseda představenstva Mgr. Eva Machová místopředsedkyně představenstva