

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

č. 042/S954/2017/025/Dol

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou vedoucí

Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**NDCon, s.r.o.,**

IČ: 64939511

DIČ: CZ64939511

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028,

sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 042/S954/2017/025/Dol a dodatek č. 1 na zhotovení díla „Musík ř. km 5,300-5,700“,

které tímto dodatkem č. 2 mění.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 042/S954/2017/025/Dol a dodatku č. 1 na zhotovení díla „Musík ř. km 5,300-5,700“, spočívající ve změně termínu dokončení a celkové ceně za dílo.

Termín dokončení dle dodatku č. 1: 27. 9. 2018.

Termín upravený tímto dodatkem č. 2: **27. 11. 2018**

Celková cena se mění následovně:

Na základě objednatelem požadované změny technického řešení, oproti původně schválenému technickému řešení které bylo již podrobně rozpracované projektantem, vznikly projektantovi vícepráce v podobě potřeby úpravy dílčích částí projektové dokumentace (zejména se jedná o přepracování vzorových příčných řezů, příčných řezů, situace stavby, vytyčovacího výkresu, výkazu výměr, textové části, ověření platnosti statického

posouzení a další dílčí části PD, které jsou touto změnou ovlivněny ). Z výše uvedených důvodů se objednatel se zhotovitelem dohodl na navýšení ceny prací o 16 000 Kč.

Původní cena dle SoD: 283 500,- bez DPH

Celková cena díla bude tedy činit **299 500 Kč bez DPH**.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V *PRAZE* ..... dne.....**19.11.2018**



Zhotovitel

V Benešově dne...**19.11.2018**



Ing. Mojmíra Hillermanová,  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy  
Lesy České republiky, s.p.

