

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 518/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele: N 16/2018 018065A

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické  
[redacted], referent oddělení realizace  
investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **AQUATIS a.s.**  
sídlo: Botanická 834/56, Veverří, Brno, PSČ 602 00  
statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý CSc., statutární ředitel  
zastoupená: [redacted], generálním ředitelem, na základě  
pověření ze dne 15.11.2016  
[redacted], technickým ředitelem, na základě  
pověření ze dne 15.11.2016  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]  
IČO: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 14. 3. 2018 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**PK Roztoky – modernizace plat - DSJ**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je posun termínu předání a převzetí díla, jehož nezbytnost je vyvolána potřebou doplnění detailních projektů nových elektroinstalací plavebních komory, vycházející ze zjištěného technického stavu instalací současných.

**II.**

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

**Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli za podmínek sjednaných v této smlouvě nejpozději do **264 kalendářních dní** (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí platnosti smlouvy).

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne .....

V Brně dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
pověřen řízením sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
[redacted]  
generální ředitel, na základě pověření  
ze dne 15.11.2016  
**AQUATIS a.s.**

.....  
[redacted]  
technický ředitel, na základě pověření  
ze dne 15.11.2016  
**AQUATIS a.s.**