

Číslo smlouvy objednatele: 95/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 1043

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 95/2018 ze dne 28.6.2018

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Kontaktní adresa:

MV – GR HZS ČR, Kloknerova 26, pošt.

příhrádka 69, 148 01, Praha 414

IČO:

00007064

DIČ:

neplátce

Identifikátor datové schránky:

84taiur

Bankovní spojení:



Číslo účtu:


Zastoupená:

brig. gen. Mgr. Bc. Slavomírem Bellem, MSc.

náměstkem generálního ředitele Hasičského

záchranného sboru České republiky

Kontaktní osoba za MV – GR HZS ČR:



E-mail:

Telefon:

Kontaktní osoba za SOZ HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Sídlo:

Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

IČO:

181 98 074


DIČ:

CZ181 98 074

Identifikátor datové schránky:

ekrt9fp

Zastoupená:



Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

Dále také též jako „smluvní strany“.

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2018 smlouvu o dílo č. 95/2018 (dále jen „smlouva“). Předmětem díla je **provedení dostavby garáží a souvisejících stavebních prací v areálu skladu SOZ HZS ČR v Jihlavě pod názvem akce „SOZ HZS ČR - sklad Jihlava, dostavba garáží a související stavební práce“**.
2. Objednatel využil k uzavření tohoto dodatku § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinném znění s tím, že nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona.

III.

1. Předmětem tohoto dodatku je doplnění smlouvy, která se upravuje o změnu zařídění hornin výkopů opěrné zdi (objekt č. 16) a o změnu provedení přístřešku (objekt č. 15). Smluvní strany se dohodly na specifikaci předmětu dodatku takto:
 - a) **Změna č. 1 - zařídění hornin výkopů opěrné zdi (objekt č. 16):** V projektové dokumentaci i ve výkazu výměr bylo uvažováno pouze s horninou třídy těžitelnosti 3. Na základě geologického průzkumu byla přepočítána kubatura výkopů opěrné zdi a oceněna podle nového zařídění hornin (příloha č. 1).
 - b) **Změna č. 2 - provedení přístřešku (objekt č. 15):** V projektové dokumentaci i ve výkazu výměr bylo uvažováno s atypickým ocelovým přístřeškem. V rámci změny se jedná o tři přístřešky, které jsou typové a jednoduché konstrukce (příloha č. 2).
2. Smluvní strany se dále dohodly, že za řádně a včas zhotovené dílo předané v termínech uvedených ve smlouvě, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu díla v celkové výši takto:

Cena za změnu č. 1 podle dodatku č. 1 bez DPH (připočet)	292 644,00
DPH (21 %)	61 455,24
<i>Cena za změnu č. 1 podle dodatku č. 1 vč. DPH (připočet)</i>	<i>354 099,24</i>
Cena za změnu č. 2 podle dodatku č. 1 bez DPH (odečet)	79 883,00
DPH (21 %)	16 775,43
<i>Cena za změnu č. 2 podle dodatku č. 1 vč. DPH (odečet)</i>	<i>96 658,43</i>
Cena za změnu č. 1 a 2 podle dodatku č. 1 celkem bez DPH	212 761,00
DPH (21 %)	44 679,81
<i>Cena za změnu č. 1 a 2 podle dodatku č. 1 celkem vč. DPH</i>	<i>257 440,81</i>
Cena za dílo podle smlouvy bez DPH	23 868 092,29
DPH (21 %)	5 012 299,38
<i>Cena za dílo podle smlouvy vč. DPH</i>	<i>28 880 391,67</i>
Celková cena prací podle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH	24 080 853,29
DPH (21 %)	5 056 979,19
Celková cena prací podle smlouvy ve znění dodatku č. 1 vč. DPH	29 137 832,48

(slovy: dvacetdevětmilionůjednostotřicetsedmtisícossmetřicetdvakorunčeských a 48 haléřů)

IV.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy ze dne 28.6.2018, všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna a nadále účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatel jako osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy:

1. Změnový list č. 1.
2. Změnový list č. 2.

V Praze dne 29 -11- 2018

V Jihlavě dne 28 -11- 2018


Za objednatele:



...

br

Za zhotovitele:



Ministerstvo vnitra
generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
148 01 Praha 414, Kloknerova 28
- 37 -

Změnový list číslo**1****Identifikace akce**Název akce: **SOZ HZS ČR-sklad Jihlava, dostavba garáží a související stavební práce**

Číslo akce SMVS:

Objednatel: **Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7**Zhotovitel: **Pozemní stavby Jihlava, spol. s r. o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava**

Projektant:

Předmět změnového listu

Změna zatřídění hornin výkopů opěrné zdi

Část díla dotčená změnovým listem

Objekt č.16-Železobetonová opěrná zeď

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V projektové dokumentaci i ve výkazu výměr bylo uvažováno pouze s horninou třídy těžitelnosti 3.

Nové řešení :

Kubatura výkopů opěrné zdi byla přepočítána a oceněna dle nového zatřídění hornin na základě geologického průzkumu.

Zdůvodnění změny :

Jedná se o přetřídění hornin dle reálných hornin tříd těžitelnosti posouzených geologem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Nemá žádný vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis v SD č. 2- list 5/2; Kontrolní den č. 7 - bod 7.6.1 ze dne 4.9.2018

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:**394 472,00 Kč****Odpočty z ceny díla bez DPH:****101 828,00 Kč****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:****292 644,00 Kč**


Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:



Úplnost změnového listu Kč






Položkový rozpočet

Rozpočet: 003 Změna zatřídění hornin-celkový odpočet		Základní rozpočet
Objekt: 16	Název objektu: Opěrná zeď	JKSO:
Stavba: 23624	Název stavby: SOZ HZS ČR - sklad Jihlava	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	- 101 828,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 23624	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 101 828,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		- 101 828,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		- 101 828,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 22.10.2018	Datum:	
Podpis:	Podpis:	
		
	21,0% čini	28,00 Kč
DPH	21,0% čini	34,00 Kč
Cena za objekt celkem:		- 123 212,00 Kč

Stavba: 23624	SOZ HZS ČR - sklad Jihlava	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 16	Opěrná zeď	Datum tisku: 22.10.2018	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	- 101 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	- 101 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba: 23624	SOZ HZS ČR - sklad Jihlava	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 16	Opěrná zeď	Datum tisku: 22.10.2018	



Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	131 20-1102.	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	- 776,4620	64,50	-50 081,80	0,00000	0,00000
2	131 20-1109.	Příplatek za lepidlost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	- 388,2310	12,30	-4 775,24	0,00000	0,00000
3	161 10-1101.	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-33,2730	63,30	-2 106,18	0,00000	0,00000
4	161 10-1102.	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-6,6630	102,60	- 683,62	0,00000	0,00000
5	162 30-1101.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	- 776,4620	56,90	-44 180,69	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				- 101 827,53		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 004 Změna zatřídění hornin-úsek A-přípočet		Základní rozpočet
Objekt: 16	Název objektu: Opěrná zeď	JKSO:
Stavba: 23624	Název stavby: SOZ HZS ČR - sklad Jihlava	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	189 900,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 23624	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	189 900,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		189 900,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		189 900,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	Jméno:
Datum: 22.10.2018		Datum:	
Podpis: 		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % č	Kč
DPH		21,0 % č	Kč
Cena za objekt celkem:		229 779,00 Kč	

Stavba: 23624	SOZ HZS ČR - sklad Jihlava	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 16	Opěrná zeď	Datum tisku: 22.10.2018	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0
Kč	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0

Stavba: 23624	SOZ HZS ČR - sklad Jihlava	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 16	Opěrná zeď	Datum tisku: 22.10.2018	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	131 40-1102.U00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 1000 m3	m3	42,3600	510,00	21 603,60	0,00815	0,34523
2	131 50-1102.U00	Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 1000 m3	m3	240,0400	605,00	145 224,20	0,01540	3,69662
3	162 30-1151.U00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	282,4000	81,70	23 072,08	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				189 899,88		4,04185

Položkový rozpočet

Rozpočet: 005 Změna zatřídění hornin-úsek B-přípočet		Základní rozpočet
Objekt: 16	Název objektu: Opěrná zeď	JKSO:
Stavba: 23624	Název stavby: SOZ HZS ČR - sklad Jihlava	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	63 132,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 23624	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	63 132,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		63 132,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		63 132,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 22.10.2018	Datum:	
Podpis: 	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí:	132,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	258,00 Kč
Cena za objekt celkem:		76 390,00 Kč

Stavba: 23624	SOZ HZS ČR - sklad Jihlava	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 16	Opěrná zeď	Datum tisku: 22.10.2018	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	63 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2
Kč	63 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2

Stavba: 23624	SOZ HZS ČR - sklad Jihlava	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 16	Opěrná zeď	Datum tisku: 22.10.2018	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	131 20-1102.	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3		2,1400	64,50	138,03	0,00000	0,00000
2	131 20-1109.	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3		2,1400	12,30	26,32	0,00000	0,00000
3	131 30-1102.U00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3		17,1600	192,00	3 294,72	0,00000	0,00000
4	131 30-1109.U00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3		17,1600	43,90	753,32	0,00000	0,00000
5	131 40-1102.U00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 1000 m3 m3		26,8000	510,00	13 668,00	0,00815	0,21842
6	131 50-1102.U00	Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 1000 m3 m3		61,1100	605,00	36 971,55	0,01540	0,94109
7	162 30-1101.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3		19,3000	56,90	1 098,17	0,00000	0,00000
8	162 30-1151.U00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3		87,9100	81,70	7 182,25	0,00000	0,00000
1		Zemní práce				63 132,36		1,15951

Položkový rozpočet

Rozpočet: 006 Změna zatřídění hornin-úsek C-přípočet		Základní rozpočet
Objekt: 16	Název objektu: Opěrná zeď	JKSO:
Stavba: 23624	Název stavby: SOZ HZS ČR - sklad Jihlava	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	36 475,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 23624	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	36 475,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		36 475,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		36 475,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	Jméno:
Datum: 22.10.2018		Datum:	
Podpis:		Podpis:	
			
základ pro DPH		21,0% činí:	36 475,00 Kč
DPH		21,0% činí:	7 660,00 Kč
Cena za objekt celkem:		44 135,00 Kč	

Stavba: 23624	SOZ HZS ČR - sklad Jihlava	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 16	Opěrná zeď	Datum tisku: 22.10.2018	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	36 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7
Kč	36 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7

Stavba: 23624	SOZ HZS ČR - sklad Jihlava	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 16	Opěrná zeď	Datum tisku: 22.10.2018	




Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	131 20-1102.	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3		10,9900	64,50	708,86	0,00000	0,00000
2	131 20-1109.	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3		10,9900	12,30	135,18	0,00000	0,00000
3	131 30-1102.U00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3		8,2400	192,00	1 582,08	0,00000	0,00000
4	131 30-1109.U00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3		8,2400	43,90	361,74	0,00000	0,00000
5	131 40-1102.U00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 1000 m3 m3		14,4300	510,00	7 359,30	0,00815	0,11760
6	131 50-1102.U00	Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 1000 m3 m3		35,0300	605,00	21 193,15	0,01540	0,53946
7	162 30-1101.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3		19,2300	56,90	1 094,19	0,00000	0,00000
8	162 30-1151.U00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3		49,4600	81,70	4 040,88	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				36 475,37		0,65707

Položkový rozpočet

Rozpočet: 007 Změna zatřídění hornin-úsek D-přípočet		Základní rozpočet
Objekt: 16	Název objektu: Opěrná zeď	JKSO:
Stavba: 23624	Název stavby: SOZ HZS ČR - sklad Jihlava	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	104 965,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 23624	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	104 965,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		104 965,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		104 965,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 22.10.2018 Podpis: 	Jméno: Datum: Podpis: 	Jméno: 
Základ pro DPH	21,0% činí:	965,00 Kč
DPH	21,0% činí:	043,00 Kč
Cena za objekt celkem:		127 008,00 Kč

Stavba: 23624	SOZ HZS ČR - sklad Jihlava	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 16	Opěrná zeď	Datum tisku: 22.10.2018	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	104 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6
Kč	104 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6

Stavba: 23624	SOZ HZS ČR - sklad Jihlava	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 16	Opěrná zeď	Datum tisku: 22.10.2018	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	131 20-1102.	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3		38,7800	64,50	2 501,31	0,00000	0,00000
2	131 20-1109.	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3		38,7800	12,30	476,99	0,00000	0,00000
3	131 30-1102.U00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3		70,7200	192,00	13 578,24	0,00000	0,00000
4	131 30-1109.U00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3		70,7200	43,90	3 104,61	0,00000	0,00000
5	131 40-1102.U00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 1000 m3 m3		25,0900	510,00	12 795,90	0,00815	0,20448
6	131 50-1102.U00	Hloubení nezapažených jam v hor.6 do 1000 m3 m3		93,5300	605,00	56 585,65	0,01540	1,44036
7	162 30-1101.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3		109,5000	56,90	6 230,55	0,00000	0,00000
8	162 30-1151.U00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m m3		118,6200	81,70	9 691,25	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				104 964,51		1,64485

Změnový list číslo**2****Identifikace akce**

Název akce: SOZ HZS ČR-sklad Jihlava, dostavba garáží a související stavební práce
Číslo akce SMVS:
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zhotovitel: Pozemní stavby Jihlava, spol. s r. o., Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
Projektant:

Předmět změnového listu

Změna provedení přístřešku

Část díla dotčená změnovým listem

Objekt č.15 - Ocelový přístřešek

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V projektové dokumentaci i ve výkazu výměr bylo uvažováno s ocelovým přístřeškem atypickým (viz. v.č. D.1.1.-2.)

Nové řešení :

Jedná se o 3 přístřešky, které jsou typové a jednoduché konstrukce. Materiál pozinkovaná ocel a zastřešení polykarbonát

Zdůvodnění změny :

Jedná se o finanční úsporu, protože navržené přístřešky jsou jiné konstrukce a je u nich z důvodu typovosti materiálová optimalizace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Pouze jiné zaústění svodů do dešťové kanalizace a provedení základových patek dle požadavku dodavatele přístřešku.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis z Kontrolního dne č. 9 ze dne 16.9.2018 - bod 8.6.1

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.


Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	434 830,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	514 713,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	79 883,00 Kč

Za zhotovitele:


Za projektanta:

Za objednatele:

 POZEMNÍ STÁVBY JIHLAVA
spol. s r.o.
Pávovská 12a, 586 01 Jihlava

Uplnost změnového listu zkontrolováno

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	003	Změna provedení přístřešku	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
15	Ocelový přístřešek		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
23624	SOZ HZS ČR - sklad Jihlava		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	23624
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-318 951		
Z	PSV celkem	239 069		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-79 883		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-79 883	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-79 883	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :				
Podpis :				
Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-96 658 Kč

Poznámka :

Stavba :	23624 SOZ HZS ČR - sklad Jihlava	Rozpočet :	003
Objekt :	15 Ocelový přístřešek	Změna provedení přístřešku	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	-239 486	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	-79 096	0	0	0	0
998 Přesun hmot	-369	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	434 830	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-26 932	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-168 829	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-318 951	239 069	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	23624 SOZ HZS CR - sklad Jihlava	Rozpočet: 003
Objekt :	15 Ocelový přístřešek	Změna provedení přístřešku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
1	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů, střeš, stojin I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	-0,72	8 600,00	-6 200,60
2	130107220	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	-0,78	48 500,00	-37 781,50
3	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a v	t	-2,05	48 500,00	-99 231,00
4	130109860	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=260 mm	t	-2,21	25 000,00	-55 250,00
5	444171111	Montáž krytiny střeš ocelových konstrukcí zátvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky	m2	-74,25	150,00	-11 137,50
6	154841110	profil trapézový pozink TR 35/207 tl 0,75 mm	m2	-85,39	350,00	-29 885,80
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						-239 486,40
Díl: 9						
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
7	R95-001	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	-5 273,06	15,00	-79 095,90
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-79 095,90
Díl: 998						
Přesun hmot						
8	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	-3,69	100,00	-369,13
Celkem za 998 Přesun hmot						-369,13
Díl: 767						
Konstrukce zámečnické						
9	767	Přístřešky STEEL T-dle nabídky fy. PKB PRO s.r.o.	Kč	395 300,00	1,10	434 830,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						434 830,00
Díl: 764						
Konstrukce klempířské						
10	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 33	m	-24,60	450,00	-11 070,00
11	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střeš	m	-11,00	450,00	-4 950,00
12	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm vi	m	-11,00	660,00	-7 260,00
13	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýř	kus	-1,00	750,00	-750,00
14	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 1	m	-4,00	660,00	-2 640,00
15	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený záhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopr	t	-0,13	2 000,00	-262,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						-26 932,00
Díl: 767						
Konstrukce zámečnické						
16	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	-30,72	8,60	-264,19
17	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	-223,60	48,50	-10 844,60
18	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	-328,28	8,60	-2 823,21
19	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	-482,50	8,60	-4 149,50
20	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	-1 441,38	8,60	-12 395,87
21	145502800	profil ocelový čtvercový svařovaný 150x150x8 mm	t	-1,56	42 000,00	-65 352,00
22	145502680	profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4 mm	t	-0,08	42 000,00	-3 192,00
23	145502660	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x4 mm	t	-0,28	42 000,00	-11 760,00
24	145502640	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x5 mm	t	-0,48	42 000,00	-20 244,00
25	145502560	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x4 mm	t	-0,24	42 000,00	-10 164,00
26	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený záhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopr	t	-2,76	10 000,00	-27 640,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						-168 829,37

Dodavatel



IČ: 24142972
 DIČ: CZ24142972
 Telefon:
 E-mail:
 www.auto-pristresek.cz

Odběratel

IČ:
 DIČ:

18198074
 CZ18198074

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

 Pávovská 913/12a
 586 01 Jihlava

Mobil:

E-mail:

Konečný příjemce:

Nabídka č.: 1815_0301
 Datum zápisu: 22.10.2018
 Platnost do: 01.12.2018

STEEL T "Y" + STEEL T
 rozměry 5900x2950mm
 VERZE T 5900x2950mm

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	bez DPH	% DPH	Kč Celkem s DPH
Základní modul STEEL T - Y- pro 2 auta, rozměr: 2x 2950x5900mm	1 ks	218000,00		218000,00	0%	218000,00
Základní modul STEEL T- pro 1 auto, rozměry 2950x5900mm	1 ks	109000,00		109000,00	0%	109000,00
AKCE ŘÍJEN -20% SLEVA						
Montáž základního modulu*	3 x	11500,00		34500,00	0%	34500,00
Okap	3 x	7500,00		22500,00	0%	22500,00
Doprava stání a techniků dle km ATYP	280 km	35,00		9800,00	0%	9800,00
Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	bez DPH	% DPH	Kč Celkem s DPH
Doprava kolevních prvků bez osazení	1 x	1500,00		1500,00	0%	1500,00
Součet položek				395300,00	0,00	395300,00
CELKEM K ÚHRADĚ						395300,00