

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.9.2018 uzavřené na tyto práce:

Popovice - oprava kanalizace - 0. Etapa

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

MATEX HK s.r.o.,

IČO: 25968807

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Bod 3 v čl. IV nově zní takto:

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení doby plnění: září 2018 (do 5 dnů ode dne předání staveniště)

Ukončení doby plnění: **17. 12. 2018**

Místo plnění: Jičín – Popovice, k.ú. Popovice u Jičina, p.p.č. 431, 258/1, 429 a st. 155

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen RM č. 3 ze dne 28.11.2018

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
MATEX HK s.r.o.,
Martin Žitek, jednatel společnosti