

DODATEK Č. 1/2018

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ZE DNE 6.10.2017

č. smlouvy objednatele: 02PT-005233, č. smlouvy zhotovitele: 2017/0198

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

ve věci této zakázky:

bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Konsorcium AFSA

Vedoucí člen konsorcia: AF-CITYPLAN s.r.o.

zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

člen konsorcia: SATRA, spol. s r.o.

zastoupeným:

IČ: 18584209 DIČ: CZ18584209

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

člen konsorcia: Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

zastoupeným:

IČ: 61853267 DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.1/2018

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1/2018, protože při zpracování DÚR akce „D7 MUK Aviatická-MUK Ruzyně-DÚR, IČ v úseku I/7 mezi MÚK Aviatická a MÚK Ruzyně“ se vyskytly nové skutečnosti (aktualizace hlukové studie, zpracování podkladu pro SAFE studii), na jejichž základě je potřeba upravit dobu plnění a způsob úhrady ceny za dílo.

II.

Smluvní strany se dohodly, že čl. II. Prováděcí smlouvy se v bodě 3. rozšíří o procentuální nastavení výše částečné fakturace a v čl. III. Prováděcí smlouvy bude upravena doba plnění. Nově tedy budou uvedené články znít takto:

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 4 417 580,- Kč

DPH: 927 692,- Kč

včetně DPH: 5 345 272,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě v tomto rozsahu:
 - Koncept DÚR: 75% z ceny uvedené v Tabulce č. 2 přílohy č.1 Smlouvy,
 - DÚR se zpracovanými připomínkami: 25% z ceny uvedené v tabulce č. 2 přílohy č.1 Smlouvy, bez položky G. Reprografie
 - Čistopis DÚR se zpracovanými úpravami vzniklých během zpracování DÚR: položka G. Reprografie v tabulce č. 2 přílohy č. 1 Smlouvy
 - Inženýrská činnost – dle platebních podmínek uvedených v Rámcové smlouvě
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na výzvu objednatele

ukončení prací: ukončení po vydání pravomocného územního rozhodnutí (do 31.5.2019).

specifikace případných etap:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
Koncept DÚR	1xlistinná verze + 1xCD	Do 7 měsíců od výzvy zadavatele	
DÚR se zpracovanými připomínkami	1x Záznam o způsobu vypořádání připomínek	Na výzvu zadavatele	
Čistopis DÚR se zpracovanými úpravami vzniklých během zpracování DÚR	4xlistinná verze + 1xCD	Do 4 týdnů od výzvy zadavatele	
Podání žádosti o vydání ÚR		Do 4 měsíců od schválení čistopisu DÚR	

Pzn.: výzva objednatele může být učiněna písemně nebo elektronicky e-mailem

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: hl.m.Praha/Středočeský kraj

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy, tímto Dodatkem č. 1/2018 nedotčená zůstávají dále v platnosti v původním znění.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1/2018 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č. 1/2018 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 1/2018 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1/2018 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne 12 -11- 2018

V Praze dne 19 -11- 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

AF-CITYPLAN s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce

Podpis:
Jméno:
Funkce: