

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **PLZEŇ, statutární město, Městský obvod Plzeň 4**, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupenou Bc. Michalem Chalupným, starostou MO P4
(dále jen „**Objednatel**“);
a
- (2) **Ing. Daniela Škubalová**, IČ: 13890450, se sídlem U Bachmače 1644/29, 301 00, Plzeň-Východní Předměstí
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 25. 4. 2018 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci projektové dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací v rámci investiční akce městského obvodu Plzeň 4: „Revitalizace předprostoru 22. ZŠ – projektová příprava“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) Strany mají zájem na prodloužení termínu předání DSP a PDPS;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

*1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do pěti dnů po podpisu této smlouvy objednatelem a **předat řádně dokončené dílo, resp. jeho části** – tj. DSP a PDPS dle čl. III. této smlouvy takto.*

Termín dokončení a předání DSP:

- do 30. 11. 2018 – zhotovitel předá projednanou DSP včetně zapracování připomínek objednatele do DSP a předá vypracovanou žádost o vydání společného povolení;

Termín dokončení a předání PDPS:

- do 2 měsíců od data nabytí právní moci společného povolení k předmětné akci – zhotovitel předá projednanou PDPS včetně zapracování připomínek objednatele do PDPS.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0195 ze dne 31. 10. 2018.
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Plzni dne 5. 11. 2018

V Plzni dne 5.11.2018

.....
Plzeň, statutární město
Městský obvod Plzeň 4
Bc. Michal Chalupný, starosta

.....
Ing. Daniela Škubalová