

Dodatek č. 1 ke

## SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: SD/00086/2015

### I.Smluvní strany

Objednatel : Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor  
zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem

IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor  
č.ú.: 9021-0701427349/0800

Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Ing. Karel Hotový, vedoucí odboru  
investic a strukturálních fondů

Zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení  
přípravy a realizace investic,  
tel. 381 486 323,  
e-mail: [pavel.stolar@mutabor.cz](mailto:pavel.stolar@mutabor.cz)

Zhotovitel: Novadus spol. s r.o.

Ke Skalám 603

261 01 Příbram V

IČO: 46349235

DIČ CZ 46349235

Číslo účtu: 523806329/0800

Zmocněný zástupce pro věci smluvní - jednatelé: Ing. Vladimír Kovalčík a  
Radek Novák

Zmocněný zástupce pro věci technické: Ing. Petr Dudík, vedoucí technické  
skupiny,

tel.: 777 755 132, email: [novadus@novadus.cz](mailto:novadus@novadus.cz)

Na základě dohody smluvních stran se uzavírá Dodatek č.1 k výše uvedené Smlouvě o dílo,  
který upravuje a mění vybrané články Smlouvy o dílo takto:

#### **IV. Doba plnění**

Termín plnění plánu BOZP, DSP včetně podání žádosti o stavební povolení:

**Ruší se: do 150-ti dnů od podpisu smlouvy**

**A nahrazuje se: do 31.3.2017**

Ostatní ujednání Smlouvy o zhotovení projektu stavby ze dne 2.12.2015 neupravené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti. Ustanovení tohoto Dodatku mají přednost před ustanovení Smlouvy o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že dohoda o uzavření tohoto Dodatku byla uzavřena svobodně bez nátlaku a ve vzájemné shodě.

Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

V Příbrami dne

V Táboře dne

.....

Zhotovitel

.....

Objednatel