

Dohoda o narovnání

ke smlouvě o dílo č. OLP/1741/2017

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

Petr Zvědělík

se sídlem : [REDACTED] Jihlava

IČO: 12159859

DIČ: [REDACTED]

osoba oprávněná podepsat dohodu: Bc. Petr Zvědělík

bankovní spojení: KB Jihlava

číslo účtu: 19 - 4656660237/0100

evidence:

dále jen "zhotovitel"

takto:

Článek I.

Předmět narovnání

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu o narovnání uzavřely s cílem upravit mezi nimi níže uvedená sporná práva a povinnosti vzniklá na základě smlouvy o dílo č.

OLP/1741/2017, kterou smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2017 (dále jen „smlouva“).

2. Při předání díla zhotovitelem byla zjištěna změna oproti SoD - neprovedení kácení stromu č. 330 dle projektové dokumentace. V období zpracování projektové dokumentace byl strom č. 330 navržen jako dynamicky prosychající jedinec ke kácení. Při realizaci projektu bylo zjištěno, že strom je v porovnatelném stavu jako větší část ošetřovaných jasanů a prosychání koruny se neprohloubilo. S přihlédnutím k tomu, že nejsou patrná ani závažná poškození kmene a kořenových náběhů, bylo rozhodnuto ve prospěch následného ošetření. Prosychání koruny mohlo být způsobeno přísušky, které se v době zpracování dendrologického průzkumu vyskytovaly.
3. Mezi smluvními stranami tak vznikl spor o to, zda objednatel uzná změnu v provedení díla oproti projektové dokumentaci "Inventarizace stromů ve významných alejích v Libereckém kraji 2. etapa - Ošetření aleje Albrechtice - Vítkov" zpracované v srpnu 2016 Bc. Radovanem Vosátkou, ETW, spočívající v nepokácení stromu č. 330.

Článek II. **Narovnání**

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané dohody na níže uvedeném narovnání.
2. Protože neprovedení kácení stromu č. 330 bylo objektivně zdůvodněno - viz čl. I. odst. 2 této dohody, prohlašuje objednatel, že s rozsahem provedení předaného díla souhlasí a bere na vědomí, že na základě toho bude zhotovitel fakturovat skutečně provedené práce dle položkového rozpočtu (příloha č. 1 SoD č. OLP/1741/2017 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1 k SoD č. OLP/1741/2017), což znamená, že původně dohodnutá cena díla se sníží o částku 3.146 Kč včetně DPH.

Článek III. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněna. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena

usnesením Rady Libereckého kraje č. 2208/18/RK ze dne 20. 11. 2018.

V Liberci dne

V Jihlavě dne

.....

Marek Pieter
náměstek hejtmána

.....

Bc. Petr Zvědělík