



S009P00SA2NR

agendové číslo: 2017/000254/INV/BF/1

Dodatek č. 1

k

S M L O U V Ě

o účasti města Blansko na financování díla

„Vavřinec – napojení na SV Blansko“,

prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací” měst a obcí jako investorem, prostřednictvím vybraného dodavatele,

kteřou mezi sebou v souladu se stanovami “Svazku vodovodů a kanalizací” měst a obcí, ujednaly tyto smluvní strany:

- 1. “Svazek vodovodů a kanalizací” měst a obcí,**
se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14,
registrovaný v registru v registru zájmových sdružení právnických osob u KÚ JmK
Brno pod číslem RVV/5/93/Mo dne 20.4.1993,
zastoupený předsedou Svazku Mgr. Ivo Polákem
ve věcech technických pan Antonín Filouš
IČO 49468952,
DIČ CZ49468952
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále ve smlouvě jen **Svazek**)

a

- 2. Město Blansko**
se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
zastoupené starostou: Ing. Bc. Jiřím Crhou
IČO: 002 79 943
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále ve smlouvě jen **město**)

I.

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úhrada 23% z celkového navýšení ceny díla – viz příloha tohoto dodatku (dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi Svazkem a zhotovitelem stavby ze dne 08.10.2018), a to ve výši $727\,868,53 \text{ Kč} \times 0,23 = 167\,409,76 \text{ Kč}$ městem Blansko, z plusovosti rozpočtu Svazku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

II.


1. Svazek souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle

zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí Město nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž strany smlouvy obdrží každá po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 je podepsán předsedou Svazku na základě usnesení představenstva Svazku ze dne 8.9.2018.
4. Dodatek je podepsán na základě **usnesení č. 35 přijatém na 1. schůzi Rady města Blansko dne 13.11.2018.**


Příloha: 3x list A4 dle textu

V Boskovicích 27.11.2018.



.....
"Svazek vodovodů a kanalizací"
měst a obcí

V Blansku 26.11.2018.



.....
město Blansko

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko“


I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

„Svazek obcí vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
se sídlem: ul. 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
IČO: 49468952
DIČ: CZ49468952
Zastoupená: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda svazku VaK
Dále oprávnění jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA, předseda svazku VaK
Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda svazku VaK
- ve věcech technických: Ing. Petr Tioka, tajemník svazku VaK
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.
se sídlem: Masná 444/102, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva
Ing. Boris Ondráš, člen představenstva
Ing. Tomáš Sed'a, člen představenstva
Zmocněná osoba: --
IČ: 25556568
DIČ: CZ25556568
zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd.B, vl.2919
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva
Ing. Tomáš Sed'a, člen představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:
Ing. Aleš Haminger, vedoucí výroby
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna čl. V. Cena díla odst. 2 dle Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Cena díla, odst. 2 se mění a doplňuje takto:

2. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	_____	17.888.888,00 Kč
Méněpráce a vícepráce dle Změnového listu č. 1	_____	147.984,11 Kč
Méněpráce a vícepráce dle Změnového listu č. 2	_____	579.884,42 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 +2 bez DPH	_____	18.616.756,53 Kč
DPH 21%:	_____	3.909.518,87 Kč
Cena s DPH:	_____	22.526.275,40 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Přílohy: Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2

V Boskovicích dne:

V Brně dne: 08. 10. 2018

Za Objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA
předseda svazku



Ing. Boris Ondráš
člen představenstva



Ing. Tomáš Sed'a
člen představenstva

ZL 1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 7211

Stavba: Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko

Místo: Vavřinec

Datum: 17. 8. 2017


Objednatel: Svazek obcí vodovodů a kanalizací měst a obcí

Projektant: PROVO, s.r.o.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel: Ing. Tibor Csölle

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	147 984,11	179 060,77
ZL	Změnový list	147 984,11	179 060,77
SO 02	Výtlačný řad ČS Češkovice-VDJ Veselice	30 305,26	36 669,36
SO 03	Přeložka zásobovacího řadu Obůrka	121 016,23	146 429,64
SO 08	Zásobovací řad Těchov - nižší tl. pásmo	119 491,32	144 584,50
SO 10	Zásobovací řad Těchov - vyšší tl. pásmo	-14 652,21	-17 729,17
SO 14	Přívodný řad Veselice - Vavřinec	-108 176,49	-130 893,55
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		147 984,11	179 060,77



ZL2

Stavba: Vavřinec - napojení na skupinový vodovod Blansko

Vícepráce a méněpráce ke dni 30.9.2018

Objekt	Popis	Vícepráce
SO-02 Výtlačný řad ČS Češkovice - VDJ Veselice	Zemní práce (těžitelnost)	1 976 897,92
SO 06 - VDJ Těchov	Rekonstrukce - omítky	73 758,36
SO 08 - Zásobovací řad Těchov - nižší tl. pásmo	Technologie - doplnění vystrojení	37 367,33
SO 09 - VDJ Nové Dvory 100m3 - rekonstrukce	Komunikace - celoplošná oprava	159 614,76
SO 12 - VDJ Veselice	Rekonstrukce - omítky	103 722,73
SO 13 Zásobovací řad Veselice - Vavřinec	Technologie - doplnění vystrojení	22 367,37
Ostatní	Zemní práce (těžitelnost)	100 784,01
Celkem vícepráce	Plastová nádrž pro NZV	63 312,00
		2 537 824,48

Méněpráce ke dni 30.9.2018

Objekt	Popis	Méněpráce
SO-02 Výtlačný řad ČS Češkovice - VDJ Veselice	Zemní práce	924 161,71
SO-03 - Přeložka zásobovacího řadu Obůrka	Zkrácení řadu (rozdíl PD x zaměření)	110 719,14
SO-04 Demolice ČS Obůrka	Zapravení komunikace Veselice	359 552,87
SO 06 - VDJ Těchov	Zkrácení řadu (rozdíl PD x zaměření)	30 996,00
SO 07 Přípojka NN pro VDJ Těchov	Stavební část zůstane zachována	135 143,80
SO 13 Zásobovací řad Veselice - Vavřinec	Elektroinstalace VDJ Těchov - již provedeno	120 368,50
PS 02 VDJ Nové Dvory - rekonstrukce	Zemní práce - pokládka do společné rýhy s vodovodem	201 044,42
Celkem méněpráce	Zemní práce	72 682,94
	Změna profilu DN100 na DN80	3 270,68
		1 957 940,06

Rozdíl

579 884,42