

Povodí Ohře, státní podnik podnikové ředitelství			50
Došlo:	26. 11. 2018		
Pořadové číslo:	53209		
Počet listů: 2	Počet příloh listů: /	Cas: /	
	svazků: /		

**Dodatek č. 3**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
č. smlouvy zhotovitele: 02-O-3327-6267/17  
č. smlouvy objednatele: 54/2017

Název díla:

**„RP Zprůchodnění jezu v Horní Kamenici – U Hasičů“**

**ČI. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon technického dozoru:

**bankovní spojení:  
číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:**

**IČO:**

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

47 11 69 01

## Smlouva o dílo

**DIČ:**  
**zastoupený:**  
**zhotovitele zastupuje:**  
tel.:  
mobil:  
e-mail:

CZ47116901  
Ing. Janem Cihlářem

tel.:  
mobil:  
e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

**bankovní spojení:**  
**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (uzavřené dne 30. 1. 2017).

V rámci SOD se mění a doplňuje:

Původní znění:

### ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP):

31.10.2018

Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS):

3 měsíce od výzvy  
objednatele

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):

do 31.08.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

**Nové znění:**

**ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

<b>Zahájení díla:</b>	<b>Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy</b>
<b>Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP):</b>	<b>3 měsíce od předání IG průzkumu</b>
<b>Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS):</b>	<b>3 měsíce od výzvy objednatele</b>
<b>Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):</b>	<b>do 31.10.2019</b>

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.

**Autorský dozor:**

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru

smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.


7. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 31 -10- 2018


oprávněný zástupce objednatele

V Praze dne 31 -10- 2018


oprávněný zástupce zhotovitele



**Ing. Vlastimil Hasík**  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik



**Ing. Jan Cihlář**  
ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



**VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5

-15-