

DODATEK č. 1

k SOPS č. 11PU - 002814, ev.č. 009/18, uzavřené dne 4.9.2017 ISPROFOND 500111007.35023

mezi

OBJEDNATELEM : Ředitelství silni a dální ČR
Na Pankráci 546/56, 145 25 Praha 4
ZASTOUPENÝM : Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

ZHOTOVITELEM : Ing. Josef Moravec
K Hladíkovu 196, Staré Čivice
530 06 Pardubice
ZASTOUPENÝ : K Hladíkovu 196, Staré Čivice
530 06 Pardubice

na realizaci díla

I/11, Helvíkovice, most ev.č. 11-064, výkon TDI

Tímto dodatkem č. 1 se mění následující článek původní SOPS :

III. Doba plnění

Mění se termín doby plnění z termínu 30.11. 2018 - na nový termín **31.5.2019**

Zdůvodnění změny : Prodloužení termínu dodavatele stavebních prací.

Ostatní ustanovení SOPS zůstávají v platnosti.

29. 11. 2018

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne 22.11. 2018

Objednatel :

Zhotovitel :

Ředitelství silnic a dálnic ČR

OSVČ

ředitel Správy Pardubice