



## Dohoda o finančním vypořádání

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále v textu jen „dohoda“):

**Město Hodonín**, IČ: 002 84 891,  
se sídlem Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín,  
zastoupeno Ing. Milanem Hudcem, vedoucím odboru investic a údržby  
(dále jen „objednatel“)

a

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**, IČ: 257 51 018,  
se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
zastoupeno Ing. Vítězslavem Chmelíkem a Ing. Petrem Formánkem, jednatelem  
(dále jen „zhotovitel“)

pro účely této dohody dále označovány společně jako „strany“ nebo jednotlivě jako „strana“,

v následujícím znění:

### I.

#### Úvodní prohlášení

1. Strany shodně konstatují, že dne 6.9.2018 uzavřely smlouvu o dílo „OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE – UL. BRNĚNSKÁ, HODONÍN“ (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla realizace osvětlení stávajícího přechodu pro chodce na ul. Brněnská v Hodoníně, na silnici II/431, v blízkosti firmy TOP CENTRUM car s.r.o., a zajištění dočasného dopravního opatření, vytýčení dotčených inženýrských sítí, dodání geodetického zaměření skutečného provedení, zkoušek a revizí dle platné legislativy, stavebního deníku, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým materiálům a výrobkům a světelně technické měření dle požadavku TKP staveb pozemních komunikací – kapitoly 15 (dále jen „dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo do 40 dnů od účinnosti smlouvy a objednatel se zavázal dílo převzít do 5 dnů od ukončení prací a zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 121.787,68 Kč bez DPH, tj. 147.363,09 Kč vč. DPH, a to do 30 dnů od přijetí faktury. Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 12.9.2018, tj. dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Stavební práce probíhaly v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, avšak před dokončením díla došlo ke změnám v provedení díla, a to nerealizování části prací. Jednalo se o tyto stavební práce – méněpráce ve výši 4.995,78 Kč bez DPH, tj. 6.045,- Kč vč. DPH. Smluvní strany činí nesporným, že podrobný rozpis rozsahu skutečně provedené práce včetně méněprací je uveden v příloze č. 1 – Změnovém listu ze dne 19.10.2018, který je nedílnou součástí této dohody.
3. Dílo bylo dokončeno dne 19.10.2018 a předáno objednateli dne 24.10.2018. Cena za dílo sjednaná ve smlouvě o dílo nebyla objednatelem dosud zhotoviteli uhrazena.

## II.

1. Mezi stranami je sporu ohledně částky ve výši 121.787,68 Kč bez DPH, tj. 147.363,09 Kč včetně DPH, sjednané ve smlouvě o dílo jako cena za dílo, a částky ve výši 116.791,90 Kč bez DPH, tj. 141.318,09 Kč včetně DPH, odpovídající ceně za skutečně provedené práce, a to z důvodu vzniku méněprací.
2. Strany se po vzájemné dohodě rozhodly upravit svá vzájemná práva a povinnosti způsobem stanoveným v čl. III této dohody.

## III.

### Předmět dohody

1. Strany se dohodly na úpravě vzájemných práv a povinností následovně:
  - a. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli fakturu za skutečně provedené práce ve výši 116.791,90 Kč bez DPH, tj. 141.318,09 Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 této dohody – Změnového listu ze dne 19.10.2018. Pro fakturační a platební podmínky včetně splatnosti platí příslušná ustanovení smlouvy o dílo.
  - b. Po splnění povinnosti dle čl. III odst. 1. písm. a. této dohody bude závazek objednatele ze smlouvy o dílo, tj. zaplacení ceny díla zhotoviteli, vzniklý ke dni podpisu této dohody, zcela vyrovnán. Ostatní závazky stran plynoucí ze smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti.

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
2. Strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že jsou k právnímu jednání plně svéprávné, což strany stvrzují svými podpisy.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem uzavření dohody, tj. dnem podpisu obou stran. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato dohoda bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.

### Příloha:

- Změnový list ze dne 19.10.2018

V Hodoníně dne 26.11.2018 .....

.....  
Ing. Milan Hu

V Praze dne 16.11.2018 .....

.....  
Ing. Ing. Petr Formánek





# ZMĚNOVÝ LIST část B

Změnový list čís.

1

Část B

Vyčíslení skutečně vynaložených nákladů na realizaci pro změny

**14. Skutečně vynaložené náklady (bez DPH):**

Č.	Položka	Jednotka	Počet	Náklady
16	KABEL CYKY 4Bx10 VOLNE ULOZENY	M	-8	-904,00
17	TRUBKA OHEBNÁ PLAST. PVC DN63, VOLNĚ	M	-7	-343,00
18	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 2KG	M	-4	-22,80
22	UZEMNENI V ZEMI-DRAT FEZN 10MM	M	-5	-253,50
PR.M CL.26	PODIL PRIDRUZENYCH VYKONU (PPV)-I% (ZRN)	%	-1	-15,23
	GZS - STAVEBNI OBJEKTY	%	-1	-50,00
7	PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3	M2	-5	-175,00
9	KABELOVÁ RÝHA 35X80 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M	-5	-3125,00
	GZS - STAVEBNI OBJEKTY	%	-1	-107,25
<b>Celkové náklady bez DPH:</b>				<b>-4995,78</b>
DPH 15%				
DPH 21%				<b>1049,11</b>
<b>Celkové náklady s DPH</b>				<b>6045,00</b>

**15. Objednatel souhlasí s celkovým vyčíslením skutečně vynaložených nákladů na projektovou změnu:** ANO NE

Za zhotovitele			Za objednatele		
Jméno:	Datum:	Podpis:	Jméno:	Datum:	Podpis:
				19.	

Poznámky zhotovitele

**16. Přílohy:**