

DODATEK č.1
ke SoD ev.č. 201600064 ze dne 6.6.2016

„Souvislá údržba chodníku ul. Obránců míru“

I.
Smluvní strany

Objednatel : **Statutární město Ostrava**
sídlo : Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Městský obvod: městský obvod Vítkovice
adresa městského obvodu: Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
tel : 599 453 111
fax : 599 453 209
zastoupený: Petrem Dlabalem, starostou MOB Vítkovice ve věcech smluvních
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru komunálních služeb, dopravy a
bytového ve věcech technických
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

Zhotovitel : **LAFO EXPORT – IMPORT, s.r.o.**
sídlo : Zengrova 312/46, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel : 777 096 638
fax:
zastoupen : Karel Fojtík, jednatel společnosti

ve věcech smluvních: Karel Fojtík, jednatel společnosti
ve věcech technických: Karel Fojtík, jednatel společnosti
IČO: 465 80 719
DIČ: CZ46580719
zapsán v obch. rejstř. : KS Ostrava, oddíl C, vložka 3621
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 201600064 ze dne 6.6.2016 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět plnění, odstavec 1. a článku VI. Cena díla, odstavec 1.

III.
Předmět plnění smlouvy

1. Předmět plnění se dle tohoto dodatku zužuje o vzájemně odsouhlasené méněpráce zjištěné při realizaci souvislé údržby chodníku ul. Obránců míru dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

VI.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo v důsledku odsouhlasených méněprací se snižuje na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele a činí:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SoD	1 242 337,54 Kč	260 890,88 Kč	1 503 228,42 Kč
dodatek č.1	- 87 371,20 Kč	- 18 347,95 Kč	- 105 719,15 Kč
cena díla celkem	1 154 966,34 Kč	242 542,93 Kč	1 397 509,27 Kč

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č.1285/RMOB-Vit/1418/50 ze dne 19.7.2016.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě-Vítkovicích dne

za objednatele

za zhotovitele

Petr Dlabal
starosta MOB Vítkovice

Karel Fojtík
jednatel společnosti