

HMSK		SML		EVIDENCE SMLUV	
		poř. číslo	rok		

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 19 33 881/ 0710

(dále jen „objednatel“)

a

112 Consulting Czech s.r.o.

Sídlo: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Karlín

IČO: 06011969

DIČ: CZ06011969

Zastoupená: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115 – 4352220267/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl.274558

(dále jen „zhotovitel“)

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 04.10.2018 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/451/2018 (dle evidence objednatele), jejímž předmětem je provedení servisů po desetiletém provozu u automobilových žebříků Metz :
AŽ METZ DLK 37, RZ: FMA 62-32
AŽ METZ DLK 37, RZ: OVC 73-09
(dále jen „smlouva o dílo“).
- V průběhu provádění servisních prací a při zkouškách automobilového žebříku AŽ METZ DLK 37, RF:FMA 62-32, zjistil zhotovitel další neočekávané závady, které objednatel nemohl předvídat, a proto nejsou zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo. Zároveň se však jedná o poruchy, jejichž odstranění je nezbytné, neboť by mohly negativně ovlivnit nasazení, bezpečné fungování a spolehlivost výše uvedeného žebříku. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných činností (víceprací), které jsou nutné pro řádný a spolehlivý provoz automobilového žebříku. Vícepráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- Vzhledem k ceně víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo takto:
 - Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí za provedení servisu po desetiletém provozu u 2 automobilových žebříků Metz:

	AŽ METZ DLK 37, RZ: FMA 62-32	AŽ METZ DLK 37, RZ: OVC 73- 09	Celkem
Cena bez DPH	1 776 850,00 Kč	1 630 070,00 Kč	3 406 920,00 Kč
DPH 21 %	373 138,50 Kč	342 314,70 Kč	715 453,20 Kč
Cena včetně DPH	2 149 988,50 Kč	1 972 384,70 Kč	4 122 373,20 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis víceprací.

Ostrava dne


Praha dne 27. listopadu 2018

Digitálně podepsal Vladimír Vlček

Datum: 2018.11.28 14:45:19

+01'00'

za objednatele
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje



Specifikace víceprací

Během prohlídky žebříku AŽ METZ DLK 37, RZ: FMA 62-32 a při jeho zkouškách se objevila další závada (nad rámec prací stanovených ve smlouvě), která by mohla ovlivnit nasazení a bezpečnost shora uvedeného žebříku. Jedná se o silně zkorodovaný rám nástavby. Oprava bude zahrnovat následující práce (ceny uvedeny bez DPH):

- odstranění hliníkové podlahy na rámu podvozku- 5.000,00 Kč
- odstranění elektronických zařízení před svařovací operací, aby nedošlo k elektrickému poškození- 4.500,00 Kč
- odstranění zkorodovaných a zlomených podpěr konstrukce hliníkové podlahy- 15.600,00 Kč
- broušení a odstraňování rzi na součástech rámové konstrukce před svařováním- 25.000,00 Kč
- svařování kovových profilů na zakázku, které nahrazují poškozené části rámu a zajišťují pevnost- 29.600,00 Kč
- pískování a nástřik epoxidového laku na nové součásti k ochraně a zamezení koroze- 23.300,00 Kč
- opětovné sestavení hliníkové podlahy- 8.000,00 Kč
- opětovné sestavení elektroniky a testování- 4.500,00 Kč

Celková cena za výše uvedenou opravu je 115.500,00 Kč bez DPH (139.755,00 Kč s DPH).

