

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: **Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1**
IČO: 493 28 298
se sídlem Svitavy - Předměstí, Sokolovská 1638/1, PSČ 568 02
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 982
zastoupená Ing. Alenou Vašákovou, ředitelkou školy v.z.
bankovní účet číslo: 1283351349/0800
není plátce DPH
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVAMONT Svitavy s.r.o.**
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
se sídlem Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02
zápis v rejstříku KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 697
zastoupena Jaroslavem Jeriem, jednatelem
bankovní účet číslo: Komerční banka a.s., č.ú. 136241591/0100
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.6.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „**TVOŘIVĚ BADATELSKÁ UČEBNA-stavba**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 11.7.2018.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 291 921,44 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -37 934,- Kč bez DPH. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

S ohledem na to, že publicitu projektu si objednatel zajišťoval od počátku sám, vypouští se ujednání Smlouvy o dílo o publicitě projektu.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:

„2.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) z bodu 2.4. Smlouvy o dílo se stávající **písm. f) vypouští** bez náhrady;

c) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **5 698 619,44 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). K Celkové ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

d) **bod 9.10.** Smlouvy o dílo se **vypouští** bez náhrady.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Ve Svitavách dne 28. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Alena Vašáková
ředitelka školy v.z.
Základní škola a mateřská škola Svitavy,
Sokolovská 1

.....
Jaroslav Jerie
jednatel
AKVAMONT Svitavy s.r.o.