

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 128/2017/Pa ze dne 1.11.2017 a dodatku č.1 ze dne 6.4.2018 na provádění díla „BP přítok Rakovce v ř.km 14 v k.ú. Komořany“ uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníků č. 89/2012 Sb.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

(dále jen „objednatel“)

a

Romana Polášková

IČO: 76671089

Místo podnikání: Bohdalice 77, 683 41

neplatce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 2 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací – více práce na díle „BP přítok Rakovce v ř.km 14 v k.ú. Komořany“. Dle vzájemné domluvy bude změněn rozsah prací oproti původnímu zadání akce „BP přítok Rakovce v ř.km 14 v k.ú. Komořany“. Navýšení prací bude spočívat v provedení „odstranění křovin včetně likvidace“ z obrážejících pařezů po těžbě z SO 01. Dále bude provedena změna v době provedení „uvázání sazenic textilním úvazkem“ (v SO 02 jde o 164ks stromů), které se přesune do SO 03 s nejpozdějším provedením do 25.10.2019. Požadavek na změnu rozsahu prací byl nepředvídatelný.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 128/2017/Pa ze dne 1.11.2017 a dodatku č.1 ze dne 6.4.2018 na zhotovení díla „BP přítok Rakovce v ř.km 14 v k.ú. Komořany“ takto:

III. Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 181 446,50 Kč**, slovy jedenmilionstoosmdesátjedentisícčtyřistačtyřicetšestkorunčeských a padesáthaléřů.

Cena za BP přítok Rakovce v ř.km 14 v k.ú. Komořany SO 02 výsadba:

280 080,50 Kč

Původní cena:

264 080,50 Kč

Více práce:

+ 16 300,00 Kč

Cena za BP přítok Rakovce v ř.km 14 v k.ú. Komořany SO 03 péče:

85 660,00 Kč

Původní cena:

77 520,00 Kč

Více práce:

+ 8 140,00 Kč

Celková cena za BP přítok Rakovce v ř.km 14 v k.ú. Komořany:

1 181 446,50 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. 128/2017/Pa a rozpočtů více prací uvedených v příloze tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy č. 128/2017/Pa a tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 128/2017/Pa a dodatku č. 1 nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 128/2017/Pa nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 128/2017/Pa ze dne 1.11.2017 a dodatku č.1 ze dne 6.4.2018.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne: 23.11.2018

V Bohdalicích dne: 23.11.2018

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

Zhotovitel

SOUPIS PRACÍ - vícepráce

Stavba:

BP přítok Rakovce v ř. km 14 v k.ú. Komořany

Objekt:

SO 02 - BP přítok Rakovce v ř.km 14 v k.ú. Komořany - výsadba

Místo:

Komořany

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR

Projektant:

Uchazeč:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 300,00

K	111203202	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 10000 m2			m2	815,000	20,00	16 300,00	CS ÚRS 2017 01
---	-----------	---	--	--	----	---------	-------	-----------	----------------

pp Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2 (délak úseku 815 m, šířka 1m)





SOUPIS PRACÍ - vícepřáče

Stavba:

BP přítok Rakovce v ř. km 14 v k.ú. Komořany

Objekt:

SO 03 - BP přítok Rakovce v ř.km 14 v k.ú. Komořany - následná péče 1. rok

Místo:

Komořany

Datum:

Zadavatel:

Lesy ČR

Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

8 140,00

K	111203202	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 10000 m2	m2	407,000	20,00	8 140,00	CS ÚRS 2017 01
---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2 (délka úseku 407 m, šířka 1m)

