

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 14. 6. 2016 v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: [redacted]  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

#### 2. Zhotovitel:

##### **HOCHTIEF CZ a. s.**

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 6229  
Zastoupený: [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
IČ: 466 78 468  
DIČ: CZ46678468  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako strana“)

### II. Předmět dodatku

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Dyje, Břeclav – protipovodňová opatření, I. etapa“, a dne 18. 1. 2018 dodatek k této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dohodly, že se dílo specifikované v čl. II. odst. 4 Smlouvy o dílo a jeho rozsah mění v souladu se schváleným změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 2. takto:

- a) dochází ke změně způsobu provedení betonových konstrukcí, k úpravám způsobu provedení zámečnických konstrukcí, zpětných klapek a stavítek v celkové hodnotě + 626 081,94 Kč (bez DPH),
- b) dílo se zmenšuje o výrobu a osazení závor na hrázích a závory jsou nahrazeny sloupky. Celková hodnota změny činí - 207 009,22 Kč (bez DPH),
- c) dílo se zmenšuje o provedení infiltračního postřiku na šterkodrtích, na místo čehož se dílo rozšiřuje o provedení spojovacího postřiku mezi jednotlivými vrstvami asfaltu, to vše v celkové hodnotě - 99 238,61 Kč (bez DPH),
- d) smluvní strany se dohodly na změně tvaru stupňovité opěrné zídky u vjezdu na hráz u areálu Veslařského klubu a s tím souvisejících pracích v celkové hodnotě + 64 271,93 Kč (bez DPH),
- e) dochází ke změně výměr vápnění zemin v zemních hrázích v celkové hodnotě - 1 679 369,35 Kč (bez DPH),
- f) dochází k navýšení výměr výplní dilatačních a pracovních spár na objektu SO 04 v celkové hodnotě + 98 050,00 Kč (bez DPH),
- g) smluvní strany se dohodly na zrušení čl. II odst 4 dodatku č. 1 smlouvy o dílo a část „SO 01 – Navýšení pravobřežní hráze Dyje – úsek hráze (25,5 m) v místě budoucí lávky“ označená dodatkem č. 1 za méněpráci se stává opět součástí díla. Celková hodnota změny činí + 104 602,87 Kč (bez DPH),

3. Na základě výše uvedeného a v návaznosti na změnu rozsahu některých prací se smluvní strany dohodly na změně čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo, a to tak, že nově zní:

„Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

**Celková cena díla bez DPH: 43 236 624,45 Kč.“**

4. Celková cena díla se tedy v návaznosti na změny díla (vícepráce a méněpráce) provedené v souladu s tímto dodatkem snižuje o **1 092 610,44 Kč bez DPH.**

5. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. IV odst. 3 smlouvy o dílo, a to tak, že nově zní:

„Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy), položkových rozpočtů příslušných změn, které tvoří přílohy 2 dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k této smlouvě a které doplňují přílohu č. 1 této smlouvy. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Položkový rozpočet bude zpracován rovněž v elektronické podobě, a to formou XML souboru ve smyslu datového předpisu XML (struktura XC4).“

### III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
  - příloha č. 1: Změnový list č. 2
  - příloha č. 2: Položkové rozpočty příslušných změn
  - příloha č. 3: Dodatek k projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracovaný společností Sweco Hydroprojekt a.s. Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016 pod číslem zakázky 21 6146 0100 včetně položkového rozpočtu – předáno protokolárně
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 2 řádně seznámily, tento dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

V Brně dne

-----

████████████████████  
generální ředitel  
Povodí Moravy, s.p.

**Za zhotovitele:**

V Praze dne

-----

████████████████████  
ředitel divize Dopravní stavby  
HOCHTIEF CZ a.s.

-----

████████████████████  
výrobní ředitel divize Dopravní stavby  
HOCHTIEF CZ a. s.