

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

██
██
██
dále jen „Objednatel“

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 463 47 488

██
dále jen „Poskytovatel“

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb na realizaci zakázky „ I/44 Zábřeh -oprava mostu 44-017 – zpracování PD“
(číslo smlouvy objednatele: 14PU-000736, ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002)
ze dne 12. 3. 2018
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „ I/44 Zábřeh -oprava mostu 44-017 – zpracování PD“ dne 12. 3. 2018. Touto Smlouvou se smluvní strany řídily, ač nenabyla účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.

Smluvní strany tedy činí nesporným, že poskytovatel poskytl služby v souladu se Smlouvou, a to dle bodu 5.1.1 až 5.1.5 a dále 5.1.7 až 5.1.9, a že mu tak vznikl nárok na zaplacení ceny za poskytnuté služby, a to v celkové výši 822 800 Kč dle Oceněného soupisu prací (příloha č. 1 Smlouvy – položka Zpracování diagnostiky stávajícího mostního objektu za 84 700 Kč, položka Vypracování a projednání dokumentace ÚR, DSP, PDPS vč. soupisu prací za 713 900 Kč, položka Plán činnosti koordinátora BOZP stavby za 24 200 Kč) a Objednatel se zavazuje, že Poskytovateli za tyto jednotlivé služby zaplatí tuto cenu na základě daňového dokladu, který Poskytovatel vystaví a doručí Objednateli po dni účinnosti tohoto dodatku.

Služby byly poskytnuty do 30. 11. 2018; dílčí zpožděné plnění služeb oproti termínům uvedeným v čl. 5 Smlouvy bylo vyvoláno okolnostmi, které nelze přičítat k tíži žádné ze smluvních stran – důvodem zpoždění bylo problematické jednání o objízdných trasách a provizorním vedení dopravy po dobu realizace stavby.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu služeb v souladu s ust. čl. 4 Smlouvy, a to na snížení rozsahu služeb s tím, že se celková dohodnutá cena odpovídajícím způsobem sníží a na skončení smlouvy takto:

Poskytovatel není povinen poskytnout služby, a to

1. Podání žádosti o vydání stavebního povolení dle čl. 5 bodu 5.1.6 a 5.1.10 Smlouvy dle Oceněného soupisu prací (příloha č. 1 Smlouvy) tedy se celková dohodnutá cena sníží o 175 450 Kč.

IV.

Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH.


V.

Smluvní strany tímto považují Smlouvu za skončenou jejím splněním.

VI.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech po dvou pro každou smluvní stranu.
2. Tento dodatek nabude účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel.

V Olomouci dne 30. 11. 2018
Za Objednatele:



V Brně 30. 11. 2018
Za Poskytovatele:

