

č. smlouvy objednatele: 1481-2016-520202

č. zhotovitele: S 2617037

KoPÚ v k.ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu

## **D O D A T E K č. 4**

### **uzavřený**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 12. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami:

#### **O b j e d n a t e l :**

**Adresa:**

**Fakturační adresa:**

**Zastoupený:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Tel:**

**E-mail:**

**ID DS:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ:**

**DIČ:**

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,  
Pobočka Havlíčkův Brod**

Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

**130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774**

Ing. Janou Petřikovou, vedoucí pobočky

Ing. Jana Petřiková, vedoucí pobočky

Ing. Miroslav Šimon, Pobočka Havlíčkův Brod

+420 727957188

m.simon@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

CZ01312774 - není plátcem DPH

**a**

**Z h o t o v i t e l :**

**Adresa:**

**Zastoupený:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Tel:**

**E-mail:**

**ID DS:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:

**TKP geo s.r.o**

Plánská 1854/6, České Budějovice 7,

370 07 České Budějovice

Ing. Robertem Šinknerem, MBA, jednatelem,  
ředitelem

xxx, obchodní ředitel

xxx

xxx

xxx

u7n38kc

ČSOB, a.s.

244858097/0300

24134295/CZ24134295

Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 25734

Osoba odpovědná ( úředně oprávněná ) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.4 ke smlouvě o dílo

## Čl. I.

Dne 17.10.2018 byla Státnímu pozemkovému úřadu, Pobočce Havlíčkův Brod doručena žádost o dodatek ke smlouvě o dílo k návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu (dále jen „KoPÚ“). Zpracovatel KoPÚ zde žádá o prodloužení termínu z důvodu plánovaného dodatečného šetření, jež bylo zapříčiněno zápisem geometrického plánu do katastrálního operátu na hranici obvodu pozemkových úprav.

Předmětem dodatku je prodloužení termínu dílčích částí 3.1.3. a 3.1.5. přípravných prací, částí návrhových prací a mapového díla o 3 měsíce a navýšení měrných jednotek dotčených fakturačních celků.

Tímto dodatkem č.4 se mění příloha smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Termín dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se mění z 31.12.2018 na 31.3.2019 (všechny změny termínů a upravených cen jsou v novém znění zvýrazněny tučným písmem). Termíny ukončení navazujících dílčích částí a hlavních celků se posunují obdobně.

## Čl. II.

Zpracovatel KoPÚ žádá o navýšení měrných jednotek dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o 73 MJ na celkových 191 MJ z důvodu vyřešení vlastnických vztahů v lesních pozemcích.

Dále zpracovatel žádá o navýšení měrných jednotek dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ o 12 MJ na 318 MJ. Důvodem navýšení měrných jednotek je změna, resp. zvětšení obvodu pozemkové úpravy o parcelu KN 1426/2 vyžádaná katastrálním pracovištěm v Havlíčkově Brodě. Dalším důvodem této změny bylo požadované zpřesnění katastrální hranice. Bylo proto nutné zaměřit i parcelu KN 395/5 v k.ú. Kněžská, která nebude do obvodu pozemkových úprav zahrnuta. Následkem toho nebudou výsledné jednotky uvedené v dodatku ke SoD odpovídat měrným jednotkám z výměnného formátu pozemkových úprav.

V příloze smlouvy o dílo se tedy počet měrných jednotek dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ zvyšuje z 306 MJ na 318 MJ, u dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se zvyšuje počet měrných jednotek z 118 MJ na 191 MJ.

V návaznosti na změnu výše uvedených měrných jednotek dílčí části 3.1.3. Zjišťování obvodu KoPÚ a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění také měrné jednotky pro dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z 762 MJ na 781 MJ a dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 762 MJ na 742 MJ. Úbytek měrných jednotek dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a hlavního celku 3.3. Mapové dílo byl zapříčiněn vyjmutím lesních pozemků v severní části katastrálního území a snižuje se z 791 MJ na 781 MJ.

## Čl. III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají beze změn. Dodatek č.4 ke SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Havlíčkově Brodě dne: 21.11.2018

**Za objednatele:**

.....

Ing. Jana Petříková

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

Státní pozemkový úřad

V Českých Budějovicích dne: 9.11.2018

**Za zhotovitele:**

.....

xxx

obchodní ředitel

TKP geo s.r.o.

**Příloha:**

**1.Položkový výkaz činností**

**Příloha č.1 – položkový výkaz činností k dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo – Vypracování návrhu KoPÚ Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	1200	38 400	31. 8. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 200	7 200	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	714	750	535 500	31. 12. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	77	800	61 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	<b>318</b>	1 200	<b>381 600</b>	<b>31. 3. 2019</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	<b>191</b>	1 200	<b>229 200</b>	<b>31. 3. 2019</b>
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	4 000	12 000	<b>31. 3. 2019</b>
3.1.4.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	791	450	355 950	31. 7. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	<b>781</b>	700	<b>546 700</b>	<b>31. 5. 2019</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 168 150</b>	<b>31. 5. 2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	<b>781</b>	700	<b>546 700</b>	<b>31. 10. 2019</b>
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	44	700	30 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	700	7 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	<b>742</b>	900	<b>667 800</b>	<b>31. 5. 2020</b>
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 300 300</b>	<b>31. 8. 2020</b>

<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	<b>781</b>	550	<b>429 550</b>	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>429 550</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	700	700	490 000	Nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>490 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	<b>2 168 150 Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	<b>1 300 300 Kč</b>
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	<b>429 550 Kč</b>
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	490 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 388 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>921 480 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 309 480 Kč</b>

V Havlíčkově Brodě dne: 21.11.2018

V Českých Budějovicích dne: 9.11.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jana Petříková

xxx

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

obchodní ředitel

Státní pozemkový úřad

TKP geo s.r.o.