

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6718173407 ze dne 23. 7. 2018

Uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Autorský zákon*“).

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřen podpisem této smlouvy:

Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3,
601 67 Brno, usnesením R8/002 schůze RMB konané dne 28. 11. 2018

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: romangale s.r.o.

Zastoupený: Ing. arch. Roman Gale

Se sídlem: Křídlovická 25, 603 00, Brno

IČO: 06907768

DIČ: CZ 069 07 768

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 104916

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. arch. Roman Gale

Telefon:

E-mail: r

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 7. 2018, číslo smlouvy objednatele 6718173407:

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2018, číslo smlouvy objednatele 6718173407 a to úprava Smlouvy o dílo jeho upřesnění, a to úprava dílčího termínu plnění a konečného termínu plnění. K úpravě dochází z důvodu nutnosti projektování inženýrských sítí v této oblasti. Z tohoto důvodu je třeba rozdělit stavební řízení do dvou stupňů a to zvláště územní rozhodnutí a stavební povolení. Územní řízení bude vedeno současně pro novostavbu MŠ včetně přípojek k i.s., všechny inženýrské sítě, komunikace a zpevněné plochy.

změna v čl. II. Předmět smlouvy, v odstavci II.1.2 se mění část plnění:

- **Bod II.1.2.a) dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení (DUR+DSP)**

Bude rozděleno do dvou částí plnění a to:

- II.1.2.a.1) dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
- II.1.2.a.2) dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení (DSP)

změna v čl. V. Lhůty plnění

V.2. Lhůta plnění Části plnění DUR+DSP a Části plnění zajištění SPP

Část plnění DUR+DSP se rozdělí na dvě části a upraví se jejich lhůty plnění takto:

- **Bod V.2.1. Lhůta plnění Části plnění DUR a Části plnění zajištění SPP**
 - Bod V.2.1.1. odevzdání dokumentace objednateli a odevzdání žádostí na dotčené orgány státní správy (DOSS): Zhotovitel je povinen odevzdat dokumentaci objednateli a podat žádosti na dotčené orgány státní správy nejpozději do 15.12.2018.
 - Bod V.2.1.2 dokončení Části plnění SPP: Zhotovitel je povinen a po vydání všech kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy neprodleně zažádáno o vydání územního rozhodnutí.
- **Bod V.2.2. Lhůta plnění Části plnění DPS a Části plnění zajištění SPP**
 - Bod V.2.2.1. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění **DPS** povinen předat návrh DPS (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) k připomínkám nejpozději do 40 dnů od vydání územního rozhodnutí.

- o Bod V.2.2.2.připomínky k návrhu DSP:

Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DSP nejpozději do 14 kalendářních dnů od jeho obdržení. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DSP nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich obdržení.

- o Bod V.2.2.3.dokončení Části plnění DSP:

Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení připomínek.

- o Bod V.2.2.4. podání žádosti o stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 3 pracovních dnů od dokončení Části plnění DSP; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 87 odst. 4 a § 112 odst. 3 Stavebního zákona;

změna v čl. VII. Cena

VII.1. Cena za poskytnutí Části plnění DUR+DPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 680.000 Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí 21 %,
DPH činí 0 Kč,
cena vč. DPH činí 680.000 Kč.

Cena se rozdělí na dvě dílčí části:

VII.1.1. Cena za poskytnutí Části plnění DUR Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 340.000 Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí 21 %,
DPH činí 0 Kč,
cena vč. DPH činí 340.000 Kč.

VII.1.2. Cena za poskytnutí Části plnění DSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 340.000 Kč bez DPH, přičemž

sazba DPH činí 21 %,
DPH činí 0 Kč,
cena vč. DPH činí 340.000 Kč.

změna v čl. VIII. Platební podmínky

VIII.1.2. cena za poskytnutí Části plnění DUR+DSP– po dokončení Části plnění DUR+DSP

Platba se rozdělí na:

VIII.1.2.1. cena za poskytnutí Části plnění DUR– po dokončení Části plnění DUR dle bodu V.2.1.1

VIII.1.2.2 cena za poskytnutí Části plnění DSP– po dokončení Části plnění DSP dle bodu V.2.2.3

změna v Příloze č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru
Základní požadavky objednatele

bod č. 2. nově zní: Školní kuchyně se zázemím (skladovací prostory, sociální zařízení personálu, šatna, kancelář aj.) s kapacitou max 200 obědů.


III: Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 6718173407 ze dne 23. 7. 2018 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž všechny mají platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text dodatku pozorně přečetly, a že s ním bez výhrad souhlasí. Svůj podpis pak připojují svobodně, dobrovolně a vážně.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku.

Doložka: Tento dodatek byl schválen na R8/002 schůzi RMB konané dne 28. 11. 2018.


V Brně dne 29. 11. 2018

V Brně dne 29. 11. 2018



.....
za Objednatele

Mgr. Martin Jelínek
vedoucí Odporu školství, mládeže a
tělovýchovy
Magistrátu města Brna



.....
za Zhotovitele