

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů *(dále také jen „občanský zákoník“)*

č. smlouvy zhotovitele: E635-S-2713/2018 **změna čísla** E298-S-2736/2018

č. smlouvy objednatele (CES): PK1818

Čl. I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupení:

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

na straně jedné *(dále také jen „objednatel“)*

1.2. Zhotovitel:

Ing. Pavel Krátký

sídlo Opavská 6230/29A, Ostrava – Poruba, 708 00

IČO: 47684577

DIČ: CZ6703200867

zapsán: v Živnostenském rejstříku

zastoupení:

Bankovní spojení:

č. účtu:

na straně druhé *(dále také jen „zhotovitel“)*

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy **n á s l e d o v n ě**:

II. Předmět dodatku

2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 21.11.2018, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se Smluvní strany dohodly na změně čl. VI., bodu 6.3. Smlouvy o dílo, upravující dobu plnění, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje předat pravomocné stavební povolení, resp. všechna stavební povolení pro případ, že bude nutné k realizaci stavby získat více stavebních povolení, popř. jiných povolení, s nabytím právní moci objednateli nejpozději do **28. 2. 2019**.

2.2. K posunutí termínu dochází z důvodu časové náročnosti projednání projektové dokumentace u složek objednatele.

2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v RS.

V Ostravě dne 27.11.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **147551**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 925b3bc5-a42a-4181-bd66-5f1d4517fe02

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **30.11.2018 08:15:01**



839bed4a-c09f-4f7c-a021-f69337202878