

Číslo smlouvy objednatele: 397-2018-525204/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 41/2018

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Vsetín**

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou,

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Nedoma

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Tel.: +420 727 956 486

E-mail: p.nedoma@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

adresa: Mlýnská 68, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem
představenstva

tel./fax: 543 532 231/543 532 232

e-mail: firesta@firesta.cz

ID DS: j8pd5dg

v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

tel./fax: X X X X X X X X X X

e-mail: X X X X X X X X X X

bankovní spojení: KB Brno-město, UniCredit Bank

číslo účtu: 250048-621/0100,

2102043465/2700

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vločka 2144

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 13. 4. 2018 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Hlavní polní cesta HC8 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby. Dne 19. 4. 2018 byl ke smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1.
2. Při realizaci stavby se vyskytly komplikace, posuzováno bylo více návrhů změn a odchylek od projektové dokumentace, a to zejména zachování stávající levostranné výsadby stromů v km 0,350 – 0,450, profilace pravostranné příkopy v km 0,025 – 0,150, využití stávajících konstrukčních vrstev polní cesty v aktivní zóně pláň, sklony dlažeb na výtoky a nátoky propustků a stanovení tloušťek konstrukčních vrstev pod hospodářskými sjezdy. S ohledem na uvedené komplikace, které narušily kontinuitu prací a vyvolaly časové zdržení stavby se smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení stavebních prací a posunu termínu předání a převzetí díla uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě s následujícím textem:

I.

Dosavadní text článku V., odst. 6. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 23. 05. 2018 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 30. 05. 2018 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 31. 08. 2019 |
| d. Termín předání a převzetí díla: | 15. 09. 2019 |
- (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 4. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 19. 4. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 14. 11. 2018

.....
objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová ředitel závodu Zlín
ředitelka

.....
zhotovitel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová