

Dodatek č. 1 ke **SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/M/2018**

uzavřená podle ustanovení § 2586 až 2630 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku uzavřené dne 19. 4. 2018

„PŘÍSTAVBA GARÁŽE PRO JSDH HUBENOV“

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: MĚSTO KAPLICE

se sídlem: Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice
zastoupeno: Mgr. Pavlem Talířem – starostou města
IČ: 00245941
DIČ: CZ00245941
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice
č.ú.: 0580009369/0800
telefon/fax: 380303100, 380303110
e-mail: podatelna@mestokaplice.cz

dále jako **objednatel**

I.2. Zhotovitel: Stavební firma Bína, spol. s r.o.

se sídlem: Mojně 70, 382 32 Velešín
jejímž jménem jedná Radek Bína, jednatel společnosti
IČ: 26064995
DIČ: CZ26064995
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C , vložka 11699
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 51-9250110297/0100
telefon: 380 331 396
e-mail: stavebnifa.bina@tiscali.cz

dále jako **zhotovitel**

II.1. Tímto dodatkem se mění:

článek

V. Cena díla

Původní znění:

V.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č.526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná.

Cena za stavbu bez DPH dle výkazu výměr	1 314 614,00 Kč
DPH	276 068,94 Kč

Cena celkem včetně DPH	1 590 682,94 Kč
------------------------	-----------------

V.2. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal a budou předmětem příslušného dodatku ke smlouvě tak, jak je uvedeno v čl. III. této smlouvy.

Nové znění:

V.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č.526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná.

Cena za stavbu bez DPH dle výkazu výměr	1 314 614,00 Kč
méněpráce	-3 075,40 Kč
vícepráce	52 475,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 364 013,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 650 456,46 Kč

Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Jedná se o práce nad rámec projektu vyvolané realizací stavby:

- Výměna skla u okna za neprůhledné
- Doplnění laťování v krovní konstrukci
- Změna vyztužení krovu – ve výkazu výměr byl uveden chybný profil vyztužovací ocelové konstrukce
- Doplnění elektroinstalace podle požadavku SDH a doplnění vybavy rozvaděče
- Ve VV uvedena chybná tonáž pro výztuž mazanin
- Nátěr soklu garáže – nebyl řešen PD
- Méněpráce – položka ocelový patní plech nebyla provedena a nebyla realizována položka přemístění stávajících akumulčních kamen

V.2. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal a budou předmětem příslušného dodatku ke smlouvě tak, jak je uvedeno v čl. III. této smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají neměnná a v platnosti.

III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

III.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si dodatek přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

III.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním

systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Kaplice č. 15 ze dne 19. 11. 2018

V Kaplici 29.11.2018

V Kaplici 29.11.2018

.....
za zhotovitele
Radek Bina

.....
za objednatele:
Mgr. Pavel Talíř